



Engineering Sanità Enti Locali S.p.A.

Sede Legale:
00185 Roma
Via San Martino della Battaglia, 56
Tel. +39-06.49201334
Fax +39-06.49201235
Codice Fiscale 09483280153
P. Iva: 06684031005
R.E.A. 828389
Capitale Sociale € 35.500.000,00 i.v.

Roma, 20 febbraio 2006

Prot. Off/022/av/2006

OGGETTO: Verbale e pianificazione attività per completamento progetto.

Egr. Direttore,

con la presente, in riferimento all'incontro svolto presso la sede di Codesta Spett.le Azienda in data 16 Febbraio u.s., relativo alla risoluzione delle questioni pendenti in riferimento all'avvio delle Procedure distribuite da Engineering Sanità Enti Locali, siamo a riassumere quanto concordato tra le parti.

L'ipotesi di accordo raggiunta tra le parti, prevede la formalizzazione di un piano di attività volto al completamento del progetto

Di seguito vengono elencate e dettagliate le attività necessarie per il completamento delle fasi di Progetto ancora non terminate.

Engineering Sanità Enti Locali S.p.a. garantirà il seguente piano di attività:

- a) **Pagamento conguagli storici Personale Medico Convenzionato.** Per quanto attiene al pagamento dei conguagli si conferma che con il cedolino del mese di Febbraio 2006 verranno liquidati gli anni dal 2001 al 2003.

Per i successivi anni, 2004-2005, gli importi verranno liquidati con il cedolino di Marzo 2006 a seguito di validazione e controllo dei dati da parte del Vs. personale incaricato. Per supportare gli utenti impegnati nelle attività di import dei dati storici si comunica che nei giorni 27/28 Febbraio e 1 Marzo 2006 sarà presente in Azienda un nostro Specialista di Prodotto.

- b) **Aggiornamento PersWeb - Medici Convenzionati.** A partire dal giorno 2 Marzo 2006 e fino al 6 Marzo verrà attivata la procedura di aggiornamento software relativo alla parte *PersWeb Convenzionati* all'ultima versione aggiornata onde permettere la messa in produzione dei modelli CUD 2006. Le attività verranno condotte in remoto dal Laboratorio di Porto San Giorgio in collaborazione con il Vs. personale tecnico incaricato.

- c) **Attività di supporto per produzione CUD 2006.** A valle del precedente intervento descritto al punto b) verranno erogate tre giornate on site, dal 15 al 17 Marzo 2006, per supporto agli Utenti lato Medici Convenzionati da un nostro Specialista di Prodotto.

- d) **Aggiornamento PersWeb - Personale Dipendente.** A partire dal 20 Marzo e fino al 22 Marzo 2006 verrà svolto l'allineamento di versioni software tra la Procedura Dipendenti e la Procedura Medici Convenzionati. I giorni 24 e 25 Marzo 2006 verranno programmati un giorno di fermo macchina ed il conseguente import di tutti i dati pregressi nella nuova versione Web per la parte Dipendenti. I giorni 28, 29, 30 Marzo 2006 verrà effettuato l'upgrade tecnologico alla ultima versione aggiornata della Procedura PersWeb lato

Allegato n. C alla deliberazione n. 163 del 19.02.2006
composto di n. due fogli.

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale 5

Via Carducci, 35

09170 Oristano

Alla c.a. Direttore Generale Dott. Onnis

e p.c. Ing. Ari

Allegato n° 1 alla determinazione
Sanz. Prov. n° 01 del 05.01.2011
Composto di n° 2 fogli

6 91

7 11

Dipendenti. Le attività descritte verranno effettuate dal Laboratorio di Porto San Giorgio in collaborazione con il Vs. personale tecnico.

- e) **Aggiornamento Procedura di Contabilità.** Nelle giornate del 1 Marzo e 2 Marzo 2006 verrà effettuata l'attività di aggiornamento della Procedura di Contabilità all'ultima versione. E' prevista la presenza on site di una risorsa della Scrivente.
- f) **Avviamento Procedura Contabilità Analitica Web.** La pianificazione prevista è programmata per i giorni dal 20 al 24 Marzo 2006, salvo Vs. diverse indicazioni da concordarsi.

Si precisa che, come esposto nel corso dell'incontro del 16 febbraio u.s., la conclusione nei tempi proposti del Progetto è vincolata alla presenza di un collegamento via modem stabile e da una risorsa tecnica, individuata da Codesta Spett.le Azienda, che supporti gli interventi condotti dal Personale Engineering Sanità Enti Locali sia in modalità on-site sia da remoto.

L'Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano, si impegna a riconoscere i contratti di assistenza e manutenzione 2005/2006 e attività tecniche come di seguito concordato:

1. **Contratti di Assistenza e Manutenzione per gli anni 2005-2006.** Nelle more delle delibere la Scrivente ha comunque continuato ad erogare assistenza supportando il Cliente nella risoluzione delle criticità segnalate al Call Center della Scrivente. Il totale dei due contratti ammonta ad € 42.752,00 per l'annualità 2005 e € 43.829,12 per l'annualità 2006 entrambe iva esclusa.
2. **Attività on site erogate anno 2005.** Con offerta economica del 19 dicembre 2005 (Ns.Prot. Off123/av/2005), la scrivente ha erogato attività oltre a quelle previste in fase di offerta originaria (Vd.Ns.Prot. Avi/430/05/av/2004) per un ammontare di 72 giornate. A seguito dell'incontro del 16 febbraio è stato concordato, a seguito di proposta da parte del Responsabile di Engineering Sanità Enti Locali S.p.a. Roberto De Persio, di riconoscere alla scrivente il solo impegno prodotto in attività on site, assorbendo la scrivente i costi relativi alle attività aggiuntive di recupero dati pari a €. 13.400,00 per un totale di 33,5 giornate.
Pertanto l'impegno effettivo on site ammonta a 38,5 giornate al costo concordato di € 620,00 cad. anziché € 700,00 come espresso in offerta economica, per un totale di € 23.870,00.
3. **Attività on site per completamento progetto anno 2006.** Al fine di garantire il completamento del progetto, saranno necessarie, come riportato in precedenza l'erogazione delle attività descritte che verranno fatturate a rendicontazione dietro presentazione di rapporto d'intervento debitamente controfirmato dal Vs. referente tecnico.


La scrivente con questa pianificazione si impegna formalmente con l'Azienda Asl 5 di Oristano al rispetto dei tempi proposti ed alla messa in produzione a pieno regime in tutte le sue componenti del Sistema Personale Web entro il mese di Marzo 2006.

Si richiede cortesemente il riscontro della presente comunicazione per accettazione in tutte le sue parti


Nell'attesa l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Per accettazione

ASL 5 Oristano



ENGINEERING SANITÀ ENTI LOCALI S.p.a.



Pag.2 di 2



VERBALE ATTIVITA'

OK

Cliente:	ASL ORISTANO 5
Progetto:	Assistenza area personale
Rif.:	/ 11 -VAT/2006/ BIO

Attività svolte **Predisposto ed effettuato il calcolo dei CUD per le procedure della Guardia Medica, 118 , Specialistica, Medicina dei Servizi. Verificata quadratura degli stessi e riscontrate anomalie sull'applicazione delle deduzioni sui cedolini elaborati dal Ced di Cagliari. Resta al cliente la decisione di come intervenire sulla gestione dei CUD**
Verificate e corrette le segnalazioni sul calcolo degli arretrati


*(conto C) 2006
CUD
S.P.*

Giorni 22/24 marzo2006

Personale Biondi Luca


Totale giorni 3 giornate

Visto
p. ENGINEERING SANITÀ ENTI LOCALI



Data, 24/03/2006

Visto
p. CLIENTE



Data, 24/03/2006

VERBALE ATTIVITA'

OK

Cliente:	ASL ORISTANO 5
Progetto:	Assistenza area personale
Rif.:	/ 10 -VAT/2006/ BIO


Attività svolte	Effettuato recupero cedolini storici medici convenzionati anni 2000-2001-2003-2004-2005. Effettuato calcolo arretrati su archivi di parcheggio (ar2004,ar2005) per gli anni 2004 e 2005 dei medici convenzionati (Specialistica, guardia medica, 118, medici generici, medicina dei servizi) Resta a cura del cliente verificare la correttezza dei dati recuperati e calcolati
Giorni	01/03 marzo2006
Personale	Biondi Luca
Totale giorni	3 giornata

Visto
p. ENGINEERING SANITÀ ENTI LOCALI



Data, 03/03/2006

Visto
p. CLIENTE



Data, 03/03/2006



VERBALE ATTIVITÀ'

ok

Cliente: A.S.L. 5 ORISTANO
Progetto:
Rif.: / - VAT/06/050/NAC

Attività svolte *partita 1*
10-13/04: installazione modulo web per la contabilità analitica; formazione agli utenti sull'utilizzo della procedura di contabilità analitica (gestione centri di costo, fattori produttivi, driver, ribaltamenti, riclassificatori, report); configurazione dell'applicativo paghe per la generazione e acquisizione in co.an. dei dati analitici del personale; test per il mese di gennaio 06; inserimento dell'anagrafica dei drg e prestazioni ambulatoriali; rilascio documentazione su attività svolta

Giorni 10,11,12,13 marzo 06

Personale **Naclerio Stefano**
Engineering Sanità
Enti Locali

Totale giorni 4 giorni

Visto
p. Engineering Sanità Enti Locali S.p.a

Data, 13/04/2006

Visto
p. Cliente

Data, 13/04/2006