

---

**SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 1695 DEL 25/06/2012**

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.*

**OGGETTO: Lavori complementari di realizzazione By – Pass caldo a servizio degli impianti tecnologici del P.O. San Martino di Oristano.**  
Approvazione perizia di assestamento finale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**Richiamate**

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;

**Premesso**

- che con deliberazione del Commissario n. 712 del 26.07.2010 si è proceduto, all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori complementari di "Realizzazione by-pass caldo a servizio degli impianti tecnologici del P.O. San Martino di Oristano", nonché all'Istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori;
- che con Determinazione del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 47 del 23.11.2011 si è provveduto all'affidamento dei suddetti lavori all'Impresa S.I.P.E. s.r.l. con sede in Roma, per un importo contrattuale di € 130.414,09+IVA;

**Dato atto**

che con contratto (Rep. ASL n. 2554 del 30.12.2010, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Oristano in data 04.01.2011 al n. 16 serie 3) l'impresa S.I.P.E. s.r.l. con sede in Roma, assumeva l'appalto dei lavori in oggetto;

**Dato atto**

che in data 18.05.2011, a causa di modesti scostamenti delle quantità della lavorazioni all'atto della contabilizzazioni dei suddetti lavori, il Direttore dei Lavori procedeva alla redazione della perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto per un importo di € 138.464,33, di cui € 8.800,00+IVA per lavori aggiuntivi;

**Richiamata**

la Determinazione del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 1688 del 22.06.2012, con la quale si procedeva all'approvazione del certificato di pagamento e degli atti contabili relativi al 3° Stato d'avanzamento nonché alla

liquidazione del relativo importo all'Impresa aggiudicataria, SIPE s.r.l., con sede in Roma;

**Considerato**

che nelle quantità delle lavorazioni contabilizzate nel 3° SAL, da parte del Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Serra, risultano essere ricomprese anche quelle relative ai lavori aggiuntivi di cui alla perizia di assestamento finale redatta dallo stesso Direttore dei Lavori in data 18.05.2011;

**Accertato**

Che gli importi liquidati con la determinazione n. 1688/2012 di cui sopra, relativamente al 3° SAL ed alla perizia di assestamento finale da approvare col presente atto risultano regolari;

**Ritenuto**

dunque di dover procedere all'approvazione della perizia di assestamento finale dei lavori di "Realizzazione by-pass caldo a servizio degli impianti tecnologici del P.O. San Martino di Oristano", redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Serra, - il cui importo è stato già liquidato con la Determinazione n. 1688/2012 di cui sopra - che comporta un nuovo importo dei lavori pari a € 138.464,33+IVA, di cui € 8.800,00+IVA, compresi gli oneri per la sicurezza, per maggiori lavori rispetto al contratto principale, determinando il seguente nuovo quadro economico:

Lavori	€ 135.775,71
Oneri per la sicurezza	€ <u>2.688,67</u>
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 138.464,33</b>
IVA 10%	€ 13.846,44
Spese Generali	€ 2.742,45
Imprevisti	€ <u>3.415,41</u>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 158.468,68</b>

**Visti**

il D.Lgs. n. 163/06;  
le LL.RR. n. 05/07, n. 10/06;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espone in premessa:

**Di approvare** la perizia di assestamento finale dei lavori di "Realizzazione by-pass caldo a servizio degli impianti tecnologici del P.O. San Martino di Oristano" redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Serra, che comporta un nuovo importo dei lavori pari a € 138.464,33+IVA, di cui per lavori di cui € 8.800,00+IVA, compresi gli oneri per la sicurezza, per maggiori lavori rispetto al contratto principale;

**Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

**Il Direttore del Servizio  
Nuove Opere e Ristrutturazioni**  
Ing. Marcello Serra

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/06/2012 al 06/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**