

Bianchi

ASL N. 5 - ORISTANO

Resp. Proc. \_\_\_\_\_

PERVENUTO IL

02 NOV. 2012



AUT - 20M - GM  
AUT. 2012 - 1 sub 268

**FATTURA**

IVA CON ESIGIBILITA' DIFFERITA

N. **407/2012 cb**

DEL **24/10/2012**

c/ 401.02.0018:

c/ fatt da emettere:

SPETTABILE

Azienda USL n. 5\_ Oristano

Via Carducci n.35

09170 Oristano

P.I.V.A. N. 00681110953

6010301

RIF: CARTELLA INFERMIERISTICA \_ Punto 1.6.3 + PROJECT MANAGEMENT\_ Punto 1.6.4 dell'offerta

Codice	Descrizione	Qtà	C. IVA	Importo unitario	Importo totale
	Contratto Anno 2011 di help desk , assistenza tecnica correttiva, adeguativa ed evolutiva software " laboratorio analisi "				
	<i>Offerta SERVICE LIFE n. 2011/0015.3 del 17/11/2011</i>				
	<i>Decorrenza contratto 01/01/2011- 31/12/2011</i>				
	<b>Corrispettivi per l'avviamento in nr 3 reparti pilota della CARTELLA INFERMIERISTICA (punto 1.6.3 dell'offerta)</b>	1	21		€ 36.882,37
	<b>Corrispettivi per l'attività di Project management (punto 1.6.4 dell'offerta)</b>	1	21		€ 5.055,20
	come da verbale di collaudo allegato, avanzamento 71%				
	Delliberazione del Commissario n. 921 del 30/12/2011 <i>Prot 1789/FB del 10/01/2012</i> CIG 3799290948				

Cod. 12343  
SERVIZIO BILANCIO  
REGISTRO FATTURE  
N° 20776 del 05/11/2012

Allegato n° 1 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 1 fogli

Modalità di pagamento

Pagamento 90 gg data fattura

A FAVORE: ServiceLife S.r.l. Banca di Credito Sardo

IBAN: IT95H0305904826029126630183

Imponibile € 41.937,57

Spese di spedizione

IVA 21% € 8.806,89

IVA

IVA

IVA Diversa


TOTALE FATTURA € 50.744,46

S.E. & O.

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati interessi moratori calcolati in base al saggio interessi Banca Centrale Europea + 7 punti su base annua per mese o frazione \_ DIR 2000/35/CE

SERVICE LIFE srl

VIA DELL'ARTIGIANATO 14, 09122 CAGLIARI (ITALY)  
TEL. +39 070 2110083 - 070 2111536 - 070 2128161  
FAX +39 070 2111543 - INFO@SERVICELIFE.NET  
C.F. - P.IVA - ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI CAGLIARI 01119090924  
ISCRIZIONE R.E.A. 103517  
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E I.V. € 10.400,00  
SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DA PARTE DI NOEMALIFE SPA  
C.F. 01347430397



**HEALTH  
 CARE  
 SOLUTIONS**

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**

**Periodo: 01/06/2012 - 31/08/2012**

<b>Cliente:</b>	ASL 5 ORISTANO	<b>Codice Cliente:</b>	ASL10R
<b>Progetto:</b>	Sperimentazione Terapia, Cartella Infermieristica, Mobile	<b>Codice Progetto:</b>	Ter_CI_Mob

<b>Codice documento:</b>	Progetto_Terapia+CartellaInfermieristica+Mobile_Oristano_SAL_Ottobre 2012	<b>Versione:</b>	Bozza per approvazione
<b>Autore:</b>	Giorgio Canova / Emiliano Manca	<b>Data:</b>	15/10/12
<b>Distribuzione:</b>	Ing. Dina Ari (Dir. Sistemi Informativi ASL5 Oristano) Dott. Angelo Piras (Dir. Infermieristica ASL5 Oristano) Dr.ssa Manuela Carta (Dir. Infermieristica ASL5 Oristano) Dorina Brando (NoemaLife) Emiliano Manca (NoemaLife) Giorgio Canova (NoemaLife) Sandro Sallis (ServiceLife)		



**NOEMALIFE**  
 WE CARE

*[Handwritten signatures]*

## Indice

1	Sintesi del periodo/Stato complessivo del progetto .....	3
2	Attività svolte nel periodo trascorso .....	4
3	Attività previste nel prossimo periodo .....	6
4	Avanzamento rispetto alle key milestones di progetto .....	7
5	Issues.....	7
6	Rischi .....	7
7	Modifiche organizzative.....	8
8	Modifiche di scope del progetto .....	8
9	Allegati .....	8



**NOEMALIFE**  
WE CARE



## **1 Sintesi del periodo/Stato complessivo del progetto**

Il progetto di sperimentazione della Cartella Infermieristica prevede l'avviamento in tre reparti (\*) pilota dell'ospedale San Martino di Oristano di tre moduli di Galileo:

- 1) Avviamento ePrescription Desktop;
- 2) Avviamento della Cartella Infermieristica Desktop;
- 3) Avviamento della Cartella Infermieristica Mobile.

Si è concordato di iniziare dalla sperimentazione della Cartella Infermieristica.

Il progetto richiedeva la definizione di un modello organizzativo di riferimento (ASGO o Cantarelli. Dopo il primo incontro presso la ASL5 di Oristano è stata effettuata una visita congiunta presso la ASL12 di Viareggio. La ASL5 ha quindi deciso di sperimentare il modello Cantarelli. Sono quindi state installate le schede relative al modello Cantarelli.

Sono stati identificati i seguenti reparti (rispetto al tre previsti nell'ordine):

- Cardiologia Oristano;
- Chirurgia Oristano;
- Medicina Ghilarza;
- Medicina Bosa.

Nella settimana del 18 giugno sono state effettuate le sei sessioni di formazione ai referenti dei reparti.

Nella settimana del 2 luglio è stato effettuato il supporto avviamento nei quattro reparti pilota. Durante l'avviamento è stata presentata ai Medici dei reparti pilota il modulo di ePrescribing (già installato e configurato).


NOTA1: L'offerta indica due reparti, successivamente si è concordato di portare tre il numero dei reparti (come indicato nell'ordine), durante l'implementazione del progetto la ASL5 a richiesta di avviare quattro reparti.

### **Documenti di riferimento**

Offerta ServiceLife 2011/0015.3 del 17.11.2011.

Deliberazione Direttore Generale n.921 del 30.12.2011.

Ordine ASL5 Prot. 1789/ (FB) del 10.01.2012, punto 1.6.3 (Avviamento in tre reparti pilota della Cartella Infermieristica) e 1.6.4. (Gestione del progetto).



## 2 Attività svolte nel periodo trascorso

Riportiamo di seguito l'elenco delle attività erogate nel periodo, le attività non completate sono riportate al successivo punto.

<b>Attività svolte</b>	<b>Stato</b>	<b>Referente</b>	<b>Data</b>
WP 1.1 - Riunione Preliminare 1/2 Area Infermieristica (si prevede una seconda riunione per l'Area Clinica)	completata	Dorina Brando + Giorgio Canova	30 gennaio
WP 1.2 - Identificazione Gruppo di Lavoro	completata	ASL5	febbraio
WP1.3 - Definizione Modello di Cartella Infermieristica Visita congiunta c/o Viareggio	completata	ASL5 + Dorina Brando	17-18 aprile
WP1.4 - Definizione dizionario Farmaci Scelta Farmadati	completata	ASL5	aprile
WP1.5 Predisposizione HW per l'installazione	completata	ASL5 + Emiliano Manca	marzo
WP1.6 Predisposizione HW per la formazione Si sceglie formazione c/o Reparti	<del>completata</del> Non necessaria	n/a	n/a
WP1.7 Predisposizione HW per l'avviamento nei due reparti pilota	completata	ASL5	maggio
WP1.8 Predisposizione HW per componente Mobile	In corso	ASL5	n/a
WP2.1 Installazione moduli base	completata	Emiliano Manca	Marzo/aprile
WP2.2 Configurazione modello cartella Infermieristica	completata	Dorina Brando	aprile
WP2.3 Importazione configurazione Farmaci	completata	Dorina Brando	Terminata il 19 aprile
WP2.4 Installazione Mobile	Da pianificare	n/a	n/a
WP3.1 Piano dei corsi Definite 6 sessioni per 4 reparti, coinvolte almeno sei persone per reparto	completata	ASL5 + Dorina Brando	11 giugno
WP3.2 Predisposizione Aula Formazione	Non necessaria	n/a	n/a
WP3.3 Prima sessione di corso 3 sessioni	completata	Dorina Brando	18-19 giugno
WP3.4 Seconda sessione di corso 3 sessioni	completata	Dorina Brando	20-21 giugno
WP4.1 Piano di avviamento	completata	ASL5	29 giugno (mail Dr.ssa Carta)
WP4.2 Prima settimana di supporto avviamento Dedicata al personale	completata	Dorina Brando + Laura	3 - 6 luglio



Infermieristico		Pasquini	
WP4.3 Seconda settimana di supporto avviamento Dedicata all'ePrescription	Da pianificare	n/a	n/a
WP4.4 Terza settimana di supporto avviamento Dedicata al Mobile	Opzionale (mobile)	n/a	n/a
WP5.1 Chiusura progetto Cartella Infermieristica	completata	Dorina Brando	20 luglio

### 3 Attività previste nel prossimo periodo

Riportiamo di seguito l'elenco delle attività previste nel prossimo periodo.

<b>Attività prevista</b>	<b>Stato</b>	<b>Note</b>
WP1.1 - Riunione Preliminare (2 di 2) - Area Clinica	Da pianificare	Durante l'avviamento è stata presentata ai Medici dei reparti pilota il modulo di ePrescribing (già installato e configurato).
WP1.8 Predisposizione HW per componente Mobile	Da pianificare	La ASL5 ritiene che i tempi per la predisposizione della rete Wireless siano piuttosto lunghi.
WP2.4 Installazione Mobile	Da pianificare	L'attuale infrastruttura non è adeguata per l'installazione della componente Mobile
WP4.3 Seconda settimana di supporto avviamento Dedicata all'ePrescription	Da pianificare	Sarebbe necessario il coinvolgimento di tutto il personale Medico, il personale infermieristico utilizza già il modulo per le attività infermieristiche.
WP4.4 Terza settimana di supporto avviamento Dedicata al Mobile	Da pianificare	Attività opzionale
WP5.1 Chiusura progetto - ePrescribing, Mobile	Da pianificare	Il modulo di Cartella Infermieristica richiede tempi più lunghi per consentire la necessaria riorganizzazione del Servizio, nonché la revisione dell'infrastruttura a supporto di Galileo

I temi di attenzione in questo momento sono fondamentalmente due:

- 1) Revisione ed Implementazione dell'infrastruttura: si tratta di consolidare l'installazione di Galileo su macchine più potenti e veloci, in modo tale da aumentare la fruibilità del sistema e consentire l'estensione verso più reparti;
- 2) Revisione dell'infrastruttura di rete, con la creazione della rete Wireless ospedallera, ed il potenziamento delle tratte da/verso gli Ospedali di Bosa e Ghilarza.

In definitiva, non è possibile completare il progetto di sperimentazione in tempi brevi. Si concorda quindi la sospensione delle attività di implementazione del progetto e di fare un collaudo parziale che permetta una fatturazione parziale del progetto.

Il progetto viene dunque ridimensionato tenendo conto di quanto sopra, escludendo quindi la componente mobile e proseguendo la sperimentazione a cura del Servizio.

Eventuali attività di supporto che si rendessero necessarie sulla componente Cartella Infermieristica per la messa a regime del modulo (personalizzazioni, formazione, supporto avviamento ecc.) saranno erogate a valere sul Supporto Esteso del Contratto di Manutenzione ed Assistenza del 2013.



#### 4 Avanzamento rispetto alle key milestones di progetto

<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Data a piano</i>	<i>Data effettiva o prevista</i>	<i>Approvazione cliente (se richiesta)</i>
WP1.1 Riunione preliminare	Completato	n/a	30 Gennaio	n/a
WP2 - Installazione e configurazione (ad esclusione WP2.4)	Completato	n/a	19 Aprile	n/a
WP3 Formazione	Completato	n/a	21 Giugno	n/a
WP4.2 - Avviamento Cartella Infermieristica	Completato	n/a	6 Luglio	n/a
WP4.3 - Avviamento e Prescribing	Completata Installazione e Presentazione	n/a	da pianificare	n/a
WP4.4 - Avviamento Mobile	Da Installare	n/a	da pianificare	n/a

#### 5 Issues

Si riportano di seguito gli issues (problemi) aperti/chiusi nel periodo.

<i>Issue #</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Assegnatario</i>	<i>Azioni</i>	<i>Data di prevista soluzione</i>	<i>Stato</i>
1	Predisposizione server, gli attuali server non sono adeguati per il completamento del progetto	ASL5	Per l'installazione e formazione verrà utilizzato l'HW presente per Galileo	08 febbraio (mail G.Canova)	chiusa

#### 6 Rischi

Si riportano di seguito i rischi che possono avere impatto sul progetto.

<i>Risk #</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Assegnatario</i>	<i>Azioni</i>	<i>Data di prevista soluzione</i>	<i>Stato</i>
1	Infrastrutture Server non adeguate	ASL5	Si utilizza l'HW attuale per Galileo	Da definire	Mitigato
2	Realizzazione infrastrutture per Mobile (rete e dispositivi)	ASL5	Pianificato Incontro	Da definire	Da gestire

*Emilio*  
7/8  
*Emilio*



## **7 Modifiche organizzative**

Non sono intervenute modifiche significative.

## **8 Modifiche di scope del progetto**

Il progetto prevedeva di sperimentare i tre moduli Galileo (Cartella Infermieristica, ePrescription e Mobile) in tre reparti pilota, si è concordato di effettuare la sperimentazione su quattro reparti che coinvolgessero tutti i P.O. della ASLS.

Al termine della prima fase (Cartella Infermieristica) non è stato possibile procedere alla seconda e terza fase (ePrescription e Mobile), il progetto di sperimentazione è quindi stato sospeso. L'impossibilità di completare il progetto in tempi brevi richiede di formalizzare un collaudo parziale con l'indicazione dell'avanzamento attività e fatturazione della relativa quota parte.

## **9 Allegati**

**1- Lista delle attività Progetto (WBS) - Versione 1 del 26/01/2012**

File "Progetto\_Terapia+CartellaInfermieristica+Mobile\_Oristano\_03WBS\_v1"

**2- Lista delle attività Progetto (WBS) - Versione 2 del 15/10/2012**  
(Valutazione Avanzamento progetto)

File "Progetto\_Terapia+CartellaInfermieristica+Mobile\_Oristano\_03WBS\_v2"

In assenza di segnalazioni o variazioni entro 15 giorni, il presente documento si considera approvato da parte di tutti i destinatari.

WP	Attività	Descrizione	Prevalenza	Risorse	Costo	Stato
WP0	Project Management					
WP0.1	Planning	Definizione piano iniziale e organizzazione in corso d'opera	PM		NO	
WP0.2	Control	Monitoraggio costante del progresso	PM		NO	
WP0.3	Risk Management	Analisi dei rischi e individuazione azioni correttive	PM		SI (Iniziale)	
WP0.4	Reporting	Realizzazione ed implementazione di gateway Global Accounting, s.p.a.	PM		SI	
WP1	Start-Up di Progetto					
WP1.1	Reunione Pre-lancio	Reunione presso ADS Direzione per definire lo stato dell'arte, i obiettivi di progetto, le risorse, i rischi di successo, i rischi di fallimento, la struttura organizzativa, la struttura del team e la struttura del progetto.	PM, Specialisti Caricisti, Informatici, PM, DA, DV, WP		SI (Prevalenza)	
WP1.2	Identificazione Gruppo di Lavoro	Formazione del gruppo di lavoro	PM, DA		SI (Prevalenza)	
WP1.3	Definizione Modello di Caricisti Informatici	La Direzione Informatica deve definire quale modello organizzativo iniziale adottare. Caricisti e ADS	WP1.2, Informati ADS		SI (Prevalenza)	
WP1.4	Definizione struttura Finanzaria	Definizione di quale struttura finanziaria verrà utilizzata, sono possibili altre strutture? Sono stati definiti i costi ADS operativi ed i costi ricorrenza del personale? Finanziari	WP1.2, Informati ADS		SI (Prevalenza)	
WP1.5	Predefiniscono HW per l'Infrastruttura	Da valutare se il server attuale è adeguato o meno	WP1.1, DA		SI (Prevalenza)	
WP1.6	Predefiniscono HW per la Fornitura	Da valutare se il server attuale è adeguato o meno	WP1.1, DA		SI (Prevalenza)	
WP1.7	Predefiniscono HW per l'Implementazione nel client	Da valutare se il server attuale è adeguato o meno	WP1.1, DA		SI (Prevalenza)	
WP1.8	Predefiniscono HW per il computer Mobile	Accordo e configurazione HW	WP1.1, DA		SI (Prevalenza)	
WP2	Installazione e Configurazione					
WP2.1	Installazione moduli base	Installazione delle componenti del modulo Global Caricisti Informatici e l'aggiunta di Personal Desktop	WP1.1, Specialisti Caricisti		NO	
WP2.2	Configurazione modello caricisti Informatici	Implementazione della configurazione logica al modulo organizzativo	WP1.2, Specialisti Caricisti		NO	
WP2.3	Implementazione configurazione Personal Desktop	Verifica supporto hardware del Personal Desktop finale ADS operativi con versione corrente del software Personal Desktop	WP1.2, Specialisti Caricisti		NO	
WP2.4	Installazione Modulo	Installazione del computer Personal Desktop	WP1.2, WP1.4, Specialisti Caricisti		NO	
WP3	Formazione					
WP3.1	Formazione dei corsi	Definizione dell'ordine del programma, sviluppo e validazione di corsi	WP1.1, Informati ADS		SI (Prevalenza)	
WP3.2	Predefiniscono Aula	Da valutare se necessario verba equiva oppure se richiesto locale del personale	WP2.3, Informati ADS		SI (Prevalenza)	
WP3.3	Formazione di corso	Il personale coinvolto di formazione per il personale del reparto	WP1.1, WP2.3, Informati ADS		SI (Prevalenza)	
WP3.4	Seconda sessione di corso	La seconda sessione di formazione per il personale del reparto	WP1.1, WP2.3, Informati ADS		SI (Prevalenza)	
WP4	Avanzamento					
WP4.1	Primo di avanzamento	Definizione della struttura di lavoro avanzamento	WP1.1, Informati ADS		SI (Prevalenza)	
WP4.2	Secondo avanzamento	Definizione della struttura di lavoro avanzamento	WP1.1, Informati ADS		SI (Prevalenza)	
WP4.3	Terzo avanzamento	Definizione della struttura di lavoro avanzamento	WP1.1, Informati ADS		SI (Prevalenza)	
WP4.4	Quarto avanzamento	Definizione della struttura di lavoro avanzamento	WP1.1, Informati ADS		SI (Prevalenza)	
WP5	Chiusura progetto					
WP5.1	Chiusura progetto	Preparazione di documento di Chiusura. Con il personale per l'implementazione del software, s.p.a.	WP1.1, Informati ADS		NO	

WP	Attività	Prevalenza	Risorse	Costo	Stato	Descrizione	
WP0	Project Management						
WP0.1	Planning	20	60%	40	2.5	1	Da 10 (infezionamento addizionali) per il nuovo servizio ADS 3.0
WP0.2	Control	20	60%	40	2.5	1	Da 10 (infezionamento addizionali) per il nuovo servizio ADS 3.0
WP0.3	Risk Management	20	60%	40	2.5	1	Da 10 (infezionamento addizionali) per il nuovo servizio ADS 3.0
WP0.4	Reporting	20	60%	40	2.5	1	Da 10 (infezionamento addizionali) per il nuovo servizio ADS 3.0
WP1	Start-Up di Progetto						
WP1.1	Reunione Pre-lancio	2	100%	1	1	1	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP1.2	Identificazione Gruppo di Lavoro	2	100%	1	1	1	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP1.3	Definizione Modello di Caricisti Informatici	2	100%	1	1	1	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP1.4	Definizione struttura Finanzaria	2	100%	1	1	1	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP1.5	Predefiniscono HW per l'Infrastruttura	2	100%	1	1	1	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP1.6	Predefiniscono HW per la Fornitura	2	100%	1	1	1	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP1.7	Predefiniscono HW per l'Implementazione nel client	2	100%	1	1	1	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP1.8	Predefiniscono HW per il computer Mobile	2	100%	1	1	1	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP2	Installazione e Configurazione						
WP2.1	Installazione moduli base	20	100%	10	0	0	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP2.2	Configurazione modello caricisti Informatici	2	100%	1	0	0	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP2.3	Implementazione configurazione Personal Desktop	2	100%	1	0	0	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP2.4	Installazione Modulo	20	100%	0	0	10	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP3	Formazione						
WP3.1	Formazione dei corsi	1	100%	1	0	0	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP3.2	Predefiniscono Aula	1	100%	0	0	0	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP3.3	Formazione di corso	1	100%	0	0	0	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP3.4	Seconda sessione di corso	1	100%	0	0	0	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP4	Avanzamento						
WP4.1	Primo di avanzamento	1	100%	1	0	0	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP4.2	Secondo avanzamento	1	100%	0	0	0	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP4.3	Terzo avanzamento	1	100%	0	0	0	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP4.4	Quarto avanzamento	1	100%	0	0	0	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo
WP5	Chiusura progetto						
WP5.1	Chiusura progetto	1	100%	1	0	0	Si prevede una riunione pre-lancio per l'organizzazione del modulo

TOTAL 50 735 43 17

*Handwritten signature and name: Enrico...*



## VERBALE DI COLLAUDO

**ORISTANO, 16 ottobre 2012**

Con il presente Verbale si attesta che alla data del 30/09/2012 i prodotti software Galileo-ePrescription Desktop, Galileo Cartella Infermieristica Desktop, risultano installati e funzionanti in tutte le componenti, come previsto da:

Offerta ServiceLife 2011/0015.3 del 17/11/2011


Deliberazione Direttore Generale n.921 del 30.12.2011.

Ordine ASL5 Oristano Prot. 1789/(FB) del 10/01/2012 (Avviamento in tre reparti pilota della Cartella Infermieristica) e (Gestione del progetto).


A causa della indisponibilità delle infrastrutture Hardware e di rete wireless non è stato possibile completare la sperimentazione per la componente Galileo-Mobile.

Si concorda pertanto di fatturare ad avanzamento lavori pari a al 71% dell'importo.

NoemaLife S.p.A.



Il Cliente  
(timbro e firma)



Esercizio : 2012  
Stampato il 12/12/2012

## VERBALE DI PRESA IN CARICO

**Movimento definitivo:** UPZ5 - 2012 - 201 del: 16/10/2012  
**Descrizione:** ACQUISTO LICENZA D'USO NOEMALIFE N. 3 REPARTI CARTELLA  
**Delibera:** 921 INFERMIERISTICA del: 30/12/2011

### Descrizione dei cespiti

**Centro di Consegna:** B0301 - SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE (SPS)

Cespiti	Prodotto	Classe Merceologica	Ditta Fornitrice	Provenienza	Prezzo Storico
Z56/580	1138130 - LICENZA SOFTWARE#	050301 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	SERVICE LIFE SRL	1-ACQUISTO	12 100,00
<b>Descrizione :</b> LICENZA D'USO NOEMALIFE N. 3 REPARTI CARTELLA INFERMIERISTICA		<b>Etichetta:</b> 580			
<b>Cespiti:</b> 1			<b>Totale CdC:</b>		<b>12 100,00</b>

Conto 0102010401  
rientro 0507050101

Allegato n° 3 alla determinazione  
Serv. Provveditorato N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 1 fogli 0