



## SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

#### N° 3040 DEL 22/10/2013

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.*

**OGGETTO:** Lavori di completamento Corpo DEA piano seminterrato presso il P.O. San Martino. Affidamento lavori aggiuntivi alla Ditta Nuova C.R. Costruzioni s.r.l., con sede in Oristano. CIG. Z059A7E84.

### IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

#### Richiamati

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;
- la Deliberazione D.G n. 580 del 28.06.2013 con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

#### Premesso

che venivano predisposti da parte del personale tecnico del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, nella persona dell'Assistente Tecnico Geom. Marco Marras, gli elaborati esecutivi relativi ai lavori di "Completamento Corpo DEA piano seminterrato presso il P.O. San Martino", agli atti di questo servizio, per un importo complessivo di € 22.000,00, per un totale complessivo dell'appalto di € 19.173,08, di cui € 18.889,73, quali lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 283,35, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

#### Richiamata

la propria determinazione n. 1339 del 06.05.2013, con la quale si procedeva all'approvazione degli elaborati esecutivi relativi ai lavori di "Completamento Corpo DEA piano seminterrato presso il P.O. San Martino", predisposti dal Servizio Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, nella persona dell'Assistente Tecnico, Geom. Marco Marras;

#### Dato atto

che con la medesima determinazione si provvedeva all'indizione della gara d'appalto mediante, procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii, e, nel contempo si procedeva all'approvazione dello schema della lettera di invito, del disciplinare amministrativo e dei relativi allegati e dell'elenco delle ditte da invitare alla presente procedura negoziata;

#### Richiamata

la propria determinazione n. 1561 del 22.05.2013, con la quale si procedeva all'approvazione del verbale di gara in data 16.05.2013 e nel contempo si aggiudicava l'affidamento dei lavori di "Completamento Corpo DEA piano seminterrato presso il P.O. San Martino", alla Ditta Nuova C.R. Costruzioni s.r.l., con sede in Oristano, per un importo di € 16.869,27+IVA, rettificata con propria determinazione n. 1715 del 05.06.2013, per un importo contrattuale di € 17.152,62+IVA, il cui quadro economico dopo l'aggiudicazione risulta essere:

• Lavori	€ 16.869,27
• Oneri per la sicurezza	€ <u>283,35</u>
• Totale lavori	€ 17.152,62
• IVA 10%	€ 1.715,26
• Spese generali	€ 383,46
• Imprevisti	€ 526,15
• Economie da ribasso	€ <u>2.222,51</u>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 22.000,00;</b>

#### **Considerato**

- che, come si evince dalla relazione a firma dell'Assistente Tecnico, Geom. Marco Marco Marras, agli atti di questo Servizio Tecnico, a seguito dell'ultimazione dei suddetti lavori si è constatata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni al fine di dare completezza e una maggiore funzionalità al suddetto piano seminterrato;
- che essendosi verificate delle economie di gara, si è ritenuto opportuno utilizzare le stesse, gli imprevisti e le spese generali al fine di poter eseguire i lavori aggiuntivi elencati nella suddetta relazione;

#### **Visti**

- la nota prot. PG/2013/65366 del 19.09.2013, con la quale si è proceduto alla richiesta di preventivo alla Ditta Nuova C.R. Costruzioni s.r.l., con sede in Oristano, aggiudicataria dei lavori principali, per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi in argomento;
- il preventivo di spesa, assunta al prot. ASL n. 66166 del 24.09.2013, che seppur non materialmente allegato al presente atto risulta parte integrante e sostanziale dello stesso, con il quale la Ditta Nuova C.R. Costruzioni s.r.l., con sede in Oristano, chiede quale corrispettivo per la realizzazione dei lavori aggiuntivi a completamento dell'intervento denominato "Lavori di completamento Corpo DEA piano seminterrato presso il P.O. San Martino", la somma di € 2.701,79+IVA;

#### **Ritenuto**

dunque di poter procedere all'affidamento alla Ditta Nuova C.R. Costruzioni s.r.l., con sede in Oristano, dei lavori aggiuntivi di cui sopra per un importo di € 2.701,79+IVA;

#### **Viste**

- La L.R. n. 05/07 e l'Atto Aziendale;
- Il D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii;

### **DETERMINA**

**Di affidare** alla Ditta Nuova C.R. Costruzioni s.r.l., con sede in Oristano, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di completamento del piano seminterrato del Corpo DEA presso il P.O. San Martino, per un importo di € 2.701,79+IVA;

**Di far fronte** alla spesa complessiva di € 2.971,96, IVA compresa, con imputazione al Piano dei Conti di Contabilità Generale - Codice n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili", bilancio di esercizio 2013 - **Aut. di spesa n. 02/2013 sub 6** - Centro

di costo Z0102 P.O. San Martino cc - CIG Z059A7E84;

**Di dare atto** che alla suddetta spesa, non avendo copertura finanziaria in conto capitale, si provvederà mediante l'utilizzo delle spese correnti del bilancio di esercizio 2013;

**Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

**Il Direttore del Servizio  
Nuove Opere e Ristrutturazioni**  
Ing. Marcello Serra

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 23/10/2013 al 06/11/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dr.ssa Antonina Daga**