

Allegato n. A alla deliberazione \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
composto di n. \_\_\_\_\_ fogli.

**Dott. Ing. Paride Lucotti**  
Via Carpaccio, 10 -  
09170 - Oristano -  
Tel./Fax 0783/210164  
E-mail: lucotti@tiscali.it  
C.F. LCT PRD 55R15 G113W  
P. IVA 005 0338 095 8

ASL N. 5 - ORISTANO	
Resp. Proc. <u>NUOVE OP</u>	
PERVENUTO IL	
14 NOV. 2013 <i>Or</i>	
Prot. n. <u>80648</u>	del <u>20.11.13</u>
Altri _____	
Spett.le Azienda ASL N.5 di Oristano	

Via Carducci n. 35  
09170 - ORISTANO - (OR)

Alla c.a. del R.U.P. Ing. Serra Marcello

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e adeguamento del 5° Piano Corpo "P" del San Martino di Oristano, da destinare all'U.O. di Pediatria".

Il sottoscritto Dott. Ing. LUCOTTI Paride, in qualità di tecnico incaricato per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui in oggetto, considerata:

- ✚ La particolarità e complessità dei lavori da eseguire;
- ✚ La particolare complessità degli impianti specifici;
- ✚ La necessita di adeguare tutti gli spazi e gli impianti ad essi connessi con le vigenti normative e regolamenti in ambito ospedaliero;
- ✚ Le esplicite richieste del Primario e del personale ospedaliero

**Chiede**

L'aumento dell'impegno di spesa di €. 200.000,00, così come risulta dal quadro economico allegato.

Si precisa che le spese tecniche non subiranno alcuna variazione e rispetteranno quanto indicato nella convenzione stipulata in data 28/08/2013 – Reg. ASL n. 1367


**Dott. Ing. Paride Lucotti**  
 Via Carpaccio, 10 -  
 09170 - **Oristano** -  
 Tel./Fax 0783/210164  
 E-mail: lucotti@tiscali.it  
 C.F. LCT PRD 55R15 G113W  
 P. IVA 005 0338 095 8

Si richiede inoltre una proroga dei tempi per il completamento della progettazione di giorni 30, per far fronte alle complessità suddette, legate anche alla necessità di utilizzare gli impianti di nuova realizzazione presenti.

Si riporta di seguito il nuovo quadro economico dei lavori aggiornato:

<b>Quadro Economico</b>		
▪ Importo Lavori		€. 720.000,00
▪ Oneri della sicurezza		€. 15.300,00
<b>Importo lavori + oneri per la sicurezza.</b>		<b>€. 735.300,00</b>
▪ I.V.A. 10% su lavori + Oneri sicurezza	€. 73.530,00	
▪ Incentivi Art. 92 del D.Lgs 163/2006	€. 4.000,00	
▪ Spese di pubblicazione	€. 7.000,00	
▪ Accantonamento per accordo bonario del 3%	€. 21.600,00	
▪ Spese Tecniche compresa IVA al 22%	€. 51.448,11	
▪ Imprevisti	€. 7.121,89	
<b>Importo totale spese</b>		<b>€.164.700,00</b>
<b>Importo complessivo dell'opera</b>		<b>€. 900.000,00</b>

Oristano, li 15.10.2013



(timbro e firma)