

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

Proposta n.268 del 06/03/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 238 DEL 06/03/2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimoni, Ingegneria Clinica

Dott. Ing. Giorgio Tuveri

OGGETTO: Programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 – Adempimenti a carico del responsabile dell'attuazione dell'intervento -“Lavori di risanamento strutturale e riorganizzazione funzionale della Casa Famiglia sita nel Comune di Ales da destinare a Centro di Salute Mentale con Centro diurno” -
Autorizzazione redazione perizia di variante CUP **J36E12001020008**, CIG:**Z1B14DDAE5**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Dott.ssa Rita Colombu

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Giorgio Tuveri

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

X

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL di Oristano dal 09/03/2017 al 23/03/2017

Per il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Giuseppe Melis

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamate

- la L.R. n. 17 del 27.07.2016: "Istituzione dell'Azienda per la tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale;
- la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS - Azienda Tutela Salute n. 140 del 29.12.2016 di nomina del dott. Mariano Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017, di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio - Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri, Direttore del Servizio;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Premesso che

- con le Determinazioni del Direttore del Servizio Manutenzioni Logistica SS.GG., Gestione Patrimonio e Ingegneria Clinica n. 1361 del 11/06/2015, e n. 2525 del 16/11/2015 si è proceduto ad affidare l'incarico di progettazione, definitiva - esecutiva, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione, dei lavori di cui all'oggetto, all'ing. Marcello Soppelsa;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 845 del 11/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il progetto definitivo/esecutivo, il bando di gara, lo schema di contratto, all'indizione della relativa gara d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.L.gs. 163/2006;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 174 del 07/04/2016, si procedeva all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione definitiva all'impresa INTERCOS S.r.l. con sede a Quartu S.Elena (CA), dei lavori di cui all'oggetto, per un importo contrattuale di 195'881,66, il quadro economico dopo l'aggiudicazione risulta essere il seguente:

lavori soggetti ribasso	€ 103'928,45
manodopera, non soggetta a ribasso	€ 83'953,21
oneri per la sicurezza	€ 8'000,00
Totale importo lavori	€ 195'881,66
spese tecniche per coordinamento sicurezza collaudi	€ 30'000,00
accantonamento	€ 4'428,47
imprevisti I.V.A. compresa	€ 6'000,00

iva su lavori 10%	€ 19'588,16
somme a disposizione da ribasso d'asta iva compresa	€ 44'101,71
importo totale	€ 300.000,00

Preso atto che

- l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione è affidato e viene regolarmente svolto dal Collaboratore Tecnico aziendale Geom. Gino Gabbrielli;
- in data 30/06/2016, i lavori di "risanamento strutturale e riorganizzazione funzionale della Casa Famiglia sita nel Comune di Ales da destinare a Centro di Salute Mentale con Centro diurno", venivano consegnati all'impresa appaltatrice;
- con nota 21/02/2017, prot. 69220, il Direttore dei Lavori Ing. Marcello Soppelsa al fine di rendere in parte funzionale il fabbricato oggetto dell'intervento, chiedeva l'autorizzazione alla predisposizione di una variante suppletiva in corso d'opera comportante un aumento della spesa contenuto nei limiti del 10% dell'importo contrattuale.

Considerato che

- buona parte del finanziamento è stata utilizzata per il risanamento delle fondazioni dovute ai movimenti del terreno per effetto delle acque meteoriche che hanno comportato un significativo utilizzo di risorse a discapito della funzionalità della struttura;
- si sono verificate delle economie derivanti dal ribasso conseguito in sede di gara, non sussistenti all'atto della progettazione, quest'Amministrazione ritiene di utilizzare le stesse per apportare le modifiche al progetto esecutivo, finalizzate come evidenziato nella richiesta del D.L. appunto a rendere funzionale e di immediato utilizzo almeno una parte del fabbricato;

Richiamato l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 considerato che le opere da realizzare non superano il 10% del valore contrattuale e che con le stesse non viene modificata la natura complessiva del contratto ma viene garantita la fruibilità di una parte dello stesso.

Ritenuto di autorizzare l'ing. Marcello Soppelsa alla predisposizione della perizia suppletiva di variante il corso d'opera per la realizzazione dei lavori indicati in nella richiesta di autorizzazione (21/02/2017, prot. 69220), a condizione che gli stessi rispettino il disposto dell'art. 106 del D.L.g.s. 50/2016 e comportino un aumento di spesa contenuto nei limiti del 10% dell'importo contrattuale.

Visto il D.Lgs. n. 50 del 12/04/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

1. **Di prendere atto** della richiesta di autorizzazione alla predisposizione della variante suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della quale una si renderebbe "funzionale" una parte del fabbricato;
2. **di autorizzare** il Progettista e Direttore dei Lavori l'ing. Marcello Soppelsa alla predisposizione della perizia suppletiva di variante in corso d'opera dei "Lavori di risanamento strutturale e riorganizzazione funzionale della Casa Famiglia sita nel Comune di Ales da destinare a Centro di Salute Mentale con Centro diurno", al fine di rendere fruibile una parte del fabbricato oggetto dell'intervento;
3. **di dare atto che** la perizia dovrà essere predisposta in conformità al disposto dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 e non dovrà superare il 10% dell'importo contrattuale, alla stessa si farà fronte con i fondi del ribasso d'asta;

4. **di trasmettere** copia del presente atto al Collegio Sindacale, Servizio Bilancio ed al Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio aziendali per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE SERVIZIO

Ing. Giorgio Tuveri