

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni
Allegati: Allegato A) relazione Direttore dei Lavori, Geom. Marco Marras

DELIBERAZIONE n° 229 del 22/03/2011

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dr.ssa Roberta Serra

OGGETTO: D.C.G./LL.PP./ R.A.S. n. 1678/94 - n. 967/97 - n. 967/98 e Det. D.G./LL.PP. n. 470/99. Ristrutturazione ed ampliamento Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano. Lavori di "Costruzione locali farmacia nel P.O. San Martino di Oristano". Autorizzazione redazione perizia suppletiva e di variante n. 2.

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: Servizio Nuove opere e Ristrutturazioni

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Marcello Serra

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Marcello Serra

IL DIRIGENTE:

IL COMMISSARIO

PREMESSO

- che l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con nota n° 16841/98, trasmetteva, a questa Azienda USL 5, il Decreto del Coordinatore Generale dei Lavori Pubblici n° 1678 del 20.12.1994 di delega alla USL 13/OR per la realizzazione delle opere di "Ristrutturazione e l'ampliamento Ospedale Civile" per un importo complessivo di £ 10.000.000.000;
- che con successivi decreti del C.G./LL.PP. n. 973/96, n. 967/97 e n. 967/98 si confermava l'attuazione per delega all'Azienda ASL n. 5 di Oristano di un finanziamento complessivo di £ 10.000.000.000 per la ristrutturazione e l'ampliamento del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, rideterminando le autorizzazioni di spesa originariamente previste e ripartendole per vari esercizi finanziari;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 21.04.1999 veniva finalizzato il finanziamento concesso di £ 10.000.000.000, di cui alla nota dell'Assessorato LL.PP. Sopra richiamata, individuando per ogni singolo Esercizio Finanziario gli interventi da realizzare;
- che, con nota n. 8829 del 25.05.1999, l'Assessorato Regionale dei LL.PP. trasmetteva la Determinazione del Direttore Generale LL.PP. n. 470 del 18.05.1999 con la quale, si confermava l'attuazione per delega del programma degli interventi di edilizia sanitaria nel P.O. San Martino, rideterminando nel contempo la articolazione delle somme relativamente all'Esercizio Finanziario per gli anni 1999 (da lire 3 miliardi a lire 2 miliardi) e 2000 (da lire 1,5 miliardi a lire 2.5 miliardi);
- che con Deliberazione D.G. n. 105 del 19.02.2004 si è proceduto ad un ulteriore rimodulazione della programmazione degli interventi previsti nel piano di "Ristrutturazione ed ampliamento del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano", già rimodulato in precedenza in funzione delle esigenze aziendali con deliberazioni D.G. n. 220/2, e D.G. n. 667/02;

Richiamata

La Delibera D.G. n. 344 del 02.04.2007 con la quale si è proceduto ad apportare alcune modifiche ed integrazioni alla programmazione di cui

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 23/03/2011 al 06/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

alla Delibera D.G. n. 105/04, in particolare, sostituendo l'intervento relativo alla "Realizzazione del nuovo ingresso a strada, sistemazioni, esterne, guardiola, sala d'attesa nel P.O. San Martino" con i lavori inerenti alla "Realizzazione della Farmacia nel P.O. San Martino di Oristano";

Dato atto

- che con Deliberazione D.G. n. 1393 del 15.09.2009 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo, nonché all'approvazione dello schema del bando e del disciplinare di gara per l'affidamento dei suddetti lavori, mediante procedura aperta, per un importo complessivo di € 341.805,54, quale importo dei lavori, di cui € 336.754,23 soggetto a ribasso d'asta ed € 5.051,31 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 72 del 07.10.2009 si è proceduto all'approvazione del bando, del disciplinare di gara e contestualmente all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di "Costruzione locali farmacia nel P.O. San Martino di Oristano";
- che con Delibera D.G. n. 293 del 07.12.2009 si è proceduto all'affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di "Costruzione locali farmacia nel P.O. San Martino di Oristano" all'Impresa EDIMP s.n.c. di Satta Alessandro e Satta Giovanni, con sede in Pattada, per un importo contrattuale di € 286.086,19+IVA;
- che con Deliberazione del Commissario n. 637 del 06.07.2010 si è proceduto ad autorizzare il Direttore dei Lavori, Geom. Marco Marras, alla redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di "Costruzione locali farmacia nel P.O. San Martino di Oristano";
- che con Determinazione del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 17 del 13.07.2010, si è proceduto all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Marco Marras, che ha comportato un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 332.841,99+ IVA, di cui € 46.755,80+IVA, compresi gli oneri per la sicurezza, per maggiori lavori rispetto al contratto principale;

Considerato

Che nel corso dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera in oggetto è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alla perizia suppletiva e di variante n. 1, non prevedibili al momento della progettazione ma, necessarie a migliorare la funzionalità della stessa struttura, senza che ciò determini un aumento del costo complessivo dell'opera;

Vista

la relazione del Direttore dei Lavori in oggetto, Geom. Marco Marras, allegata al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, nella quale vengono specificate in modo dettagliato le modifiche rispetto al progetto esecutivo e alla perizia di variante n. 1, che saranno oggetto della perizia suppletiva e di variante n.2 per ciò che concerne i lavori di "Costruzione locali farmacia nel P.O. San Martino di Oristano";

Preso atto

- che risultano ancora disponibili sul finanziamento dedicato alla realizzazione della suddetta opera, quali economie da ribasso d'asta, le somme di € 9.859,90;
- che con nota del 06/08/2010, assunta al prot. ASL n. 56403 del 09.08.2010, l'Impresa EDIMP s.n.c. di Satta Alessandro e Satta Giovanni, con sede in Pattada, dichiarava la propria intenzione a non apporre, in nessuna sede, riserve né sui lavori già eseguiti, né su quelli da eseguire, e pertanto risultano ancora disponibili € 10.254,17;

- che quest'Amministrazione intende utilizzare le suddette risorse, per l'esecuzione dei lavori di modifica descritti nella suddetta relazione;

Acquisito

Il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marcello Serra;

Ritenuto

Dunque i motivi sopra esposti di autorizzare il Direttore dei Lavori, Geom. Marco Marras, alla redazione della perizia suppletiva di variante n. 2 relativa ai lavori in oggetto il cui quadro economico presunto risulta così definito:

Lavori	€ 345.226,19
Oneri per la sicurezza	€ <u>5.051,31</u>
TOTALE LAVORI	€ 350.277,50
IVA sui lavori	€ 35.027,75
Imprevisti	€ 1.862,85
Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€ <u>6.836,11</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 394.004,21

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. **Di autorizzare** il Direttore dei Lavori, Geom. Marco Marras, alla redazione della perizia suppletiva e di variante n. 2 dei lavori di "Costruzione locali farmacia nel P.O. San Martino di Oristano", il cui quadro economico presunto risulta così articolato:

Lavori	€ 345.226,19
Oneri per la sicurezza	€ <u>5.051,31</u>
TOTALE LAVORI	€ 350.277,50
IVA sui lavori	€ 35.027,75
Imprevisti	€ 1.862,85
Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06	€ <u>6.836,11</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 394.004,21
2. **Di far fronte** alla suddetta spesa con l'utilizzo dei fondi derivanti dalla quota relativa all'esercizio finanziario 1997 Decreto C.G. 967/DCG/ 30.11.1998 Assessorato LL.PP. - RAS finalizzato con Deliberazione D.G. n. 401 del 21.04.1999 e successivi aggiornamenti;
3. **Di incaricare** dell'esecuzione del presente atto il Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, il Servizio Affari Generali, il Servizio Bilancio, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Panichi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pietro Attilio Manca

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Seranfinagelo Ponti

