CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

ELENCO ATTIVITA'	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg	15 gg
Inizio Procedura : 01.03.2011	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA																										
PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIO AI VV.FF. PER PARERE PREVENTIVO																										
PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA																										
TERMINI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED APPROVAZIONE																										
PROCEDURA APPALTO LAVORI																										
STIPULA CONTRATTO ED INIZIO LAVORI																										
fine procedura : 01.04.2012																										

Allegato n. 4 alla deliberazione _____

n. _____ del _____

composto di n. _____ fogli.