



Engineering Sanità Enti Locali S.p.A.

Sede Legale:
00185 Roma
Via San Martino della Battaglia, 56
Tel. +39-06.49201334
Fax +39-06.49201293
Codice Fiscale 09482280153
P. Iva: 06684031005
R.E.A. 828389
Capitale Sociale € 35.500.000,00 i.v.

Roma, 20 febbraio 2006

Prot. Off/022/av/2006

OGGETTO: Verbale e pianificazione attività per completamento progetto.

Egr. Direttore,

con la presente, in riferimento all'incontro svolto presso la sede di Codesta Spett.le Azienda in data 16 Febbraio u.s., relativo alla risoluzione delle questioni pendenti in riferimento all'avvio delle Procedure distribuite da Engineering Sanità Enti Locali, siamo a riassumere quanto concordato tra le parti.

L'ipotesi di accordo raggiunta tra le parti, prevede la formalizzazione di un piano di attività volto al completamento del progetto

Di seguito vengono elencate e dettagliate le attività necessarie per il completamento delle fasi di Progetto ancora non terminate.

Engineering Sanità Enti Locali S.p.a. garantirà il seguente piano di attività:

- a) **Pagamento conguagli storici Personale Medico Convenzionato.** Per quanto attiene al pagamento dei conguagli si conferma che con il cedolino del mese di Febbraio 2006 verranno liquidati gli anni dal 2001 al 2003.
Per i successivi anni, 2004-2005, gli importi verranno liquidati con il cedolino di Marzo 2006 a seguito di validazione e controllo dei dati da parte del Vs. personale incaricato. Per supportare gli utenti impegnati nelle attività di import dei dati storici si comunica che nei giorni 27/28 Febbraio e 1 Marzo 2006 sarà presente in Azienda un nostro Specialista di Prodotto.
- b) **Aggiornamento PersWeb - Medici Convenzionati.** A partire dal giorno 2 Marzo 2006 e fino al 6 Marzo verrà attivata la procedura di aggiornamento software relativo alla parte *PersWeb Convenzionati* all'ultima versione aggiornata onde permettere la messa in produzione dei modelli CUD 2006. Le attività verranno condotte in remoto dal Laboratorio di Porto San Giorgio in collaborazione con il Vs. personale tecnico incaricato.
- c) **Attività di supporto per produzione CUD 2006.** A valle del precedente intervento descritto al punto b) verranno erogate tre giornate on site, dal 15 al 17 Marzo 2006, per supporto agli Utenti lato Medici Convenzionati da un nostro Specialista di Prodotto.
- d) **Aggiornamento PersWeb - Personale Dipendente.** A partire dal 20 Marzo e fino al 22 Marzo 2006 verrà svolto l'allineamento di versioni software tra la Procedura Dipendenti e la Procedura Medici Convenzionati. I giorni 24 e 25 Marzo 2006 verranno programmati un giorno di fermo macchina ed il conseguente import di tutti i dati pregressi nella nuova versione Web per la parte Dipendenti. I giorni 28, 29, 30 Marzo 2006 verrà effettuato l'upgrade tecnologico alla ultima versione aggiornata della Procedura PersWeb lato

Allegato n. C alla deliberazione n. 163 del 19.02.2006
composto di n. due fogli.

Spett.le

Azienda Sanitaria Locale 5

Via Carducci, 35

09170 Oristano

Alla c.a. Direttore Generale Dott. Onnis

e p.c. Ing. Ari

Allegato n° 1 alla determinazione
Serv. Provveditorato N° 77 del 14.02.2011
Composto di n° 2 fogli

6 91

3 11

Dipendenti. Le attività descritte verranno effettuate dal Laboratorio di Porto San Giorgio in collaborazione con il Vs. personale tecnico.

- e) **Aggiornamento Procedura di Contabilità.** Nelle giornate del 1 Marzo e 2 Marzo 2006 verrà effettuata l'attività di aggiornamento della Procedura di Contabilità all'ultima versione. E' prevista la presenza on site di una risorsa della Scrivente.
- f) **Avviamento Procedura Contabilità Analitica Web.** La pianificazione prevista è programmata per i giorni dal 20 al 24 Marzo 2006, salvo Vs. diverse indicazioni da concordarsi.

Si precisa che, come esposto nel corso dell'incontro del 16 febbraio u.s., la conclusione nei tempi proposti del Progetto è vincolata alla presenza di un collegamento via modem stabile e da una risorsa tecnica, individuata da Codesta Spett.le Azienda, che supporti gli interventi condotti dal Personale Engineering Sanità Enti Locali sia in modalità on-site sia da remoto.

L'Azienda Sanitaria Locale n.5 di Oristano, si impegna a riconoscere i contratti di assistenza e manutenzione 2005/2006 e attività tecniche come di seguito concordato:

1. **Contratti di Assistenza e Manutenzione per gli anni 2005-2006.** Nelle more delle delibere la Scrivente ha comunque continuato ad erogare assistenza supportando il Cliente nella risoluzione delle criticità segnalate al Call Center della Scrivente. Il totale dei due contratti ammonta ad € 42.752,00 per l'annualità 2005 e € 43.829,12 per l'annualità 2006 entrambe iva esclusa.
2. **Attività on site erogate anno 2005.** Con offerta economica del 19 dicembre 2005 (Ns.Prot. Off123/av/2005), la scrivente ha erogato attività oltre a quelle previste in fase di offerta originaria (Vd.Ns.Prot. Avi/430/05/av/2004) per un ammontare di 72 giornate. A seguito dell'incontro del 16 febbraio è stato concordato, a seguito di proposta da parte del Responsabile di Engineering Sanità Enti Locali S.p.a. Roberto De Persio, di riconoscere alla scrivente il solo impegno prodotto in attività on site, assorbendo la scrivente i costi relativi alle attività aggiuntive di recupero dati pari a €. 13.400,00 per un totale di 33,5 giornate.
Pertanto l'impegno effettivo on site ammonta a 38,5 giornate al costo concordato di € 620,00 cad. anziche' € 700,00 come espresso in offerta economica, per un totale di € 23.870,00.
3. **Attività on site per completamento progetto anno 2006.** Al fine di garantire il completamento del progetto, saranno necessarie, come riportato in precedenza l'erogazione delle attività descritte che verranno fatturate a rendicontazione dietro presentazione di rapporto d'intervento debitamente controfirmato dal Vs. referente tecnico.

La scrivente con questa pianificazione si impegna formalmente con l'Azienda Asl 5 di Oristano al rispetto dei tempi proposti ed alla messa in produzione a pieno regime in tutte le sue componenti del Sistema Personale Web entro il mese di Marzo 2006.

Si richiede cortesemente il riscontro della presente comunicazione per accettazione in tutte le sue parti

Nell'attesa l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Per accettazione

ASL 5 Oristano

ENGINEERING SANITÀ ENTI LOCALI S.p.a.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SPETT.

 Allegato n° 2 alla determinazione
 Env. Provveditorato N° 44 del 16.02.2011
 Composto di n° 2 fogli


A.S.L. N. 5 ORISTANO

 VIA CARDUCCI, 35
 09170 ORISTANO OR

**** FATTURA CLIENTI IVA ESIGIB. DIFFERITA ****				Conto COGE:		S187	
FATTURA N.		DATA		DOC. DI TRASPORTO		CODICE CLIENTE	
S03/2008/1567		31/10/2008				CORISTANO	
COD. PAG.		MODALITA' DI PAGAMENTO		REG. IVA N.		PARTITA IVA/COD.FISCALE	
08		R.D.90 GG. D.F. VALUTA FISSA		S03/2008/1567		00681110953	
ORDINE N.				BANCA D'APPOGGIO		BANCA INTESA S.P.A. - AG. 18 ROMA	
95891				SCADENZA: 31/01/2009		A.03069 C.05081 C/C 057561640308 CIN L	
IBAN IT86L0306905081057561640308							
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
	VS. RIF. ATTESA DELIBERA NS. RIF. OFF056/AV/2005 DEL 23/06/2005						
AOR1032	L3						
	ATTIVITA' ON-SITE INSTALLAZIONE PER AGGIORNAMENTO WINSAP COME DA RAPPORTINO ALLEGATO	G/U	5,00	800,00	4.000,00		
	IVA A ESIGIBILITA' DIFFERITA D.L. 313/97						
	IVA						
	20 = IVA 20%						
						9863 43697 29/11/2008	
Data Prot.		N.					
Orig./Atti							
Direz. Gen.							
Distretto							
Data Arrivo		24 NOV. 2008					
Direz. Os.							
Espartim.							
Serv. Amm.							
Altro							
NON SOGGETTO	NON IMPONIBILE	TOTALE IMPONIBILE	%	TOTALE IMPOSTA	TOTALE FATTURA		
		4.000,00	20	800,00	EUR 4.800,00		

ORIGINALE PER CLIENTE

Apr 15/02

 <p>ENGINEERING SANITA' ENTI LOCALI</p>	<p>Sistema Gestione Qualità</p>	<p>SGQ</p>
<p>Direzione Aziendale</p>		<p>MD02_PRT03_0_Verbale Attività vers.1.0</p>

VERBALE ATTIVITA'

<p>Cliente:</p>	<p>Azienda Ospedaliera U.S.L n°5</p>
<p>Progetto:</p>	<p>Ospedale San Martino - Oristano</p>
<p>Rif.:</p>	<p>WINSAP</p>
<p>Rif.:</p>	<p>AORIO32-VAT-05003-FAR</p>

<p>Attività svolte</p>	<p>Aggiornamento Winsap dalla versione 4.0.1 alla versione 6.2.1 Aggiornamento database. Installazione SDSQL. Aggiornamento client. Formazione su nuove funzionalità.</p>
-------------------------------	---

<p>Giorni</p>	<p>04 Luglio 2005 – 08 Luglio 2005</p>
----------------------	--

<p>Personale ENGINEERING SANITA' ENTI LOCALI</p>	<p> Davide Farina</p>
---	-----------------------


<p>Totale giorni</p>	<p>5 Giorni</p>
-----------------------------	-----------------

Visto
p. ENGINEERING SANITA'
ENTI LOCALI

Davide Farina 

Data, 08/07/2005

Visto
Azienda U.S.L. n. 5 Oristano
P.O. «San Martino»
U.O. Anatomia Patologica
Direttore Tolu Giov. Antonio



Data, 08/07/2005



Engineering Sanità
Enti Locali S.p.A.

Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento di
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Sede Legale:
Via San Martino della Battaglia, 56
00185 Roma
Tel. +39-06.49201334
Fax +39-06.49201293
Codice Fiscale 09483280153
P. Iva: 06684031005
R.E.A. 828389
Capitale Sociale € 35.500.000,00 i.v.

Allegato n° 3 alla determinazione
Serv. Provveditorato IV° 47 del 14.02.2011
Composto di n° 1 foglio

Spett.le

Azienda U.S.L. N.5 - Oristano

Via Carducci, 37

09170 Oristano

Alla c.a. Ing. Dina Ari

Roma, 23/06/2005

ns.rif. prot.: *Off056/av/2005*

OFFERTA ECONOMICA SERVIZI DI AGGIORNAMENTO WINSAP ON SITE

Facendo seguito alla Vs. cortesi richieste siamo a proporVi la nostra migliore offerta per quanto in oggetto.

Come da voi richiesto l'attività avrà come fine l'aggiornamento tecnologico dell'applicativo WinSap, Anatomia Patologica, già oggetto di fornitura

Per tale attività si prevede il seguente importo economico:

- Euro **4.000,00 (quattromila/00)** iva esclusa per cinque giornate on site di installazione e formazione utenti.

1.1. Modalità di fatturazione e pagamento

Il corrispettivo indicato precedentemente verrà fatturato dietro effettiva erogazione delle giornate previste dimostrabili da appositi rapporti di rendicontazione attività debitamente firmati dal Cliente

Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta a 30 (trenta) giorni data fattura, con valuta fissa per il Fornitore mediante bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore.

In attesa di un Vs. cortese cenno di accettazione si porgono distinti saluti.

ENGINEERING SANITA'ENTI LOCALI S.P.A.

Andrea Vicariucci

Francesca.Bianchi

Da: gesuina.m demurtas

Inviato: lun 17/01/2011 7.54

A: Francesca.Bianchi

Cc:

Oggetto: I: Fattura 1567 del 30/10/2008 Ditta Engineering Sanità (nota n.2949715/FB del 14/01/2011)

Allegati:

-----Messaggio originale-----

Da: dina ari

Inviato: venerdì 14 gennaio 2011 13.23

A: gesuina.m demurtas

Oggetto: Fattura 1567 del 30/10/2008 Ditta Engineering Sanità (nota n.2949715/FB del 14/01/2011)

L'allegato C della deliberazione n.269/2006 non comprende le attività di cui sopra, in esso non viene citato l'applicativo WinSap (gestionale del Lab. di Anatomia Patologica) ma solo gli applicativi dell'area AMC-HR.

Cordiali Saluti

Dina Ari

Allegato n° 4 alla determinazione
Cons. Inv. n. ~~44~~ del 14.02.2011
Composto di n° 2 fogli

**SERVIZIO
PROVVEDITORATO**Prot. 2487/15 (FB)**Oristano li, 14.01.2011**

OGGETTO: fatturazione ENGINEERING SANITA' di attività effettuate nell'anno 2005. fattura n.1567 del 30.10.2008.

Richiesta di conferma relativa agli accordi di cui alla deliberazione n.269/2006.

**Al Servizio Informatico aziendale
c.a. Ing. Dina Ari
mail aziendale**

e p.c. Servizio Bilancio

Si fa seguito alla nota prot. n. 004 del 07.01.2009, con la quale questo servizio chiedeva la verifica della SV in merito alle prestazioni per le quali la società Engineering emetteva la fatturazione di cui in oggetto, rimasta senza riscontro.

Dalla verifica che è stato possibile effettuare, risulta che l'attività on-site è stata effettivamente resa.

Si chiede però alla SV se tali giornate devono essere considerate comprese, oppure no, nel totale di giornate riconosciute (n.38,5) nell'accordo allegato C) alla deliberazione n.269/2006 di cui si allega copia.

Questo chiarimento è necessario ai fini o della liquidazione della fattura, ovvero della richiesta di nota di accredito alla società.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio
Provveditorato**
D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Referente istruttoria
Sig.ra M.F. Bianchi (tel.0783.317790)