
SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 128 DEL 25.07.2011**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: **Lavori di riqualificazione secondo gli adeguamenti normativi della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali, e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera d una centrale di produzione dell'aria medica F.U.** Liquidazione fatture alla Ditta Air Liquide Sanità, con sede in Milano per esecuzione lavori a tutto lo stato finale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamate

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;

Premesso

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio di Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 81 del 02.12.2009 si è proceduto all'indizione, ai sensi della L.R. n. 5/2007 e del D.Lgs. n. 163/06, della gara d'appalto per l'affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di "Riqualificazione secondo gli adeguamenti normativi della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali, e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera d una centrale di produzione dell'aria medica F.U.. Servizio di manutenzione globale per quattro anni della centrale aria e gas presso il P.O. San Martino di Oristano" e, contestualmente si è proceduto all'approvazione del relativo bando e disciplinare di gara;
- che con deliberazione del Commissario n. 15 del 05.01.2010 si è proceduto alla nomina della commissione di gara composta da un seggio di gara, preposto all'apertura dei pieghi generali contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, e, da una Commissione giudicatrice, preposta all'apertura dei

plichi contenenti la documentazione tecnica di gara e alla relativa valutazione tecnico- qualitativa ai fini dell'aggiudicazione della gara in oggetto;

- che con deliberazione del Commissario n. 490 del 18.05.2010 si è proceduto all'aggiudicazione, in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service,S.p.A., con sede in Milano, dei lavori di "Riqualificazione secondo gli adeguamenti normativi della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali, e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera d una centrale di produzione dell'aria medicale F.U." presso il P.O. San Martino di Oristano, per un importo di € 140.220,00+IVA, nonché del Servizio di manutenzione globale, per 4 anni della centrale aria e gas, per un importo di € 85.000,00+IVA;

Dato atto

- che con Deliberazione del Commissario n.497 del 24.05.2010 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per ciò che concerne la parte relativa ai lavori di "Riqualificazione della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali, e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera di una centrale di produzione dell'aria medicale F.U., presso il P.O. San Martino di Oristano", all'Ing. Daniele Saba;
- che con atto deliberativo del Commissario n. 865 del 22.09.2010 si è proceduto ad autorizzare il Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Saba, alla redazione della perizia suppletiva e di variante n.1, approvata successivamente con Determinazione del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 36 del 25.10.2010, che ha comportato un nuovo importo dei lavori pari a € 202.363,64+ IVA, al netto degli oneri per la sicurezza, di cui € 66.143,64, al netto degli oneri per la sicurezza, per maggiori lavori rispetto al contratto principale, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

Lavori	€ 202.363,64
Oneri per la sicurezza	€ 4.000,00
IVA sui lavori 10%	€ 20.636,36
Spese generali	€ 4.000,00
TOTALE	€ 231.000,00

Richiamata

la Delibera D.G. n. 35 del 18.04.2011, con la quale si è proceduto all'approvazione dello stato finale, il certificato di ultimazione dei lavori e la relazione sul conto finale, comprensiva del certificato di regolare esecuzione dei lavori, di "Riqualificazione della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali, e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera di una centrale di produzione dell'aria medicale F.U., presso il P.O. San Martino di Oristano";

Considerato

dunque di poter procedere alla liquidazione alla Ditta Air Liquide Sanità, con sede in Milano, del corrispettivo relativo alla realizzazione dei suddetti lavori a tutto lo stato finale;

Viste

le fatture n. 1920010435 del 31.08.2010, n. 1920013326 del 31.10.2010 e n. 1920016482 del 28.12.2010, allegate al presente atto, rispettivamente, sotto le lettere A), B) e C) per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 227.000,00, IVA compresa, quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto a tutto lo stato finale, così come riportate nel prospetto sotto evidenziato:

FATTURA	IMPORTO	IVA	TOTALE IVATO
n. 1920010435 del 31.08.2010	€ 123.574,23	€ 12.357,42	€ 135.931,65
n. 1920013326 del 31.10.2010	€ 50.000,00	€ 5.000,00	€ 55.000,00
n. 1920016482 del 28.12.2010	€ 32.789,41	€ 3.278,94	€ 36.068,35
TOTALE			€ 227.000,00

Ritenuto

dunque di poter procedere alla liquidazione alla Ditta Air Liquide Sanità, con sede in Milano, l'importo complessivo di € 227.000,00, IVA compresa, quale saldo finale dei lavori in oggetto;

Visti

- Il D.Lgs. n. 163/06;
- LL.RR. n. 10/06 e n. 10/97 e n. 5/07;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta Air Liquide Sanità, con sede in Milano, l'importo complessivo di € 227.000,00, IVA compresa, quale saldo finale dei lavori di "Riqualificazione della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali, e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera di una centrale di produzione dell'aria medicale F.U., presso il P.O. San Martino di Oristano";

Di far fronte alla suddetta spesa con l'utilizzo dei fondi di cui al programma investimenti in edilizia sanitaria e per l'ammodernamento tecnologico D.G.R. n. 40/25 del 09.10.20007 – UPB SC 05.01.003 CAP. SC 05.0053 del Bilancio Regionale per l'anno 2009 – conto economico n. 0102020801 – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti – Aut. di spesa n. 01/2010;

Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

**Il Direttore del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni**
Ing. Marcello Serra

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga