



SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 434 DEL 20.09.2011

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Contratto di "service" per la fornitura di trattamenti dialitici all'azienda sanitaria 5 di Oristano per la durata di sei anni: Liquidazione fatture delle società costituenti l'ATI aggiudicataria, relative alle quote fisse del "service" da gennaio a agosto 2011.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n°737 del 29.07.2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.549 del 23.12.2008 con la quale si disponeva l'aggiudicazione in favore dell'ATI tra Hosal SpA, Medical SPA, De Lage Landen Leasing, della procedura ristretta per la fornitura, in service, di trattamenti dialitici per i centri dialisi, a regime, dell'Azienda USL 5 di Oristano, per la durata di anni sei, comprensiva della realizzazione di una struttura di Centro Assistenza Limitata di dialisi presso il P.O. di Oristano, del completamento della struttura Centro Assistenza limitata di dialisi del P.O. di Ghilarza, di un sistema di informatizzazione dei Centri dialisi, delle presa in carico della manutenzione apparecchiature e arredi di dialisi di proprietà dell'Azienda USL 5,

Visto il contratto di fornitura, sottoscritto in data 07.04.2009 repertorio ASL n.2438, in particolare l'art.7 "fatturazioni e pagamenti" nel quale è prescritto che la quota materiale di consumo dei trattamenti dialitici è effettuata per ogni ordinativo inoltrato dal servizio di farmacia, mentre le quote "service" reni artificiali, letti bilancia, apparecchiature e arredi, informatizzazione, manutenzione, opere edili ed impianti, sarà fatturata in 72 rate mensili uguali posticipate con decorrenza dalla stipula del contratto, dalle mandanti e dalla mandataria;

Atteso:

che con deliberazione D.G. n.220 del 10.02.2009 è stato nominato, in qualità di

Responsabile del Procedimento per la realizzazione dei lavori edili ed impiantistici del CAL Dialisi di Oristano e del completamento dei lavori edili ed impiantistici del CAL di Ghilarza, il Direttore dell'Area Tecnica Nuove Opere e Ristrutturazioni, Ing. Marcello Serra, ed in qualità di Direttori dell'esecuzione, ciascuno per la parte di propria competenza, relativamente alle forniture ed ai servizi, i Signori:

Dr. Giovanni Cogoni , Direttore dell'U.O. Nefrologia e Dialisi, sostituito nella Direzione del servizio dal 01.06.2009 (sostituzione formalizzata con deliberazione D.G. n.796 del 05.06.2009) dalla Dr.ssa Maria Antonietta Sechi,

Dr. Luigi Cozzoli, Direttore Servizio di Farmacia

Ing. Barbara Podda, Direttore U.O. Ingegneria Clinica

Ing. Dina Assunta Ari, Referente Servizio Informatico Aziendale,

Viste le fatture dalle mandanti e dalla mandataria, elencate nell'allegato n.1 alla presente, periodo di emissione da gennaio 2011 a agosto 2011 (rata dalla n.22 alla n.29);

Dato atto che gli importi fatturati sono esattamente coincidenti alla suddivisione della fornitura tra le imprese, come chiaramente indicato negli atti di gara e che la fatturazione della società MEDICAL SPA è variata in aumento dal mese di giugno per effetto della approvazione modifiche progettuali di cui a deliberazione del direttore Generale n.272 del 27.06.2011;

Dato atto:

- che il direttore dell'U.O. di Dialisi, con nota del 31.08.2011, allegato 2, conferma la regolare esecuzione del contratto relativamente alla fornitura dei trattamenti dialitici e fa il punto sulle implementazioni delle metodiche e sull'informatizzazione segnalando che, verosimilmente a causa della inadeguatezza della rete aziendale, pur essendo stato attivato il programma "EXALIS" nei reni artificiali "Artis", non è stato possibile il collegamento al programma Gepadial;
- che il Direttore del servizio di Ingegneria Clinica ha richiesto alle società la documentazione relativa alla manutenzione delle apparecchiature elettromedicali,
- che il RUP, con nota del 29.07.11 allegato 3, per quanto attiene alle realizzazioni edilizie del CAL di Ghilarza attesta la rispondenza dei lavori ed il rispetto dei tempi di contratto, mentre le lavorazioni inerenti il nuovo edificio del CAL di Oristano sono state ritardate per lo spostamento di una linea di media tensione, eseguita da altra impresa, e per ulteriori attività, la cui realizzazione è stata autorizzata ma che hanno necessariamente comportato uno slittamento dei tempi rispetto al cronoprogramma originario,
- che l'ingegnere informatico non ha fatto pervenire alcuna relazione relativa alla realizzazione del progetto di informatizzazione, ma non ha finora contestato formalmente mancanze da addebitare all'aggiudicataria,

Considerato:

- necessario, al fine di non far sorgere l'applicazione di oneri impropri a carico di questa Azienda, procedere alla liquidazione delle fatture fino al periodo sopra indicato;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione, mediante riscontro dell'offerta

economica n.OU35 del 17.05.2008;

VISTO il D. Lgs n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTE le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare in favore delle società costituenti l'ATI aggiudicataria (Hospal SpA, mandataria, Medical SpA e De Lage Landen Leasing, mandanti) le fatture indicate nell'allegato n.1 al presente atto, per l'importo totale €.493.355,69;
2. Di dare atto che il costo complessivo di €.493.355,69 resta imputato al conto economico cod. 0506030401 "altri servizi non sanitari in service da privato" del bilancio 2011 su autorizzazione n.366/2011;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore della società mandataria ora Gambro Hospal SpA, come previsto all'art.7, punto 7, del contratto;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li 20.09.2011

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Ref. Istruttoria: M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga