



SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 1026 DEL 19/04/2012

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Lavori di realizzazione di un'isola ecologica a servizio del P.O. San Martino di Oristano. Affidamento lavori aggiuntivi all'Impresa Andreoni s.r.l., con sede in Cagliari. CIG Z6902DB8B4

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamate

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;
- la deliberazione del Direttore Generale N° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

Premesso

- che con Determinazione del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 194 del 26.09.2011 si è proceduto all'approvazione degli elaborati tecnici ed amministrativi relativi ai lavori di "Realizzazione di un'isola ecologica a servizio del P.O. San Martino di Oristano", per un importo complessivo di € 31.000,00, il cui quadro economico risulta essere il seguente:

Importo lavori	€ 27.000,00
Oneri per la sicurezza	€ 540,00
Totale Lavori	€ 27.540,00
Imprevisti	€ 155,20
Oneri per la progettazione	€ 550,80
IVA sui lavori	€ 2.754,00
Totale complessivo	€ 31.000,00

- che con il medesimo atto si è proceduto, all'indizione di un'apposita procedura negoziata d'appalto, ai sensi dell'art. 125, comma 8 della D.Lgs. n. 163/06 e

- ss.mm. e ii;
- che con lettera d'invito, trasmessa a mezzo racc.ta, in data 19.12.2011 (Prot. N. 81915), sono state invitate a presentare offerta per l'affidamento dei suddetti lavori, n. 5 imprese specializzate nel settore;

Dato atto

che con Determinazione del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 271 del 07.02.2012, si è proceduto ad aggiudicare la suddetta procedura negoziata all'Impresa Andreoni s.r.l., con sede in Cagliari, che ha offerto per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un'isola ecologica a servizio del P.O. San Martino di Oristano", un ribasso del 20,14% sull'importo a base di gara, per un importo contrattuale di € 23.512,00+IVA 10%;

Preso atto

che il quadro economico per la realizzazione dei suddetti lavori, dopo l'aggiudicazione, risulta essere il seguente:

Importo lavori	€ 22.972,00
Oneri per la sicurezza	€ 540,00
Totale Lavori	€ 23.512,00
Imprevisti	€ 155,20
Oneri per la progettazione	€ 550,80
IVA sui lavori	€ 2.351,20
Economie da ribasso d'asta	€ 4.430,80
Totale complessivo	€ 31.000,00

Vista

la relazione, prot. n. 3702246 del 02.04.2012, allegata al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Direttore dei Lavori, Geom. Tonino Selis, chiede di poter utilizzare le somme relative alle economie derivanti dal ribasso d'asta, per l'esecuzione di alcune lavorazioni non previste nel progetto principale, ma indispensabili per una migliore realizzazione della stessa opera;

Preso atto

che, come si evince dal prospetto allegato alla summenzionata relazione del Direttore dei Lavori, dette lavorazioni comportano dei lavori aggiuntivi, rispetto a quelli previsti nel contratto principale, per un importo di € 4.028,00+IVA;

Ritenuto

dunque di affidare alla Ditta Andreoni s.r.l., con sede in Cagliari, i lavori aggiuntivi necessari per la realizzazione di un'Isola ecologica a servizio del P.O. San Martino di Oristano, per un importo di € 4.028,00+IVA;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Visto il D.Lgs. 163/06;

DETERMINA

Di affidare alla Ditta Andreoni s.r.l., con sede in Cagliari, i lavori aggiuntivi, descritti nella relazione di cui in premessa, necessari per la realizzazione dell'Isola ecologica a servizio del P.O. San Martino di Oristano, per un importo di € 4.028,00+IVA;

Di far fronte alla somma complessiva di € 4.430,80, IVA compresa, sul Piano dei Conti di Contabilità Generale - Conto Economico 0102020204 (Fabbricati indisponibili), **Aut. n. 1/2012 sub 1** - Centro di Responsabilità 5AAE00 P.O. San Martino (competenze comuni), CIG: Z6902DB8B4;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al

Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

**Il Direttore del Servizio
Nuove Opere e Ristrutturazioni**
Ing. Marcello Serra

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/04/2012 al 29/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga