

**SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**N ° 2137 DEL 07/08/2014**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

**OGGETTO: Lavori aggiuntivi per la messa in sicurezza del cornicione prospetto esterno del P.O. Mastino di Bosa.** Affidamento intervento alla Ditta Euroimpianti Snc di Bosa. CIG:ZEB105D55B.

**Proposta n° 2180 del 07/08/2014**

---

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**Richiamate**

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;
- la Deliberazione D.G n. 580 del 28/06/2013 con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

**Premesso**

che, a seguito di una procedura negoziale a offerte plurime, con Determinazione del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n° 1614 del 12/06/2014, si è provveduto ad affidare i lavori di messa in sicurezza del cornicione della facciata esterna del P.O. Mastino di Bosa alla Ditta Euroimpianti Snc, con sede in Bosa;

**Considerato**

- che come si evince dalla Relazione Tecnica del 08/07/2014, predisposta dal Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni a firma del Geom. Tonino Selis, prot. n. PG/2014/7500 del 08/07/2014, che seppur non materialmente allegata al presente atto risulta parte integrante e sostanziale allo stesso, in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del cornicione del P.O. Mastino di Bosa, è stato rilevato che lo stato di altre parti del cornicione, inizialmente non interessate dal primo intervento, risultavano compromesse e pericolanti, tali da richiedere un intervento aggiuntivo;
- che la ditta Euroimpianti Snc, con sede in Bosa, è disponibile ad effettuare i lavori aggiuntivi richiesti, agli stessi patti e alle stesse condizioni economiche dei lavori iniziali, per un totale di ore 144, al costo orario di € 75,00, per un importo complessivo pari ad € 10.800,00 + iva;

**Ritenuto**

dunque di poter autorizzare gli ulteriori lavori di messa in sicurezza del cornicione del prospetto esterno del P.O. Mastino di Bosa, per un totale di 144 ore, per un importo complessivo pari ad € 10.800,00 + iva;

**Visti**

i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

**Viste**

le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

**DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

**Di affidare** alla Ditta Euroimpianti Snc, con sede in Bosa, i lavori aggiuntivi di messa in sicurezza del cornicione prospetto esterno del P.O. Mastino di Bosa, per un importo complessivo di 10.800,00 + iva;

**Di far fronte** alla spesa di €13.176,00 iva compresa, con imputazione sul conto economico 0507010103 "manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze e a richiesta" del Bilancio 2014 Aut. UANOR n. 1/2014 sub 75, e sul centro di costo Z0104 P.O. Mastino di Bosa cc -CIG: ZEB105D55B;

**Di incaricare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

**Di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

**Il Direttore del Servizio  
Nuove Opere e Ristrutturazioni**  
Ing. Marcello Serra

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 08/08/2014 al 22/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**