

**SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 1813      DEL 30/07/2015**

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.*

**OGGETTO:** Fondi D.G.R n. 42/3 POR FERS 2007-2013 - Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione servizi, sociali, istruzione e legalità. Obiettivo Specifico 2.2 Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di Attività 2.2.2.B - Progetto 2012-1 POR FESR 2007/2013 - "Casa della Salute nel Comune di Bosa - Realizzazione di un Centro di Emodialisi presso il P.O. G. Mastino di Bosa". Liquidazione anticipazione 10% ai sensi della Legge 98/2013 art. 26 ter, all'A.T.I. Cassarà s.r.l./ AF Impianti, con sede in Alcamo. CUP J69H12000070006 - C.I.G. 57229442CA

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO****Richiamati**

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;

**Premesso**

- che con Deliberazione D.G. n° 313 del 17.04.2014 si indicava una procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori denominati: "Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa e realizzazione del nuovo Centro di Emodialisi presso il P.O. di Bosa", per un importo complessivo d'appalto di € 782.090,91 (Iva esclusa) di cui € 493.409,10 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 23.000,00, quali onori per la sicurezza, non soggetti a ribasso e € 265.681,81 costo della manodopera, non soggetto a ribasso d'asta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi degli artt. 55, 82 comma 2 lett. b) e 122 del D.Lgs n. 163/2006, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
- che con Deliberazione D.G. n° 583 del 21.07.2014 si procedeva ad una parziale integrazione e rettifica del Bando della gara sopraindicata, con differimento dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte e della data della prima seduta pubblica di gara;
- che con Deliberazione D.G. n. 632 del 31.08.2014 con la quale si provvedeva alla nomina della Commissione di gara preposta ai lavori di aggiudicazione del

presente appalto;

**Dato atto**

che con Delibera D.G. n. 725 del 16.08.2014 si procedeva all'approvazione dei verbali della Commissione di gara n° 1 del 04.08.2014, n° 2 del 05.08.2014 e n° 3 del 03.09.2014, e all'aggiudicazione, all'ATI Impresa Cassarà s.r.l. (Capogruppo) con AF Impianti s.r.l.(Mandante), con sede in Alcamo (TP), dell'appalto relativo all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei "Lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa e realizzazione del nuovo Centro di Emodialisi presso il P.O. di Bosa" per un importo contrattuale di € 669.544,30, oltre IVA nella misura di legge;

**Preso atto**

che i suddetti lavori venivano consegnati alla summenzionata Impresa con verbale in data 06.05.2015 a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore e che gli stessi lavori hanno avuto effettivamente inizio e sono in corso di esecuzione;

**Vista**

la nota in data 20.05.2015, assunta al prot. ASL n. 33452 del 22.05.2015, con la quale l'A.T.I. Cassarà s.r.l. /AF Impianti s.r.l., con sede in Alcamo (TP) chiedeva l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 26-ter dell Legge n. 98/2013, per la realizzazione dei lavori in oggetto;

**Preso atto**

che con nota prot. n. 34034 del 27.05.2015, si richiedeva, all'A.T.I. Cassarà s.r.l. /AF Impianti s.r.l., con sede in Alcamo (TP), di integrare la richiesta di liquidazione della summenzionata anticipazione del 10% mediante produzione della polizza fidejussoria di cui all'art. 124, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, comunicando, nel contempo, la sospensione dei termini di cui all'art. 140, comma 2 del medesimo Regolamento;

**Dato atto**

che con nota in data 11.06.2015, assunta al prot. ASL al n. 37447 del 12.06.2015, la suddetta A.T.I. trasmetteva la polizza fideiussoria n. 2016354 rilasciata in data 06.06.2015 dalla UNION CoopFidi - con sede legale in Roma, a garanzia dell'anticipazione richiesta;

**Vista**

la fattura n. 10/PA del 16.07.2015, con la quale l'Impresa Cassarà s.r.l., in qualità di capogruppo dell'A.T.I.Cassarà s.r.l. /AF Impianti s.r.l., con sede in Oristano, chiede la liquidazione dell'anticipazione del prezzo pari al 10% sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 26-ter dell Legge n. 98/2013, per un importo di € 66.954,43+IVA, relativa ai lavori di "Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa e realizzazione del nuovo Centro di Emodialisi presso il P.O. di Bosa";

**Ritenuto**

dunque di poter procedere alla liquidazione della summenzionata fattura, per un importo di € 66.954,43+IVA, a favore dell'A.T.I. Cassarà s.r.l. /AF Impianti s.r.l., con sede in Alcamo;

**Viste**

- La L.R. n. 05/07 e l'Atto Aziendale;
- Il D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii;

**DETERMINA**

**Di liquidare** in favore dell'A.T.I. Cassarà s.r.l. /AF Impianti s.r.l., con sede in Alcamo, la somma di € 66.954,43+IVA, quale anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 26 ter della Legge n 98/2013, inerente la realizzazione dei lavori di " Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa e realizzazione del nuovo Centro di Emodialisi presso il P.O. di Bosa";

**Di far fronte** alla spesa complessiva di € 73.649,87, IVA compresa, con l'utilizzo dei fondi di cui al progetto 2012-1 POR FESR 2007/2013 D.G.R. 42/3 del 20/10/2011 - CASA DELLA SALUTE DI BOSA - AUT. UANOR n° 7/2015 sub 1- sul conto A102020801 "immobilizzazioni materiali in corso " - CUP J69H12000070006 - 57229442CA;

**Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

**Il Direttore del Servizio  
Nuove Opere e Ristrutturazioni**  
Ing. Marcello Serra

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 03/08/2015 al 17/08/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
**Dr.ssa Antonina Daga**