

DETERMINAZIONE N° 1626 DEL 14/07/2016

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09/10/2008.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali-Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 14/07/2016 al 28/07/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga

Oggetto: D.G.R.33/22 del 31/07/2012- Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)2007-2013- Interventi di messa a norma strutturale, impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa assistenza sanitaria penitenziaria. Lavori di risanamento strutturale e riorganizzazione funzionale della casa famiglia sita nel comune di Ales (OR) da destinare a centro di salute mentale (Csm) con centro diurno(CD). Liquidazione anticipazione 20% dell'importo contrattuale

CUP: J36E12001020008 **CIG:**652231509C

Proposta n°1649 del 13/07/2016

DIRETTORE DEL SERVIZIO**Richiamate:**

- la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008, con la quale sono state attribuite ai dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 824 del 09.07.2008, con la quale si è provveduto a formalizzare l'istituzione della struttura complessa "Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione del Patrimonio" e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri Direttore del Servizio.

Premesso

- Con delibera del Commissario Straordinario n. 174 del 07/04/2016, si è proceduto ad aggiudicare i "Lavori di risanamento strutturale e riorganizzazione funzionale della casa famiglia sita nel comune di Ales (OR) da destinare a centro di salute mentale (Csm) con centro diurno(CD)", all'impresa INTERCOS S.R.L., con sede a Quartu S. Elena(CA), con il ribasso del 24,337%, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso pari di € 137'357.03;

Di dare atto che

a seguito del ribasso praticato, l'importo di complessivo di aggiudicazione ammonta a € 195'881,66, oltre all'I.V.A. di legge, ed è così ripartito:

- € 103'928,45	lavori soggetti ribasso;
- € 83'953,21	manodopera, non soggetta a ribasso;
- € 8'000,00	oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

- che in data 31/05/2016, con il numero 1837, si è proceduto alla stipula del contratto, il cui importo ammonta a complessivi € 195'881.96, oltre all'I.V.A. di legge.

Richiamata/o

- la nota inviata via pec del 08/06/2016, con la quale l'impresa chiedeva l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- l'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50 del 2016, che prevede l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale a condizione che venga costituita una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- la garanzia fidejussoria emessa n. 213237 dalla COFACE Assicurazioni, via G. Spadolini 4 Milano, dell'importo di € 39'568,09, del 22/06/2016.
- il verbale di consegna dei lavori del 30/06/2016

Vista

- la fattura n. 12/16, del 31/05/2016 emessa dall'IMPRESA INTECOSS S.R.L., dell'importo di 39'171,80, oltre all'I.V.A. di legge, per un importo complessivo di € 3'917,63, a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;
- l'art. 17/ter del D.P.R. 633/1972, che prevede la scissione dei pagamenti;

Preso atto che sussistono tutti i presupposti di cui all'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50 del 2016, nulla osta alla liquidazione della fattura relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale.

Per quanto sopra con la presente

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

Di prendere atto

- della fattura n. 12/16 del 23/06/2016, emessa dalla ditta INTERCOSS S.r.l., con sede a Quartu S.Elena (CA), a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale emessa ai sensi dell'art. articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50 del 2016;
- della polizza polizza Fideiussoria emessa dalla COFACE Assicurazioni, via G. Spadolini 4 Milano, dell'importo di € 39'568,09, del 22/06/2016, a garanzia dell'anticipazione del 20%

Di Liquidare all'impresa INTERCOSS S.r.l., con sede a Quartu S.Elena (CA), aggiudicataria dei lavori di "Lavori di risanamento strutturale e riorganizzazione funzionale della casa famiglia sita nel comune di Ales (OR) da destinare a centro di salute mentale (Csm) con centro diurno(CD)", come da contratto stipulato il 30/05/2016 rep. 1837, l'anticipazione 20% dell'importo contrattuale, corrispondente a € 39'176,30, I.V.A. esclusa.

Di versare all'erario la somma di € 3'917,63, relativa all'IVA, in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

Di imputare la complessiva somma, € 43'093,93, I.V.A. compresa, sui dei fondi di cui al programma investimenti D.G.R. n. 33/2 del 31/07/2012 - interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e adeguamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza sanitaria penitenziaria - "Lavori di risanamento strutturale e riorganizzazione funzionale della Casa Famiglia sita nel Comune di Ales da destinare a Centro di Salute Mentale con Centro diurno", - conto patrimoniale A102020801 (immobilizzazioni materiali in corso), al seguente centro di costo **L0203** (Centro di salute Mentale Ales/ Terralba)

Autorizzazione di Spesa UAML 2016 - 3 sub.1

Prog. 2012-7 Investimenti 2012 DGR n. 33/2 del 31/07/2012 - "Ammodernamento Tecnologico e messa a norma del PP.OO. e Distretto FSCI

CUP: J36E12001020008 CIG:652231509C

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale.

DIRETTORE DEL SERVIZIO

(Ing. Giorgio Tuveri)

Dott.ssa R.C.