

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

Proposta n. 925/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 892 DEL 10/07//2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

Ing. Marcello Serra

**OGGETTO: D.G.R. N. 40/25 del 2007 – Programma di investimenti in edilizia sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico – Annualità 2009. Lavori di completamento del Corpo P del P.O. San Martino – Lavori di “Completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano”. Approvazione stato finale, certificato di ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo finale all’impresa SIELM IMPIANTI S.r.l. di Cagliari.
CUP J13G15000490002 - CIG ZF81C12F82.**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

L’estensore: Dott.ssa Roberta Serra

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Marcello Serra

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

x

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano dal 10/07/2017 al 24/07/2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Antonina Daga

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

Visto il provvedimento n. 801 del 05.06.2009 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, con il quale l'Ing. Marcello Serra è stato nominato Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni;

Visto il provvedimento n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto "*Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute*", e successive integrazioni;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

Premesso che con propria determinazione n. 2782 del 28.12.2017, si procedeva all'approvazione del verbale di gara e all'aggiudicazione definitiva di lavori di "Completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano" all'Impresa SIELM IMPIANTI S.r.l., con sede in Cagliari, per un importo di € 31.138,00+IVA 22%;

Preso atto

- che con propria determinazione n. 2501 del 12.11.2015 si procedeva al conferimento dell'incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori, relativo all'intervento di "Completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano", allo studio associato "Serv. Ing. Servizi di Ingegneria Ingg. Lecca – Sardu – Sequi";
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 17.02.2016 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei suddetti lavori, redatto dallo studio associato "Serv. Ing. Servizi di Ingegneria Ingg. Lecca – Sardu - Sequi", il cui costo complessivo di realizzazione dell'intervento è di € 48.492,00, di cui € 38.047,50 per lavori a base d'asta, € 700,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 9.744,50 per IVA e Imprevisti, finanziato con i fondi di cui al programma investimenti in edilizia sanitaria e per

l'ammodernamento tecnologico - D.G.R. 40/25 Annualità 2009 - Lavori di completamento del Corpo P del P.O. San Martino;

- che con propria determinazione n. 2194 del 18.10.2016, si procedeva all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico sull'importo a base di gara, nonché all'approvazione dello schema della lettera di invito, del disciplinare amministrativo e dei relativi allegati, e inoltre, all'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla stessa procedura negoziata;
- **Preso atto** che la suddetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto è andata deserta per mancanza di offerte;

Dato atto

- che con propria determinazione n. 2484 del 22.11.2016, si è proceduto all'indizione di una nuova procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di "Completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano", da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso unico sull'importo a base di gara, con l'invito a n. 4 operatori economici specializzati nel settore;
- che con il medesimo atto si è proceduto, inoltre, all'approvazione dello schema della lettera di invito del disciplinare amministrativo di gara e dei relativi allegati, nonché all'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura di gara;

Richiamata

la propria determinazione n. 2782 del 28.12.2016, con la quale si è proceduto all'approvazione del verbale di gara e all'aggiudicazione definitiva di lavori in oggetto all'Impresa SIELM IMPIANTI S.r.l., con sede in Cagliari, per un importo di € 31.138,00+IVA;

Dato atto

che con propria determinazione n. 611 del 18.05.2017, rettificata con determinazione n. 651 del 25.05.2017, si è proceduto all'approvazione alla contestuale liquidazione, alla summenzionata Impresa, del 1° SAL relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo di € 30.982,31+IVA;

Preso atto che con nota in data 23.06.2017, il Direttore dei Lavori, Ing. Franco Sardu, trasmetteva la contabilità finale relativa ai lavori in oggetto;

Visti

- lo stato finale, il certificato di ultimazione lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano", i quali, seppur non materialmente allegati al presente atto, risultano parte integranti e sostanziali dello stesso, dai quali si evince che i lavori principali sono stati regolarmente eseguiti e ultimati entro il tempo utile contrattuale e nei quali è contenuto il conto finale a credito residuo dell'Impresa SIELM IMPIANTI S.r.l., con sede in Cagliari, per un importo di € 155,69+IVA;
- la fattura n. 48 del 30.06.2017, con la quale l'Impresa SIELM IMPIANTI S.r.l., con sede in Cagliari, chiede la somma di € 155,69+IVA quale saldo finale dei lavori in oggetto;

Ritenuto dunque di poter procedere:

- all'approvazione dello stato finale, del certificato di ultimazione lavori, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di "Completamento degli

- impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano”, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Franco Sardu;
- di liquidare, la fattura n. 48 del 30.06.2017, per un importo di € 155,69+IVA, a favore dell'Impresa SIELM IMPIANTI S.r.l., con sede in Cagliari, quale saldo finale dei suddetti lavori;

DETERMINA

1) Di approvare lo stato finale, il certificato di ultimazione lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dell'intervento di “Completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano”, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Franco Sardu, dai quali si evince che i lavori principali sono stati regolarmente eseguiti e ultimati entro il tempo utile contrattuale e nei quali è contenuto il conto finale a credito residuo dell'Impresa SIELM IMPIANTI S.r.l., con sede in Cagliari, per un importo di € 155,69+IVA;

2) Di liquidare la fattura n. 48 del 30.06.2017, per un importo di € 155,69+IVA, emessa dall'Impresa SIELM IMPIANTI S.r.l., con sede in Cagliari, quale saldo finale per l'esecuzione dei suddetti lavori;

3) Di far fronte alla spesa complessiva di € 189,94, IVA inclusa, con l'utilizzo dei fondi di cui al programma di investimenti in edilizia sanitaria e per l'ammodernamento tecnologico D.G.R. n. 40/25 del 2007, intervento N.P. 20 – P.O. San Martino di Oristano – Completamento Corpo P - annualità 2009, - “Lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano”, conto patrimoniale A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) - AUT. DI SPESA UANOR N. 10/2017 – Prog. NP 20-10 DGR 40/25 - “Lavori di completamento degli impianti parafulmine posti a protezione degli edifici DEA e Corpo M del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano” - CUP:J13G15000490002 – CIG: ZF81C12F82;

4) Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio, per quanto di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI
Ing. Marcello Serra