



Adottata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n° 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla deliberazione D.G. n° 186 del 09.10.2008.

**Lavori di modifica collegamento linee elettriche Blocco  
OGGETTO: Operatorio sito nel Corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano.**  
Affidamento intervento all'Impresa CI.E.CI , con sede in Oristano.

## **Il Responsabile del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni**

### **Richiamate**

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la deliberazione D.G. n. 823 del 09.07.2008 relativa all'avvio del processo di attivazione della nuova articolazione organizzativa dipartimentale, secondo quanto previsto nell'atto aziendale approvato con Deliberazione D.G. n.5 del 8.1.2008, che ha istituito tra gli altri il Dipartimento Tecnico Logistico al quale afferiscono le strutture complesse denominate: Nuove opere e ristrutturazioni, Manutenzioni, logistica e servizi generali e gestione patrimonio e la struttura semplice di Ingegneria Clinica;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;
- la Deliberazione D.G. n. 411 del 12.03.2009 con la quale si è proceduto all'approvazione del Regolamento Aziendale per l'acquisto in economia di beni e servizi;

### **Premesso**

- che in corso di esecuzione dei lavori per la "Realizzazione del Nuovo Corpo DEA" presso il P.O. San Martino, per esigenze aziendali, veniva scorporata, dal progetto principale dello stesso Corpo, la realizzazione dell'intero Blocco Operatorio la quale veniva affidata con formula "chiavi in mano" ad un'altra impresa;
- Che come si evince dalla relazione dell'Assistente Tecnico, P.I. Dino Concludu, allegata al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, tale scelta ha prodotto delle differenze progettuali tra le lavorazioni previste inizialmente nel progetto originale del Corpo DEA e le nuove impostazioni impiantistiche elaborate dalla Ditta Comesa, aggiudicataria dell'intero Blocco Operatorio;

### **Preso atto**

che a seguito di queste nuove impostazioni impiantistiche si rende necessario effettuare alcune modifiche di collegamento delle linee elettriche a servizio dello stesso Blocco Operatorio;

### **Ritenuto**

- Dunque, data la tipologia dell'intervento da eseguire e in previsione dell'importo di spesa, di poter procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa ad una Impresa specializzata nel settore;
- di poter individuare quale Impresa idonea all'esecuzione del suddetto intervento l'Impresa CI.E.CI , con sede in Oristano, in quanto già presente nel Presidio Ospedaliero in qualità di impresa subappaltatrice dei lavori di realizzazione degli

stessi impianti elettrici del Corpo DEA, nonché dotata della professionalità richiesta dal caso;

**Preso atto**

che con nota prot. 49970 del 09.07.2010 si è proceduto alla richiesta di un preventivo di spesa alla Ditta Ci.E.CI relativamente alla esecuzione del suddetto intervento;

**Visto**

il preventivo di spesa (Prot. ASL n. 51554 del 16.07.2010), agli atti di questo ufficio, con il quale l'Impresa CI.E.CI, con sede in Oristano, chiede, quale corrispettivo per l'esecuzione dell'intervento relativo alle modifiche del collegamento delle linee elettriche a servizio del Blocco Operatorio, l'importo di € 4.980,00+IVA;

**Ritenuto**

dunque di poter procedere all'affidamento del suddetto intervento all'Impresa CI.E.CI, con sede in Oristano, per un importo di € 4.980,00+IVA;

**Viste**

La L.R. n. 05/07 e l'Atto Aziendale;

## **DETERMINA**

**Di affidare** all'Impresa CI.E.CI., con sede in Oristano, l'intervento di modifica del collegamento delle linee elettriche a servizio del Blocco Operatorio, per un importo di € 4.980,00+IVA;

**Di far fronte** alla suddetta spesa imputandola al codice di conto economico n. 0507010103 "Manutenzione e riparazioni immobili, impianti e pertinenze e a richiesta" del Piano dei Conti di Contabilità Generale -Centro di Responsabilità - 5AAE00 (P.O. San Martino - competenze comuni);

**Di incaricare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

**Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

**Il Responsabile del Servizio  
Nuove Opere e Ristrutturazioni**  
Ing. Marcello Serra

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**