
**SERVIZIO
PROVVEDITORATO**Prot. 20213/FB**Oristano lì, 18 MAR. 2011**

Oggetto: Ordinativo CONSIP n.67492 del 06.10.2011 per la fornitura di n.5 ambulanze: Richiesta motivazioni mancato rispetto dei tempi di consegna.

Allegato n. 1 alla deliberazione D.G.
n. _____ del _____Spett.le FAST SRL
Z.I. ATESSA
FAX 0872.895171

P.C. DIRETTORE DIPARTIMENTO EMERGENZA

In riferimento all'ordine di fornitura indicato in oggetto, accettato da codesta società con fax del 08.10.2011, **Vs prot. n.32 consip 2010 del 06.10.10**, si fa rilevare che il termine ultimo per la consegna, sulla base di quanto stabilito dalla convenzione CONSIP punto 1.4.3 della "Guida alla convenzione" è scaduto il 28.02.2011 (120 giorni naturali dal 1 giorno del mese successivo all'ordine).

Poiché questa Azienda non ha ricevuto alcuna comunicazione relativa alla facoltà di posticipare la decorrenza dei termini di consegna, si prega di voler comunicare la data di consegna della fornitura e le motivazioni del mancato rispetto dei termini di consegna.


Distinti saluti

**Il Direttore del Servizio
Provveditorato**

Dr.ssa M. Gesuina Demurtas

ref. Istruttoria: Sig.ra M.F. Bianchi
tel. 0783.317790

Bianchi
23/3/11
h



Spett. le
ASL Oristano

PROTOCOLLO 36/AM/2011

16 Marzo 2011

Allegato n. 2 alla deliberazione D.G.
di _____ del _____

All'Attenzione del Commissario

A seguito della conversazione intercorsa e la vostra richiesta di chiarimenti, siamo a comunicarle che la scadenza contrattuale di consegna delle vostre ambulanze in base all'aggiornamento complessivo degli ordinativi Consip arrivati nei mesi scorsi è la seguente:
Nr. 2 Ambulanze entro il 30/06/2011 e Nr. 3 Ambulanze entro il 31/07/2011.

Ciò detto, la nostra azienda sta lavorando per fare in modo di anticipare per quanto possibile tale tempistica, ed indicativamente si prevede la consegna delle ambulanze entro il mese di maggio 2011.

A fronte della situazione creatasi, e per migliorare sensibilmente il livello tecnico delle ambulanze, si propone di:

Sostituire la barella standard di fornitura con il modello Ferno 26S, completa di materasso, set cinture e sistema di fissaggio certificato originale Ferno.

Tale barella, che risulta di gradimento al vostro personale del 118 ed è già in uso su altre ambulanze presso la vostra struttura, rappresenta un elemento di indubbio valore operativo.

Il valore commerciale di questa barella è pari a circa 4.000,00 Euro.

La variante tecnica proposta, è da intendersi senza costi aggiuntivi per la vostra rispettabile Amministrazione.

Certi di un positivo accoglimento della presente, restiamo in attesa di un vostro riscontro per accettazione.

Distinti Saluti
L'amministratore delegato
Antonio Sante Veronese
FAST/SRL

Allegato D Modello B	Modulo reclami Fornitura di ambulanze, servizi connessi e opzionali	Lotti 1/2/3/4/5
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Allegato n. 3 alla deliberazione D.G.
n. _____ del _____
composto da n 4 fogli

Spettabile FAST SRL
Z.I. ATESSA
fax 0872.895171

e p.c. Spett.le Consip S.p.A.
Via Isonzo 19/E
00198 Roma
Fax 06 85449664

Full name: _____ 1-7310404 del 13/10/10

Il sottoscritto MARIA GESUINA DEMURTAS, in qualità di DIRIGENTE 2° FASCIA per (la Pubblica amministrazione) AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO, Direzione/Dipartimento/Altro ASL - AZIENDE SANITARIE LOCALI/AUSL 5 ORISTANO, codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) 00681110953 con sede in ORISTANO (ORISTANO), Via CARDUCCI N°35, CAP 09170, telefono 0783317780, fax 078373315, e-mail PROVVEDITORATO@ASLORISTANO.IT

Lotto n.4 Data 06/10/2010 Ordine prot.67492
accettato con prot. CONSIP 32/2010 del 06/10/10

Dichiara il verificarsi della/e seguente/i problematica/he
(oggetti del reclamo)

Tipo di problematica (*)	Data in cui si è verificato il problema (*)
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardata consegna dell'Ambulanza	28/02/11
<input type="checkbox"/> Mancata consegna di una o più Opzioni	
<input type="checkbox"/> Ritardata consegna di una o più Opzioni	
<input type="checkbox"/> Non conformità dei prodotti rispetto ai requisiti necessari indicati nel Capitolato Tecnico	



<input type="checkbox"/> Mancata erogazione del servizio di assistenza	
<input type="checkbox"/> Ritardo nell'erogazione del servizio di assistenza	
<input type="checkbox"/> Ritardo nel ripristino della funzionalità	
<input type="checkbox"/> Ritardo nel collaudo	
<input type="checkbox"/> Errata fattura – Rif. n. di Fattura	
<input type="checkbox"/> Altro	

Descrizione sintetica del problema:


Il fornitore al momento dell'accettazione dell'ordine non ha indicato il termine massimo di consegna. 120 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordinativo" sono decorsi al 28.02.11.

Il sottoscritto è a conoscenza che la compilazione dei campi contrassegnati con un asterisco (*) è obbligatoria.

Prot. 21496

Data 24.03.2011

Firma



Allegato D Modello B	Modulo reclami Fornitura di ambulanze, servizi connessi e opzionali	Lotti 1/2/3/4/5
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------

Spettabile FAST SRL
Z.I. ATESSA
fax 0872.895171

e p.c. Spett.le Consip S.p.A.
Via Isonzo 19/E
00198 Roma
Fax 06 85449664

Il sottoscritto MARIA GESUINA DEMURTAS, in qualità di DIRIGENTE 2° FASCIA per (la Pubblica amministrazione) AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 DI ORISTANO, Direzione/Dipartimento/Altro ASL - AZIENDE SANITARIE LOCALI/AUSL 5 ORISTANO, codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) 00681110953 con sede in ORISTANO (ORISTANO), Via CARDUCCI N°35, CAP 09170, telefono 0783317780, fax 078373315, e-mail PROVVEDITORATO@ASLORISTANO.IT

Lotto n.4 Data 06/10/2010 Ordine prot.67492
accettato con prot. CONSIP 32/2010 del 06/10/10

Dichiara il verificarsi della/e seguente/i problematica/he
(oggetti del reclamo)

Tipo di problematica (*)	Data in cui si è verificato il problema (*)
<input checked="" type="checkbox"/> Ritardata consegna dell'Ambulanza	28/02/11
<input type="checkbox"/> Mancata consegna di una o più Opzioni	
<input type="checkbox"/> Ritardata consegna di una o più Opzioni	
<input type="checkbox"/> Non conformità dei prodotti rispetto ai requisiti necessari indicati nel Capitolato Tecnico	

<input type="checkbox"/> Mancata erogazione del servizio di assistenza	
<input type="checkbox"/> Ritardo nell'erogazione del servizio di assistenza	
<input type="checkbox"/> Ritardo nel ripristino della funzionalità	
<input type="checkbox"/> Ritardo nel collaudo	
<input type="checkbox"/> Errata fattura – Rif. n. di Fattura	
<input type="checkbox"/> Altro	

Descrizione sintetica del problema:

Il fornitore, a seguito della 1° contestazione del 18.03.2011 reiterata in data 24.03.2011, comunicava che la prima consegna avrebbe avuto luogo indicativamente entro il mese di maggio 2011, mentre le date certe di consegna venivano indicate in: n.2 ambulanze entro il 30/06/2011 e n.3 ambulanze entro il 31.07.2011, pertanto con un ritardo **superiore a 90 gg** rispetto alla data originaria di consegna.

Sulla scorta di quanto comunicato da CONSIP con prot.16543 del 06.06.2011, a norma dell'art.15 delle Condizioni Generali, si richiede al fornitore di confermare a questa Amministrazione se la prima consegna avverrà o meno entro il 30.06.2011 come da termini fissati con nota FAST n.36/AM/2011 del 16.03.2011. e quali soluzioni propone nel caso non riesca a rispettare il suddetto termine.

Questa Azienda si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti previsti dal contratto, fin anche l'eventuale risoluzione del contratto .


Si attende riscontro alla presente entro il 16.06.2011

Il sottoscritto è a conoscenza che la compilazione dei campi contrassegnati con un asterisco (*) è obbligatoria.

Prot. 40650

Data 14.06.2011

Firma





cento) del corrispettivo della fornitura o della parte di essa oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno".

Di conseguenza, l'Amministrazione può, qualora ritenga ci siano i presupposti contrattuali esposti, legittimamente applicare al Fornitore la predetta penale, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 delle Condizioni Generali della Convenzione, fatto salvo altresì il risarcimento del maggior danno.

A tal fine, peraltro, la Consip S.p.A., nel caso di ravvisata necessità da parte dell'Amministrazione di recuperare il summenzionato credito derivante dall'applicazione delle penali di cui al predetto articolo 11, metterà a completa disposizione di Codesta Spettabile Amministrazione la cauzione definitiva prestata dal Fornitore a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura.

Inoltre, si rappresenta che, a norma dell'articolo 13, comma 1, del testo contrattuale, le singole Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto il singolo contratto (stipulato mediante emissione dell'Ordinativo di Fornitura) anche nell'ipotesi di ritardo nella consegna che si protragga per oltre novanta giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini indicati nella conferma dell'ordine.

A norma dell'articolo 15 delle Condizioni Generali, poi, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a quindici giorni, che verrà eventualmente assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione Contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto attuativo e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

A tal proposito, peraltro, poiché le stesse Condizioni Generali, al predetto articolo 15, comma 2, prevedono espressamente la facoltà per la Consip, in alcuni predeterminati casi, di considerare risolta di diritto la Convenzione ai sensi degli articoli 1360 e 1456 cod. civ., si richiede a Codesta Amministrazione di informare la scrivente Società nel caso in cui provveda a risolvere il proprio contratto di fornitura.

Fermi e impregiudicati gli obblighi di segnalazione, di rispettiva competenza, all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici.

Nel confermare la disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti e informazioni, inviamo i migliori saluti.

Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione

Ing. Stefano Tremolanti

(Il Direttore)



consip

Allegato n. 5 alla deliberazione D.G.
n. _____ del _____

- 1 LUG. 2011

Prot. n. 19380/2011
Raccomandata A.R anticipata via fax

Roma,

Spett.le
Azienda Sanitaria Locale AUSL 5
Via Carducci, 35
09170 Oristano
Fax.: 078373315
c.a. Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

Oggetto: Convenzione per la fornitura di Ambulanze, dei servizi connessi e opzionali, terza edizione Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 - Richiesta di informazione sulla necessità di escussione del deposito cauzionale.

Egregia dott.ssa Demurtas,
in relazione all'oggetto e, con particolare riferimento alla risoluzione della Convenzione per la fornitura di Ambulanze, dei servizi connessi e opzionali, per inadempimento del Fornitore Fast S.r.l., Vi chiediamo di fornirci entro il giorno 15 luglio p.v. un cortese aggiornamento sulla eventuale necessità, da parte Vostra, di escutere la cauzione per il recupero delle penali applicate per la mancata fornitura del prodotto ordinato.

Scaduto tale termine ci riterremo liberi di svincolare e/o escutere il deposito cauzionale per quanto di nostra spettanza.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo i migliori saluti.

Direzione Acquisti/Pubblica Amministrazione
Ing. Stefano Tremolanti
(Il Direttore)

13 LUG. 2011
PROVV
48233
13 LUG. 2011



RF

**SERVIZIO
PROVVEDITORATO**

Oristano li, 08-07-2011

Prot. 47176 / MGD

Oggetto: Riscontro nota Consip prot. 19380/2011 del 01/07/2011 - Richiesta di informazioni sulla necessità di escussione del deposito cauzionale - Convenzione per la fornitura di Ambulanze, dei servizi connessi e opzionali.

Nota trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale
Art. 6 comma 2 L. n° 412/91

Alla Direzione Acquisti P.A.

Allegato n. 6 alla deliberazione D.G.
n. del
Comparto de n. 2 pagu

CONSIP S.p.A.
Via Isonzo 19/E
00198 ROMA

Fax 06/85449284

In relazione alla nota indicata in oggetto, relativa alla richiesta di aggiornamento sulla necessità da parte dell'ASL di Oristano, di escutere la cauzione per il recupero delle penali, si conferma che permane a tutt'oggi la situazione di inadempimento del fornitore FAST s.r.l. nella consegna dei prodotti ordinati.

Si segnala che è stato inviato al fornitore suddetto e a CONSIP per conoscenza il modulo reclami, che si unisce in copia alla presente, dando il termine del 16.06.2011 per il riscontro da parte della Ditta sull'effettiva consegna delle ambulanze in data 30.06.2011, come promesso in una nota inviata nel mese di marzo dalla medesima ditta FAST, e sulle eventuali soluzioni proposte nel caso di mancato rispetto del termine di consegna promesso.

Poiché il termine del 30.06.2011 è decorso, senza la consegna delle ambulanze e senza riscontro da parte della Ditta FAST, si conferma la necessità di escutere la cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia delle obbligazioni contrattuali.

Distinti saluti

**Il Direttore del Servizio
Provveditorato**
Dr.ssa M. Gesuina Demurtas

Referente istruttoria
Sig.ra F. Bianchi/ Dr.ssa M.G. Daga *ys*
Tel. 0783 317090-7067

**SERVIZIO
PROVVEDITORATO****Oristano li, 15.07.11**

Prot. 48628

Oggetto: Integrazione nota n° 47176 del 08.07.11. Convenzione fornitura ambulanze, servizi connessi e opzionali. Escussione cauzione.Nota trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale
Art. 6 comma 2 L. n° 412/91ALLA DIREZIONE ACQUISTI P.A.
CONSIP S.P.A.
VIA ISONZO 19/E
00198 ROMA FAX 06/85449284

Ad integrazione della nota indicata in oggetto, ed a seguito di richiesta di ulteriori precisazioni in merito, si fa presente che la ditta FAST, a seguito di comunicazione della medesima, in data 16.03.11, avrebbe dovuto consegnare 2 ambulanze entro il 30.06.11 e dovrebbe consegnare le restanti n°3 entro il 31.07.11.

Il primo termine è scaduto senza che la ditta abbia provveduto alla consegna e senza alcun riscontro da parte della medesima.

Pertanto si ritiene di dover applicare le penali di cui all'art. 11 della Convenzione incamerando parte della cauzione definitiva prestata dalla ditta aggiudicataria a garanzia delle obbligazioni contrattuali.

Il valore complessivo dell'ordinativo di n° 5 autoambulanze è pari a euro 257.400,00 iva escl. e il 10% di tale valore è pari a euro 25.740,00.

Il valore unitario di ciascuna ambulanza è pari a euro 51.480,00 iva escl. La percentuale del 5% da applicare per ogni giorno di ritardo nella consegna di ciascuna ambulanza è pertanto pari a euro 5.148,00.

In considerazione del fatto che la penale da applicare per ogni giorno di ritardo, pari al 5% del valore dell'ordinativo, supera di gran lunga la percentuale del valore massimo del 10% dell'ordinativo, che non può essere superato, si ritiene di dover applicare la penale per l'importo di euro 25.740,00 da escutere sulla cauzione definitiva presentata, fatto salvo l'ulteriore danno e l'eventuale maggiore spesa che l'Azienda dovrà sostenere per l'acquisto dei mezzi presso altro fornitore.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che la ditta FAST ha comunicato il nuovo termine di consegna soltanto a seguito della contestazione da parte dell'Azienda, quindi, quando era già decorso il termine di 90 giorni dalla data dell'ordinativo.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa M. Gesuina Demurtas

ASL 5 OristanoDirettore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa M. Gesuina DemurtasVia Carducci, 35
09170 **Oristano**
Tel 0783/317780 Fax 0783/73315
www.asloristano.it
E-mail: provveditorato@asloristano.it ASL Oristano

Pag. 1 di 1



COMUNICATO RISOLUZIONE CONVENZIONE AMBULANZE 3

Si comunica che la Consip S.p.A., con provvedimento del 27 giugno 2011, prot. n. 18618/2011, ha risolto la Convenzione per la fornitura di Ambulanze, dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata in data 30 giugno 2010 con la Ditta Fast S.r.l. e attivata il giorno stesso, relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4 e 5.

Tale risoluzione, a norma dell'articolo 15, comma 3, delle Condizioni Generali legittima le Amministrazioni ordinanti a risolvere i singoli ordinativi di fornitura a partire dalla predetta data di risoluzione della Convenzione.

Le Amministrazioni ordinanti, potranno legittimamente, altresì, non esercitare la predetta facoltà di risolvere i singoli ordinativi di fornitura. In tale ultimo caso, il Fornitore rimane contrattualmente impegnato ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte con la stipula della Convenzione e, in ogni caso, a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti.

A norma del successivo comma 4, dell'art. 15 delle Condizioni Generali, inoltre, in tutti i casi di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti avranno il diritto di escutere la cauzione prestata per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, l'Amministrazione potrà applicare una penale di equivalente importo, che dovrà essere comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto delle medesime Amministrazioni Contraenti al risarcimento dell'ulteriore danno."