

## **SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**N ° 2829 DEL 19/10/2012**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

**OGGETTO:** Lavori di costruzione di una piattaforma in calcestruzzo per la realizzazione di un'isola ecologica nel P.O. Delogu di Ghilarza. Affidamento lavori aggiuntivi alla Ditta IMELCO SRL, con sede in Abbasanta. CIG: ZE206BE4E9.

### **IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

#### **Richiamate**

- l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss. mm. ii.;
- la Deliberazione D.G. n. 801 del 05.06.2009 con la quale si è proceduto all'affidamento, nell'ambito del Dipartimento Tecnico Logistico, dell'incarico di direzione della struttura complessa "Nuove Opere e Ristrutturazione" all'Ing. Marcello Serra;
- la deliberazione del Direttore Generale N° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché, la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

#### **Premesso**

- che con Determinazione del Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 2649 del 28.09.2012 si è proceduto all'affidamento alla Ditta Imelco s.r.l., con sede in Abbasanta, i lavori di costruzione di una piattaforma in calcestruzzo per la realizzazione di un'isola ecologica nel P.O. Delogu di Ghilarza, per un importo di € 3.137,43+IVA;
- che come si evince dalla Relazione Tecnica in data 10.10.2012 prot. 4061987, predisposta dal Collaboratore Tecnico Aziendale, Geom. Tonino Selis, agli atti di questo Servizio, durante i lavori di costruzione di detta piattaforma in calcestruzzo si è constatata la necessità di eseguire dei lavori aggiuntivi, non previsti nel progetto principale, così come dettagliatamente descritti nella stessa relazione;

#### **Considerati**

detti lavori aggiuntivi necessari e indispensabili alla realizzazione dei lavori in fase di esecuzione, si è proceduto, con nota prot. n. 65044 del 10.10.2012 alla richiesta di un apposito preventivo di spesa alla Ditta Imelco s.r.l., affidataria dei lavori principali;

**Visto**

il preventivo di spesa assunto al prot. ASL al n. 65202 del 11.10.2012, che seppur non materialmente allegato al presente atto risulta parte integrante e sostanziale dello stesso, con il quale la Ditta Imelco s.r.l., con sede in Abbasanta, chiede quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi relativi alla costruzione di una piattaforma in calcestruzzo per la realizzazione di un'isola ecologica nel P.O. Delogu di Ghilarza, la somma di € 1.780,00+IVA;

**Ritenuto**

di affidare, ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia, l'esecuzione dei suddetti lavori aggiuntivi alla Ditta Imelco s.r.l., con sede in Abbasanta, per un importo di € 1.780,00+IVA;

**Visti**

i D.Lgs n°165 del 30/03/2011 e s.m.i. E n°. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

**Vista**

La L.R. n. 10/2006 e n.05/07 nonché il Regolamento Aziendale;

**DETERMINA**

Per i motivazioni esposte in premessa:

**Di affidare** alla Ditta Imelco Srl di Abbasanta, i lavori aggiuntivi necessari alla costruzione di una piattaforma in calcestruzzo per la realizzazione di un'isola ecologica nel P.O. Delogu di Ghilarza, per l'importo di € 1.780,00+ IVA;

**Di far fronte** alla spesa complessiva di € 2.153,80+IVA, con l'imputazione sul Piano dei Conti di Contabilità Generale – Codice 0507010103 "Manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze e a richiesta" - Centro di Costo: Z0103 P.O. Delogu cc – Aut di spesa UANOR 01/2012 sub 180– CIG: ZE206BE4E9;

**Di incaricare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento in argomento da parte del personale tecnico del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni;

**Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

**Il Direttore del Servizio  
Nuove Opere e Ristrutturazioni**  
Ing. Marcello Serra

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/10/2012 al 31/10/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**