

SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni
Allegati:



Il Responsabile dell'Istruttoria
Dr.ssa Roberta Serra

DELIBERAZIONE n° 865 del 22/09/2010

OGGETTO: Lavori di riqualificazione secondo gli adeguamenti normativi della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali , e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera d una centrale di produzione dell'aria medicale F.U..
Autorizzazione Direzione Lavori alla redazione perizia suppletiva e di variante n. 1.

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: Nuove Opere e Ristrutturazioni

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Marcello Serra

IL DIRIGENTE: Ing. Marcello Serra

IL COMMISSARIO

Premesso

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio di Nuove Opere e Ristrutturazioni n. 81 del 02.12.2009 si è proceduto all'indizione, ai sensi della L.R. n. 5/2007 e del D.Lgs. n. 163/06, della gara d'appalto per l'affidamento, mediante procedura aperta, dei lavori di "Riqualificazione secondo gli adeguamenti normativi della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali , e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera d una centrale di produzione dell'aria medicale F.U.. Servizio di manutenzione globale per quattro anni della centrale aria e gas presso il P.O. San Martino di Oristano" e, contestualmente si è proceduto all'approvazione del relativo bando e disciplinare di gara;
- che con propria deliberazione n. 15 del 05.01.2010, si è proceduto alla nomina della commissione di gara, composta da un seggio di gara preposto all'apertura dei pieghi generali contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, e, da una Commissione giudicatrice, preposta all'apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica di gara e alla relativa valutazione tecnico- qualitativa ai fini dell'aggiudicazione della gara in oggetto;
- che con proprio atto deliberativo n. 490 del 18.05.2010 si è proceduto all'aggiudicazione, in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service, S.p.A., con sede in Milano, dei lavori di "

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Marcello Serra

Riqualificazione secondo gli adeguamenti normativi della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali, e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera d una centrale di produzione dell'aria medicale F.U." presso il P.O. San Martino di Oristano, per un importo di € 140.220,00+IVA, nonché del Servizio di manutenzione globale, per 4 anni della centrale aria e gas, per un importo di € 85,000,00+IVA;

considerato

che il quadro economico relativo alla realizzazione dei lavori di riqualificazione della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali, e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera d una centrale di produzione dell'aria medicale F.U., a seguito del ribasso d'asta, risulta essere così modificato:

IMPORTO LAVORI	€ 136.220,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 4.000,00
TOTALE LAVORI	€ 140.220,00
IVA 10% SUI LAVORI	€ 14.022,00
SPESE GENERALI	€ 4.000,00
IMPREVISTI	€ 1.000,00
FONDO PER ACCORDO BONARIO	€ 6.000,00
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	€ 65.758,00
IMPORTO TOTALE	€ 231.000,00

Dato atto

che con propria Deliberazione n.497 del 24.05.2010 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per ciò che concerne la parte relativa alla riqualificazione della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali, e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera di una centrale di produzione dell'aria medicale F.U., presso il P.O. San Martino di Oristano, all'Ing. Daniele Saba;

Considerato

- che nel corso dell'esecuzione dei suddetti lavori è emersa la necessità di realizzare ulteriori lavorazioni finalizzati sia al miglioramento dell'opera che alla sua funzionalità, non previste nel progetto principale per esiguità dei fondi a disposizione;
- che essendosi verificate delle economie da ribasso d'asta quest'Amministrazione intende utilizzare le stesse, nonché la quota riservata agli imprevisti al fine di poter procedere alla realizzazione delle suddette lavorazioni;

Ritenuto

dunque, necessario procedere ad autorizzare il Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Saba, alla redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori in oggetto;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Visto il D.Lgs. 163/06;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Saba, alla redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1 dei lavori di "Riqualificazione della centrale gas medicale, realizzazione di una distribuzione dorsali impianti di gas medicinali, e collegamento dorsali vecchia centrale G.M. comprensivi della fornitura e posa in opera di una centrale di produzione dell'aria medicale F.U." presso il P.O. San Martino di Oristano;

Di far fronte alla suddetta spesa con l'utilizzo dei fondi di cui al programma investimenti in edilizia sanitaria e per l'ammodernamento tecnologico D.G.R. n. 40/25 del 09.10.20007 - UPB SC 05.01.003 CAP. SC 05.0053 del Bilancio Regionale per l'anno 2008;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali, al Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Panichi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pietro Attilio Manca

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Seranfinangelo Ponti

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 24/09/2010 al 08/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga