

**SERVIZIO PROPONENTE: Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni**

Allegati:

- 1) allegato A) Stato Finale
- 2) allegato B) Relazione sullo stato finale

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Dr.ssa Roberta Serra

**DELIBERAZIONE n° 171 del 27/05/2011**

---

**OGGETTO: Lavori di adeguamento opere ed impianti ex lege 626/94 del Presidio Ospedaliero "Delogu" di Ghilarza. Art. 20 L. 67/88 - 2^ fase. Approvazione stato finale.**

---

PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

Servizio: Nuove Opere e Ristrutturazioni

---

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Marcello Serra

IL DIRIGENTE: Ing. Marcello Serra

---

IL DIRETTORE GENERALE

**Premesso**

- Che con deliberazione C.S. n° 319 del 08.11.2000 si è proceduto all'approvazione del programma degli interventi di edilizia sanitaria per l'utilizzo dei finanziamenti previsti dall'art. 20 della Legge n° 67/88, annualità 2001-2003;
- Che con nota n. 15523/2 del 17.04.2001 l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna inviava il programma delle opere sanitarie finanziate all'Azienda USL n. 5 di Oristano con l'art. 20 L. 67/88 - 2^ fase, da realizzarsi nel triennio 2001-2003, per un totale di € 23.240.560,46;
- Che con Deliberazione D.G. n. 351 del 07.06.2001, si modificava il programma di interventi approvato dalla R.A.S., mantenendo invariati gli importi complessivi del finanziamento per ogni singola annualità;
- Che con Deliberazione D.G. n. 555 del 18.09.2001 veniva apportata una seconda modifica al programma di interventi di edilizia sanitaria per l'utilizzo dei finanziamenti previsti dall'art. 20 della L. n. 67/88 - 2^ fase, annualità 2001-2003, per un importo totale di € 23.240.560,46, e con la quale si provvedeva a modificare la priorità dell'intervento in oggetto inserendolo nell'annualità 2003;
- Che con Determinazione del Direttore del Servizio dell'Edilizia Pubblica dell'Assessorato dei LL.PP. della R.A.S. n. 579 del 09.06.2003, si riportava tra gli interventi delegati, per l'attuazione del programma in oggetto, quello relativo ai "Lavori di adeguamento opere ed impianti ex lege 626/94 del Presidio Ospedaliero "Delogu" di Ghilarza";

**Richiamato**

L'accordo di programma Ministero della Sanità-Regione Sardegna in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 55/69 del 29.12.2000 e n. 17/11 del 22.05.2001;

**Dato atto**

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

Ing. Marcello Serra

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 93 del 27.04.2004 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dallo studio di progettazione, HC Consulting di Bagno di Ripoli (FI), per un importo di € 1.032.913,80, nonché all'approvazione dello schema del bando di gara a mezzo pubblico incanto per l'affidamento degli stessi lavori;
- la Determinazione Responsabile del Settore Tecnico n. 95 del 29.04.2004 con la quale si è proceduto all'approvazione del bando di gara e all'indizione della relativa gara d'appalto, a mezzo pubblico incanto, per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 156 del 29/07/2004 si è proceduto all'aggiudicazione dell'esecuzione dei lavori di "Adeguamento opere ed impianti ex lege 626/94 del Presidio Ospedaliero "Delogu" di Ghilarza" all'Impresa Medi Impianti S.p.A., con sede in Piano Tavola, (CT), per un importo contrattuale di € 626.157,84+ I.V.A., (contratto Rep. ASL n. 2207 del 18.11.2004, registrato in Oristano il 23.11.2004 al n. 1011332-serie I) ;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Ospedaliero n. 55 del 31.08.2006 si procedeva all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Maria Pisano, che ha comportato un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 15.489% %, di € 651.829, 98+ IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui € 25.671,43, per maggiori lavori rispetto al contratto principale;
- Che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Ospedaliero n. 76 del 11.10.2007, rettificata con Determinazione del Responsabile del Settore tecnico Ospedaliero n. 81 del 29.10.2007, si procedeva all'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 2 dei "Lavori di adeguamento opere ed impianti ex lege 626/94 del Presidio Ospedaliero Delogu di Ghilarza", redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Maria Pisano, che ha comportato un nuovo importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 15.489%, di € 735.112,78+ IVA, di cui € 83.282,80+ IVA, per maggiori lavori rispetto al contratto principale;

**Visti**

lo stato finale e la relazione sul conto finale relative ai lavori di "Adeguamento opere ed impianti ex lege 626/94 del Presidio Ospedaliero Delogu di Ghilarza", redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Maria Pisano, allegati al presente atto, rispettivamente sotto le lettere A) e B) per farne parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che i lavori principali sono stati regolarmente eseguiti e ultimati entro il tempo utile contrattuale;

**Ritenuto**

dunque di poter procedere all'approvazione dello stato finale e della relazione sul conto finale dei lavori di "Adeguamento opere ed impianti ex lege 626/94 del Presidio Ospedaliero Delogu di Ghilarza";

Per i motivi esposti in premessa;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

**Visto** il D.Lgs. 163/06;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

**Di approvare**, lo stato finale e la relazione sul conto finale dei lavori di "Adeguamento opere ed impianti ex lege 626/94 del Presidio Ospedaliero Delogu di Ghilarza" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Francesco Maria Pisano;

**Di trasmettere** il presente atto al Servizio Affari Generali, al Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, al Collegio Sindacale per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Mariano Meloni

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Dott. Pietro Attilio Manca

**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dott. Seranfinangelo Ponti

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 31/05/2011 al 14/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**