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SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

N°  171       DEL  26/01/2016

Adottata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche
ed  integrazioni  e  del  regolamento  aziendale  per  l’adozione  delle  determinazioni
dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO:D.G.R. 33/2 del 31.07.2012- Programmazione delle risorse residue
del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  2007  –  2013.   Lavori  di
“Ristrutturazione  piano  terra  –  Corpo  P  –  P.O.  San  Martino  di
Oristano – Lavori di ristrutturazione e consolidamento strutturale
dei  locali  al  piano  terra  del  P.O.  San  Martino  di  Oristano  da
destinare all'U.O. di Anatomia Patologica”.  Liquidazione anticipazione
20% ai  sensi  della  Legge  98/2013 art.  26  ter  e  ss.mm.ii,  all'  Impresa
Andreoni  S.r.l.,  con  sede  in  Cagliari.  CUP  J13B12000220008 –  C.I.G.
6220177C6E.

                IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamati
 l’atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai

Dirigenti dell’ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall’art. 4 del D. Lgs  n°
165/2001 e ss. mm. ii.;

 la  Deliberazione  D.G.  n.  801  del  05.06.2009  con  la  quale  si  è  proceduto
all’affidamento,  nell’ambito  del  Dipartimento  Tecnico  Logistico,  dell’incarico  di
direzione  della  struttura  complessa  “Nuove  Opere  e  Ristrutturazione”  all’Ing.
Marcello Serra; 

Premesso
 che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 09.04.2015, si

procedeva all'approvazione del bando e del disciplinare di gara, corredato dei
relativi allegati, relativi all'affidamento dei lavori di “Ristrutturazione piano terra
–  Corpo  P  –  P.O.  San  Martino  di  Oristano  –  Lavori  di  ristrutturazione  e
consolidamento  strutturale  dei  locali  al  piano  terra  del  P.O.  San  Martino  di
Oristano da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica” nonché, all'indizione della
relativa gara d'appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.
Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii; 

 che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 333 del 20.05.2015, si
procedeva  alla nomina della commissione preposta ai lavori di aggiudicazione
dell'appalto summenzionato; 

Dato atto
che con Deliberazione  del Commissario Straordinario  D.G. n. 655 del 18.09.2015 si
procedeva all'approvazione dei verbali della Commissione di gara nn° 1, 2,3,4,5,6,7 e
8 e alla contestuale aggiudicazione all'Impresa Andreoni S.r.l., con sede in Cagliari
dell'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione piano terra – Corpo P
–  P.O.  San  Martino  di  Oristano  –  Lavori  di  ristrutturazione  e  consolidamento
strutturale  dei  locali  al  piano terra  del  P.O.  San Martino  di  Oristano da destinare
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all'U.O. di Anatomia Patologica“,  per un importo  contrattuale di € 416.225,77, oltre
IVA  nella  misura  di  legge  (Contratto  registrato  al  Rep.  ASL  al  n.  1737  del
21.12.2015); 

Preso atto 
che i suddetti lavori venivano consegnati alla summenzionata Impresa con verbale in
data 22.12.2015 a firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore; 
Vista 
la nota in data 23.12.2015, assunta al prot. ASL n. 79419 del 23.12.2015, con la
quale  l'Impresa  Andreoni  S.r.l.,  con  sede  in  Cagliari,  chiedeva  l’anticipazione  del
prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale, ai sensi  dell’art.  26-ter dell  Legge n.
98/2013, e dell'art.  8,  comma 3bis della Legge n.11/2015 per la realizzazione dei
lavori in oggetto; 
Preso atto
che  con  nota  prot.  n.  PG/2016/2071  del  14.01.2016  ,  si  richiedeva,  all'Impresa
Andreoni  S.r.l.,  di  integrare  la  richiesta  di  liquidazione  della  summenzionata
anticipazione del  20% mediante produzione della  polizza fidejussoria  di  cui  all’art.
124,  comma  1  del D.P.R.  n.  207/2010,  comunicando,  nel  contempo,  alla  stessa
Impresa,  la  sospensione  dei  termini  di  cui  all’art.  140,  comma  2  del  medesimo
Regolamento; 
Dato atto
che  con  nota  in  data  19.01.2016,  assunta  al  prot.  ASL  al  n.  PG/2016/3045  del
19.01.2016, la suddetta Impresa trasmetteva la polizza fideiussoria n. CTIT1600444
rilasciata in data 18.01.2016 dalla CHINA TAIPING INSURANCE – con sede legale in
Londra, a garanzia dell’anticipazione richiesta;
Vista 
la fattura n. 02/PA del 18.01.2016 con la quale l'Impresa Andreoni S.r.l., con sede in
Cagliari chiede la liquidazione dell'anticipazione del prezzo pari al 20% sull'importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 26-ter dell Legge n. 98/2013, e  dell'art. 8, comma 3bis
della  Legge  n.11/2015,  per  un  importo  di  €  83.245,15+IVA,  relativa  ai  lavori  di
“Ristrutturazione piano terra – Corpo P – P.O. San Martino di Oristano – Lavori di
ristrutturazione e consolidamento strutturale  dei  locali  al  piano terra del  P.O.  San
Martino di Oristano da destinare all'U.O. di Anatomia Patologica”; 
Ritenuto
dunque  di  poter  procedere  alla  liquidazione  della  summenzionata  fattura,  per  un
importo  di  €  83.245,15+IVA,  a  favore  dell'Impresa  Andreoni  S.r.l.,  con  sede  in
Cagliari; 
Viste

 La L.R. n. 05/07 e l’Atto Aziendale; 
 Il D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii; 

DETERMINA

Di liquidare in favore dell’Impresa Andreoni S.r.l., con sede in Cagliari, la somma di
€  83.245,15+IVA,  quale  anticipazione  del  prezzo  pari  al  20%  dell'importo
contrattuale, ai sensi dell'art. 26 ter della Legge n 98/2013, e della Legge n. 11/2015
inerente la realizzazione dei lavori di “Ristrutturazione piano terra – Corpo P – P.O.
San Martino di Oristano – Lavori di ristrutturazione e consolidamento strutturale dei
locali al piano terra del P.O. San Martino di Oristano da destinare all'U.O. di Anatomia
Patologica”;  

Di far fronte alla spesa complessiva di €  91.569,67, IVA compresa, con l'utilizzo dei
fondi di cui al progetto D.G.R. 33/2 del 31.07.2012 - Programmazione  delle risorse
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residue  del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  2007  –  2013  -  Progetto  N.  2012-7  -
INVESTIMENTI 2012 DGR N.33/2 - 31/7/12 - Ammo.to tecnologico e messa a norma
presidi  osped distret.  -   AUT. UANOR  n. 2/2016 – sub 1- CUP J13B12000220008 –
CIG: 6220177C6E;           ; 

Di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, al
Servizio Bilancio ed al Collegio Sindacale, ciascuno per la parte di propria competenza.

               
Il Direttore  del Servizio

      Nuove Opere e Ristrutturazioni
                                                         Ing. Marcello Serra

    
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente

deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 28/01/2016 al

11/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga
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