SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
REGIONE SARDEGNA
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1 |OG1 - OPERE EDILI 2619 lun02/06/14 | lun01/06/15 |
2 | 1-DEMOLIZIONI 529 | lun07/07/14 | mar 16/09/14 O ——
3 D.100 - RIMOZIONE DI APPARECCHI 16g | lun07/07/14 | lun28/07/14 L—
4 D.102 - DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO di | 21g | lun21/07/14 | lun18/08/14 .
5 D.103 - DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE | 21g | mer06/08/14 | mer 03/09/14 o - -- - S
6 D.104 - RIMOZIONE DI INFISSI in ferro, alluminio | 20g | lun07/07/14 | ven01/08/14 L1
7 D.105 - RIMOZIONE DI INFISSI in ferro, alluminio | 20g | lun07/07/14 | ven01/08/14 L— — 1
8 D.106 - DISFACIMENTO DI 31g | gio17/07/14 | mar 16/09/14 ‘ L
9 D.107 - SCOMPOSIZIONE E RIMOZIONE 4g | mar15/07/14 | ven18/07/14 .
10 D.108 - DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI 31g | ven25/07/14 | ven05/09/14 :
11 D.109 - TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA o 279 | ven25/07/14 | gio11/09/14 : ‘
12 D.110 - DISFACIMENTO MANTO 10g | mer30/07/14 | mar 12/08/14 —
13 D.111 - DEMOLIZIONE DI FINTE COLONNE 59 | lun07/07/14 | ven11/07/14 -
14 D.112 - RIMOZIONE DELLE TUBAZIONI DI 18g | Iun14/07/14 | mer06/08/14 L1
15 D.113 - RIMOZIONE DEI CANALI D'ARIA 10g | lun14/07/14 | ven25/07/14 ]
16 D.114 - RIMOZIONE APPARECCHIATURE E 279 | lun14/07/14 | ven29/08/14 ——1 ———1
17 D.115 - RIMOZIONE DI STRUTTURA 229 | lun14/07/14 | mar12/08/14 —
18 D.116 - RIMOZIONE DEGLI ELEMENT!I DI 10g | 1un07/07/14 | ven18/07/14 —
19 D.117 - INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL 27g | lun11/08/14 | mar 16/09/14 : ‘
20 2 - OPERE EDILI 2619 lun02/06/14 | lun01/06/15 |
21 OE.100 - NOLO DI PONTEGGIO METALLICO | 56g | 1un02/06/14 | lun01/06/15 : ‘ ‘ ‘
22 OE.102 - MANTO IMPERMEABILE CON 269 | mar04/11/14 | mar 09/12/14 ‘ ‘
23 OE.103 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI | 44g | 1lun07/07/14 | mar 16/09/14 :
24 OE.104 - MURATURA IN MATTONI LATERIZI | 199 | lun07/07/14 | gio31/07/14 L
25 OE.105 - MURATURA IN BLOCCHI TIPO 19g | mar22/07/14 | ven 15/08/14 L J
26 OE.106 - MURATURA IN TERMOBLOCCO, 15g | lun28/07/14 | ven15/08/14 ——1
27 OE.107 - INTONACO LISCIO IN MALTA 38g | mer17/09/14 | mer26/11/14 — 1 L 1
28 OE.108 - INTONACO LISCIO IN MALTA 16g | ven10/10/14 | ven31/10/14 L 1
29 OE.109 - RASATURA DI INTONACO INTERNO | 28g | gio13/11/14 | lun22/12/14
30 OE.110 - TINTEGGIATURA DI PARETI E 66g | mar25/11/14 | mer 08/04/15 L1
31 OE.111 - TINTEGGIATURA DI PARETI 40g | ven02/01/15 | gio 02/04/15 —
32 OE.112 - MASSETTO DI SOTTOFONDO PER | 24g | gio14/08/14 | mar 16/09/14
33 OE.113 - PAVIMENTO IN PVC OMOGENEO 43g | mer12/11/14 | ven09/01/15
34 OE.114 - RIVESTIMENTO IN PVC OMOGENEO, | 44g | ven02/01/15 | mer 04/03/15
35 OE.115 - RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE| 259 | mar23/12/14 | lun26/01/15
36 OE.116 - LASTRE IN MARMO PER SOGLIE E/O| 6g | lun08/09/14 | lun15/09/14 —
37 OE.117 - CONTROSOFFITTO FIBR.MINERALE | 41g | mar 10/02/15 | mar 07/04/15 :
38 OE.118 - RIVESTIMENTO COLONNE DI 17g | lun19/01/15 | mar 10/02/15 ———
39 OE.119 - INTONACO IGNIFUGO 20g | ven31/10/14 | gio27/11/14 I
40 | 3-INFISSI (INTERNI ED ESTERNI) 32g | lun02/02/15 | mar17/03/15 PEEE——
41 IN.100 - FINESTRA 0 PORTAFINESTRA, 19g | lun02/02/15 | gio 26/02/15 L
42 IN.101 - FINESTRA 0 PORTAFINESTRA, 31g | lun02/02/15 | lun16/03/15 : ‘
43 IN.102 - PORTA INTERNA ad una o dueante | 18g | mer11/02/15| ven06/03/15 L—— 1
44 IN.103 - PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 ad | 12g | 1un02/03/15 | mar 17/03/15 —
45 |0G11 - OPERE IMPIANTISTICHE 181g| 1un22/09/14 | lun01/06/15 P Y
46 4 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO - 162g| gio 25/09/14 | ven08/05/15 |
47 IMP-1.100 - PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE| 16g | gio02/10/14 | gio23/10/14 e ——
48 IMP-1.101 - COLLETTORE COMPLANARE per | 129 | gio25/09/14 | ven10/10/14 1
49 IMP-1.102 - VASO A SEDERE in vetrochina 459 | mer29/10/14 | mer 29/04/15 ‘ ——
50 IMP-1.103 - LAVABO in vetrochina bianca di primg 46g | mer05/11/14 | gio 07/05/15 ‘ ‘ "
51 IMP-1.104 - BIDET in vetrochina bianca diprima | 46g | lun03/11/14 | gio 07/05/15 ‘ ‘ -_——S I,
52 IMP-1.105 - PIATTO DOCCIA in fire-clay di prima | 40g | ven24/10/14 | mer 29/04/15 L
53 IMP-1.106 - VASO A SEDERE con funzioni anche | 33g | mer05/11/14 | gio 30/04/15 L—— 1 S ,-P
54 IMP-1.107 - LAVABO ERGONOMICO PER 33g | mer05/11/14 | gio 30/04/15 ;.. ————1.
55 IMP-1.108 - MANIGLIONI DI SICUREZZA A 13g | mer22/04/15 | ven 08/05/15 1
56 IMP-1.109 - ACCESSORI SERVIZIO IGIENICO | 14g | mar21/04/15 | ven 08/05/15 L
57 IMP-1.110 - PIATTO DOCCIA PER DISABILIin | 10g | gio16/04/15 | mer29/04/15 —
58 IMP-1.111 - IDRANTE ANTINCENDIO A PARETE| 269 | mer04/03/15 | mer 08/04/15 : ‘
59 5 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E 181g| lun22/09/14 | lun01/06/15 L e ——— i ———————————————————
60 IMP-C.100 - RIMOZIONE E RIFACIMENTO DEI | 25g | lun22/09/14 | ven09/01/15 L— 1 L—
61 IMP-C.101 - SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 20g | lun24/11/14 | lun02/02/15 — —1
62 IMP-C.102 - TUBAZIONE IN RAME SERIE UNI| 65g | lun06/10/14 | ven02/01/15 : ‘
63 IMP-C.103 - TUBAZIONE IN RAME SERIE UNI| 65g | lun06/10/14 | ven02/01/15 : ‘
64 IMP-C.104 - TUBAZIONE IN RAME SERIE UNI | 65g | lun06/10/14 | ven02/01/15 ‘ ‘ e
65 IMP-C.105 - VENTILCONVETTORE TIPO A) 51g | lun08/12/14 | lun01/06/15 ‘ ‘ e
66 IMP-C.106 - VENTILCONVETTORE TIPO B) 51g | lun08/12/14 | lun01/06/15 ‘ ‘ — 1
67 IMP-C.107 - TUBAZIONE IN PLT DA 40 MM 20g | lun29/12/14 | ven23/01/15 L— — 1
68 IMP-C.108 - SISTEMA DI ESTRAZIONE ARIA | 30g | lun15/12/14 | ven23/01/15 ‘
69 IMP-C.109 - BOCCHETTA DI MANDATA SEZ. | 35g | Iun05/01/15 | ven 17/04/15 ——— ————————1
70 IMP-C.110 - BOCCHETTA DI RIPRESA SEZ. 35g | lun05/01/15 | ven17/04/15 L1 1
71 IMP-C.111 - CANALIZZAZIONE DI 459 | lun29/12/14 | ven17/04/15 L—— ‘ ‘
72 6 - IMPIANTO GAS MEDICALI 181g| lun22/09/14 | lun01/06/15 ey
73 IMP-G.100 - VALVOLA A SFERA G 1/2" 269 | 1un27/04/15 | lun01/06/15 : ‘
74 IMP-G.101 - VALVOLA A SFERA G 3/4" 269 | lun27/04/15 | lun01/06/15 ‘ ‘
75 IMP-G.102 - QUADRO VALVOLE VVF CON 269 | 1un27/04/15 | lun01/06/15 ‘ ‘
76 IMP-G.103 - MODULO VISUALIZZATORE 269 | 1un27/04/15 | lun01/06/15 : ‘
77 IMP-G.104 - QUADRO SECONDO STADIO 2 | 26g | lun27/04/15 | lun01/06/15 : ‘
78 IMP-G.105 - MODULO ALLARME CLINICO DA | 26g | 1un27/04/15 | lun01/06/15 : ‘
79 IMP-G.106 - UNITA’ TERMINALI UNI 9507 DA | 269 | 1un27/04/15 | lun01/06/15 ‘ ‘
80 IMP-G.107 - UNITA’ TERMINALI UNI 9507 DA | 269 | 1un27/04/15 | lun01/06/15 ‘ ‘
81 IMP-G.108 - UNITA’ TERMINALI UNI 9507 DA | 269 | 1un27/04/15 | lun01/06/15 : ‘
82 IMP-G.109 - TUBAZIONE IN RAME del D 8x10 | 30g | lun22/09/14 | ven31/10/14 : ‘
83 IMP-G.110 - TUBAZIONE IN RAME del D 10x12 | 30g | lun22/09/14 | ven31/10/14 : ‘
84 IMP-G.111 - TUBAZIONE IN RAME del D 12x14 | 30g | lun22/09/14 | ven31/10/14 ) ‘
85 IMP-G.112 - TUBAZIONE IN RAME del D 20x22 | 30g | lun22/09/14 | ven31/10/14 : ‘
36 7 - IMPIANTO ELETTRICO 180g| lun22/09/14 | ven 29/05/15 1y
a7 7.1 - Distribuzione Elettrica 1809 lun22/09/14 | ven 29/05/15 — )
88 IMP-E100 - MODIFICHE QUADRO Q5.2 949 | un22/09/14 | ven29/05/15 : ‘ : ‘
89 IMP-E101 - MODIFICHE QUADRO Q5.1 949 | Iun22/09/14 | ven29/05/15 ‘ ‘ ] ‘
90 IMP-E102 - MODIFICHE QUADRO Q5.3 949 | Iun22/09/14 | ven29/05/15 ‘ : ‘ ‘
91 IMP-E103 - QUADRO SPD PER QP5.2 35g | lun08/12/14 | ven29/05/15 L7 L
92 IMP-E104 - QUADRO SPD PER QP5.1/QP5.3 | 35g | lun08/12/14 | ven29/05/15 7 L
93 IMP-E105 - QUADRO QSIC 35g | lun08/12/14 | ven29/05/15 _ e
94 IMP-E106 - PASSERELLA PORTACAVI IN 359 | lun27/10/14 | ven12/12/14 ‘
95 IMP-E107 - DERIVAZIONE LINEE ENERGIA E | 55g | 1un20/10/14 | ven02/01/15 : ‘
96 IMP-E108 - DERIVAZIONE LINEE ENERGIA | 55g | 1un20/10/14 | ven02/01/15 : ‘
97 IMP-E109 - DERIVAZIONE TERMINALE 55¢g | lun20/10/14 | ven02/01/15 : ‘
98 IMP-E110 - PROTEZIONE PASSIVA AL 30g | lun01/12/14 | ven09/01/15
99 IMP-E111 - PROTEZIONE PASSIVA AL 20g | lun27/10/14 | ven21/11/14 L1
100 IMP-E112 - CAVO MULTIPOLARE 5G10 mmgq| 40g | 1un22/09/14 | ven14/11/14 : ‘
101 IMP-E113 - CAVO MULTIPOLARE 5G6 mmgq | 40g | lun22/09/14 | ven14/11/14 : ‘
102 IMP-E114 - CAVO MULTIPOLARE 2x4 mmg_ | 40g | 1un22/09/14 | ven14/11/14 : ‘
103 IMP-E115 - CAVO MULTIPOLARE 2x2.5 mmgq| 40g | 1un22/09/14 | ven14/11/14 : ‘
104 IMP-E116 - CAVO MULTIPOLARE 2x1.5 mmgq| 45g | lun22/09/14 | ven21/11/14 ]
105 IMP-E117 - COMANDO MANUALE DI 0g
106 7.2 - Comandi luce, prese FM e alimentazioni 120g| lun15/12/14 | ven 29/05/15 e ——
107 IMP-E118 - COMANDO PUNTO LUCE 25¢g | lun15/12/14 | ven29/05/15 L— - —
108 IMP-E119 - COMANDO PUNTO LUCE 25¢g | lun15/12/14 | ven29/05/15 L L L
109 IMP-E120 - SOVRAPPREZZO PUNTO LUCE | 25g | lun15/12/14 | ven29/05/15 L — L
110 IMP-E121 - DERIVAZIONE TERMINALE 25¢g | lun22/12/14 | ven29/05/15 - — —
111 IMP-E122 - PUNTO PRESA UNIVERSALE 30g | lun22/12/14 | ven22/05/15 - L L———J
112 IMP-E123 - PUNTO DOPPIA PRESA 30g | lun22/12/14 | ven22/05/15 - — L— 1
113 IMP-E124 - PUNTO DOPPIA PRESA 30g | lun22/12/14 | ven22/05/15 - L L— 1
114 IMP-E125 - PUNTO PRESA CEE 17 2P+T 32A | 30g | lun22/12/14 | ven22/05/15 . — —
115 IMP-E126 - IMPIANTO EQS LOCALE BAGNO | 36g | lun22/12/14 | ven29/05/15 L L L
116 IMP-E127 - IMPIANTO EQS LOCALI 369 | lun22/12/14 | ven29/05/15 1 L L
117 IMP-E128 - ALIMENTAZIONE TERMINALE 35g | lun30/03/15 | ven29/05/15 L— 1 L— — 1
118 IMP-E129 - ALIMENTAZIONE TERMINALE DI | 30g | lun30/03/15 | ven29/05/15 L——J L——J
119 7.3 - Impianto di llluminazione 110g| lun29/12/14 | ven29/05/15 O ————
120 IMP-E131 - TRAVE TESTALETTO 40g | lun29/12/14 | ven29/05/15 L— 1 L— 1
121 IMP-E132 - PLAFONIERA 2x18W SU 20g | lun12/01/15 | ven29/05/15 — L
122 IMP-E133 - PLAFONIERA 4x18W SU 20g | lun12/01/15 | ven29/05/15 L— —
123 IMP-E134 - PLAFONIERA 4x18W SU 20g | lun12/01/15 | ven29/05/15 —_— o
124 IMP-E135 - GRUPPO INVERTER 21g | lun16/03/15 | ven29/05/15 — L
125 IMP-E136 - APPARECCHIO AUTONOMO 30g | lun05/01/15 | ven29/05/15 ——1 L——J
126 IMP-E137 - PLAFONIERA A TUBI 20g | lun04/05/15 | ven29/05/15 L—— 1
127 IMP-E138 - PLAFONIERA A TUBI 30g | lun12/01/15 | ven22/05/15 L— 1 L— 1
128 IMP-E139 - PLAFONIERA A TUBI 25¢g | lun12/01/15 | ven22/05/15 L—J L
129 IMP-E140 - APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE 25g | lun19/01/15 | ven29/05/15 L L1
130 7.4- Impianti Speciali 1809 lun22/09/14 | ven 29/05/15 1y
131 IMP-E141 - IMPIANTO DI SEGNALAZIONE E | 45g | lun05/01/15 | ven29/05/15 L— — 1 ‘ ‘
132 IMP-E142 - CANALE METALLICO 449 | lun22/09/14 | gio 30/04/15 L1 L L1
133 IMP-E143 - CAVO UTP 4 COPPIE CAT.6 50g | 1un22/09/14 | ven08/05/15 —————1 — S S——
134 IMP-E144 - CAVO IN FIBRA OTTICA TIGTH | 50g | lun22/09/14 | ven08/05/15 1 L— 1
135 IMP-E145 - KIT CONNETTORE OTTICO TIPO| 45g | lun12/01/15 | ven29/05/15 L—— 1 ‘ ‘
136 IMP-E146 - COMPLETAMENTO ARMADIO 45g | lun12/01/15 | ven29/05/15 L— — 1 ‘ ‘
137 IMP-E147 - CAVO TELEFONICO 21 COPPIE | 45g | lun22/09/14 | ven06/02/15 L1 ‘
138 IMP-E148 - PUNTO FONIA DATI SU 55g | lun12/01/15 | ven29/05/15 ————— ‘
139 IMP-E149 - PUNTO PRESA TELEVISIVA 45g | lun12/01/15 | ven29/05/15 1 ‘ ‘
140 IMP-E150 - RIVELATORE OTTICO DI FUMO | 45g | lun12/01/15 | ven29/05/15 L— 1 ‘ ‘
141 IMP-E151 - RIVELATORE OTTICO DI FUMO | 49g | lun12/01/15 | ven29/05/15 —— ‘ ‘
142 IMP-E152 - RIVELATORE OTTICO DI FUMO | 49g | lun12/01/15 | ven29/05/15 — ‘ ‘
143 IMP-E153 - PULSANTE ALLARME MANUALE | 52g | [un12/01/15 | ven29/05/15 P ‘ ‘ ‘
144 IMP-E154 - TARGA OTTICO - ACUSTICA DI | 49g | lun12/01/15 | ven29/05/15 1 ‘ ‘
145 IMP-E155 - FERMO ELETTROMAGNETICO DI| 50g | lun12/01/15 | ven29/05/15 L—— 1 ‘ ‘
146 IMP-E156 - CENTRALE ANALOGICA PER 49g | lun12/01/15 | ven29/05/15 L—— ‘ ‘
147 IMP-E157 - MODULO USCITA 49g | lun12/01/15 | ven29/05/15 —— ‘ ‘
148 IMP-E158 - CAVO TWISTATO E SCHERMATQ 49g | 1un12/01/15 | ven29/05/15 F—1 : ‘
149 IMP-E159 - IMPIANTO DI DIFFUSIONE 54g | lun12/01/15 | ven29/05/15 ‘ ‘ ‘ ‘




