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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

A.S.L. N° 5 DI ORISTANO

Reg. n° del

OGGETTO: “Lavori di Ristrutturazione e adeguamento del 5° Piano Corpo “P” del

San Martino di Oristano, da destinare all’U.O. di Pediatria”

CONTRATTO D’APPALTO

L’anno il giorno del mese di , in esecuzione della
Deliberazione D.G.n. ___ del di aggiudicazione dei lavori in oggetto
TRA

= || Dr. Mariano Meloni, nato a Charleroi (Belgio) il 13.05.1959, nella sua qualita di

Direttore Generale e Legale Rappresentante della ASL n° 5 di Oristano, con Sede

Legale in Via Carducci n. 35, P. IVA 00681110953, nel prosieguo indicata

come “ASL”
E

= || Sign. , hato a il il quale agisce in nome e per
conto dell'Impresa con sede legale in via n__
() CF. , regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _ al
numero ___ duratafinoal __ nel prosieguo indicata come “impresa”

PREMESSO
- Che con deliberazione del Direttore Generale n___ del ___ si e provveduto ad

approvare il Progetto esecutivo, lo schema di Bando di Gara e le Norme

Integrative del Bando dei lavori in oggetto;

- Che con medesima la medesima Delibera del Direttore Generale si é

proceduto a indire, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
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163/2006 e di cui al successivo articolo 82 comma 2 lettera a, cioé con il

criterio del prezzo piu basso, con esclusione automatica delle offerte

anormalmente basse come previsto dall’articolo 122 del citato D.Lgs. 163/2006,

la gara per l'affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e adeguamento del 5°

Piano Corpo “P” del San Martino di Oristano, da destinare all’U.O. di Pediatria”

Che come risulta dai verbali di gara del e approvati

rispettivamente con determinazione n. del del Direttore del Servizio

Manut,. Logist. Servizi Generali e gestione del Patrimonio e deliberazione del

Direttore Generale n. ___ del i lavori sopra indicati sono stati aggiudicati
all'impresa con sede in P.IVA n.

iscritta nel registro delle imprese di al n. per la
somma complessiva di € (diconsi euro ) IVA esclusa,

oltre a € 15.300,00, per oneri per la sicurezza, e € 235.234,50, per costo della

manodopera, non soggetti a ribasso, pari al ribasso del % sul prezzo a

base di gara di € 484.765,50 (diconsi euro

quattrocentottantaquattromilasettecentosessantacinque/50) IVA esclusa;

Visto il verbale, redatto ai sensi dell’articolo 106 — comma 3 — D.P.R. 5 Ottobre

2010 n. 207, e sottoscritto in data odierna dal responsabile unico del

procedimento di attuazione dei lavori in oggetto e dal legale

rappresentante dell'lmpresa Appaltatrice, con il quale si prende atto del

permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori;

Tutto cid premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

I) DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Generalita
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La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

|'appalto per |'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a

questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modificazioni (nel

seguito "Codice dei contratti").

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

1. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il seguente:

2. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:

Art. 2 — Corrispettivo del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a (diconsi euro )
di cui:
a. euro per lavori a misura;

b. euro 15.300,00 ( diconsi euro quindicimilatrecento/00) per oneri per

I'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale é al netto dell'l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto € stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice

dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si

procedera all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e

regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui al

seguente Art. 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto

dall'appaltatore.

Art. 3 — Condizioni generali del contratto
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L'appalto & concesso ed accettato sotto ['osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che |'impresa

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo

riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo

allegati al progetto.

E’ parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo

ai quali e applicato il ribasso contrattuale.

Art. 4 — Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale

d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto

domicilio nel comune di , all'indirizzo ,

presso

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti

a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale

d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto

la lettera « », &/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare

le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il/i

signor/ri autorizzato/i ad operare sul conto di cui

al comma 4.

4.

| pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente
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corrispondente al seguente codice IBAN: IT - - - -

acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o

postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei

soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni

dall’accensione del conto stesso.

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante,

a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per |'esercizio delle

attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto,

garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata

comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata

da ogni responsabilita.

II) RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente

stipula.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 365
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(TRECENTOSESSANTACINQUE) naturali decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori.

Art. 6 - Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per

le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale

pari all'l per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le

modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in

caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale

di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate

nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del

contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in

danno dell'appaltatore.

Art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze

speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei

lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in

corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d),

del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le

cause che ne hanno comportato la interruzione.
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3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei

lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare

per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al

direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa

dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della

ripresa dei lavori qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore

durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva

prevista per I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore

puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione

appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i

termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,

qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e

indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come

funzionali all’landamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad

eccezione del comma 4.

6. Eventuali richieste di proroga per ultimare i lavori oltre il termine contrattuale,

saranno valutate con le modalita previste dall’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del

d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale

d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del
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capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le

spese per:

a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

C. attrezzi e opere provvisionali e gquanto altro occorre alla esecuzione

piena e perfetta dei lavori;

d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e. levie di accesso al cantiere;

f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori;

g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o

all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di

cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita

da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
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attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri

soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore

per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei

materiali.

. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Art. 9 - Contabilita dei lavori

. La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

. La contabilita dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in

apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per

ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se

I’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure

oi brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due

testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Gli oneri per la sicurezza e degli oneri per la manodopera sono contabilizzati con

gli stessi criteri stabiliti pere i lavori, con la sola eccezione del prezzo che & quello

contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta

in sede di gara.




Art. 10 — Invariabilita del corrispettivo

. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

I’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le

condizioni, I'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si

protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica

il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei

contratti.

Art. 11 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice

dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla

base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo

163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui

agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

. Non é dovuta alcuna anticipazione.

. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni

stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di

cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di

acconto precedenti, non inferiore al 10% (diecipercento), dell'importo
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contrattuale.

. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2,

e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti

dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi

relativi all'impresa o ai subappaltatori.

. Inderoga al comma 2:

a) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), per

cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al

medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che si provveda alla

redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 2.

. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente

spettante all'impresa in forza del presente contratto é effettuato dopo

l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione

e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei

contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso

importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza

non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori

. In ogni caso se il pagamento e superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato

alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
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8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore,

dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di

soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in

relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale,

ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale

idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto

articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa

di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale

d’appalto;

e. le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di

cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono

nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 13 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,

spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con

le modalita ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del d.P.R. n. 207

del 2010. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
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titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, |'appaltatore

ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa

costituzione in  mora della stazione appaltante, promuovere il giudizio

arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

. Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

. |l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla

sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni

equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde

per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione di

regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma

carattere definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione;

resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza

necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
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a)

frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei

contratti;

b)

inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa

i tempi di esecuzione;

c¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei
lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva
ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari  che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione

-14 -




S.0.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16 - Controversie

. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non

inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento puo

nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti

che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,

ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione

appaltante, entro novanta giorni dall’apposizione dell'ultima delle riserve,

proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare

entro trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 ¢ esperibile a condizione che il responsabile del

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a. che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le

quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del

Codice dei contratti;

b. che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale;

resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.

La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si

applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento

dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del

Codice dei contratti.

5.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all’autorita giudiziaria competente del Foro di CAGLIARI con esclusione della
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competenza arbitrale.

[11) ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori.

. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei

contratti.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la

stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di

cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove

sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché

dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla

legge 22 novembre 2002, n. 266, e stato acquisito apposito Documento

unico di regolarita contributiva in data numero
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Art. 18 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b. un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del decreto

legislativo n. 163 del 2006;

C. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

2. |l piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo

di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del

presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto

in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e

del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto
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appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente

rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,

n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso

appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7,

del d.P.R. n. 252 del 1998.

. 'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’'interruzione

dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 20 - Subappalto

. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118

del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo

in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con

i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

guesto richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria

(cauzione definitiva) mediante numero
in  data rilasciata  dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di
per l'importo di euro pari al

per cento dell'importo del presente contratto.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
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dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo

garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere

effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare

esecuzione/collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato

disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo

2004, n. 123.

Art. 22 - Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, I'appaltatore

assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di

emissione del certificato di , con polizza numero
in data rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenzia/filiale di , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro

), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in
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conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004,

n. 123.

IV) DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto

. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il

Capitolato speciale d’appalto, che |'appaltatore dichiara di conoscere in ogni

sua parte senza riserva alcuna.

. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

stazione appaltante, i seguenti documenti:

% Allegato A — lettera d’invito alla gara (o bando di gara);

+* Allegato B — copia dell’offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa

alle eventuali opere oggetto di subappalto;

+» Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;

*» Allegato D — capitolato generale d’appalto per le parti vigenti (se

richiamato nel bando di gara o nell’invito);

Y/

% Allegato E — capitolato speciale d’appalto;

Y/

% Allegato F — elaborati progettuali esecutivi ed eventuali relazioni ad essi

afferenti;

% Allegato G — I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3

del presente contratto;

% Allegato H — piani di sicurezza previsti dall’art. 18 del presente contratto;

% Allegato | — cronoprogramma dei lavori;

% Allegato L — verbale di cui all’art. 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;

% Allegato M — atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore
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a riscuotere (eventuale).

R/

s Allegato N — polizze di garanzia (eventuale).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra

elencati.

Art. 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e succ.

modificazioni, il d.P.R. n. 207 del 2010, e il capitolato generale approvato con

d.m. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora valide, quest'ultimo

limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad

annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano

applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo

n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e

245- quinquies del Codice dei contratti.

Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione

del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione
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appaltante.

Il presente atto viene dalle parti cosi, letto, confermato e sottoscritto:

PER L'IMPRESA PERLAAS.L.

SIgN. .t Dott. .cooovveeeeeeciiereeeennes
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