
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 

SETTIMANE

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana12

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FASI  DI INTERVENTO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Allestimento cantiere e montaggio ponteggio 5

DEMOLIZIONI 5

RICOSTRUZIONI 43

Murature e tracce impianti 6

6

Intonaci e rasatura 7

Pavimenti e rivestimenti in piastrelle 5

Controsoffitti 3

Pavimento in PVC 7

Rivestimento murale in PVC 6

Tinteggiature 3

INFISSI 2

IMPIANTO IDRICO – SANITARIO 7

Predisposizione impianti 5

Installazione apparecchi igienico - sanitari 2

IMPIANTO GAS MEDICINALI 8

Lavorazioni esterne sino al filtro ingresso EI 4

Installazione canale e punti terminali degenze, QA 4

IMPIANTO ELETTRICO 30

Rimozioni e dismissioni 1

Realizzazione impianto incassato e a vista 5

12

2

3

4

Impianto chiamata pazienti 3

Dismissione cantiere e smontaggio ponteggio 5

Totale giorni naturali e consecutivi 90

DURATA
GG

Massetti

Rimodulazione e posa nuove linee impianto  Elettrico e di 
chiamata; modifica quadro QCP

Quadro elettrico degenza e app. (int e prese)

Sistema elettrificato guardiola; testaletto e canali degenze

Installazione di tutti gli apparecchi illuminanti  (ordinari e 
Di emergenza)
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