CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

SETTIMANE

Settimana 1

Settimana 2

Settimana 3

;senimana 5

Settimana 6

Settimana 7

Settimana 9

Settimana 10

Settimana 11

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FASI DI INTERVENTO

DURATA

|Allestimento cantiere e montaggio ponteggio

Murature e tracce impianti 6
M + 6
Intonaci e rasatura 7
Pavimenti e rivestimenti in piastrelle 5
Controsoffitti 3
Pavimento in PVC 7
Rivestimento murale in PVC 6
[Tinteggiature 3
INFISSI 2
7
Predisposizione impianti 5
Installazione apparecchi igienico - sanitari 2
8
Lavorazioni esterne sino al filtro ingresso El 4
Installazione canale e punti terminali degenze, QA 4
30
Rimozioni e dismissioni 1 .
Realizzazione impianto incassato e a vista 5
Rimodulazione e posa nuove linee impianto Elettrico e di
chiamata; modifica quadro QCP 12
Quadro elettrico degenza e app. (int e prese) 2
Sistema elettrificato guardiola; letto e canali degenze 3
Installazione di tutti gli apparecchi illuminanti (ordinari e
Di emergenza) 4
Impianto chiamata pazienti 3
Di ione cantiere e smontaggio ponteggio 5
[Totale giorni naturali e consecutivi 90
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