
ALLEGATO “A”

Comune di Oristano
Provincia di OR

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: ASL ORISTANO - OSPEDALE SAN MARTINO - REALIZZAZIONE SALA OPERATORIA UNITA' OPERATIVA
OSTETRICIA-GINECOLOGIA

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO

CANTIERE: Via Carducci, 35, Oristano (OR)

Oristano, lì 23/07/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Cudoni Sebastiano)

_____________________________________

IL COMMITTENTE
(- Oristano Azienda Sanitaria Locale )

_____________________________________
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Nome attività Durata

Allestimento cantiere 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Ponteggi 8 g

Allestimento ponteggio 1° Livello 4 g

Allestimento ponteggio 4° Livello 3 g

Lavorazioni Esterne 37 g

Formazione di massetto per coperture 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Posa di recinzioni e scale in acciaio 4 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 8 g

Lavorazioni in Facciata 29 g

Impianti in Facciata 14 g

Lavorazioni Interne 58 g

Demolizione di pareti divisorie 20 g

Taglio parziale dello spessore di muratura 10 g

Rimozione di serramenti interni 15 g

Rimozione di impianti 16 g

Realizzazione di divisori interni 38 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Posa di serramenti interni 16 g

Lavorazioni interne Sala Operatoria 48 g

Nuove strutture ed impianti 35 g

Posa di serramenti interni 14 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 33 g
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Nome attività Durata

Impianti 56 g

Posa macchina di condizionamento 5 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 20 g

Realizzazione dei sistemi di controllo per impianto antincendio 4 g

Realizzazione di impianto elettrico 41 g

Realizzazione di impianto gas medicali 27 g

Realizzazione di impianto telefonico e dati 20 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 5 g

Realizzazione di opere di lattoneria 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona Esterna

Z2 = Sala Operatoria

Z3 = Deposito Sporco/Pulito

Z4 = Ambulatorio Ecografia
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