ALLEGATO “A”

Comune di Oristano
Provincia di OR

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: ASL ORISTANO - OSPEDALE SAN MARTINO - REALIZZAZIONE SALA OPERATORIA UNITA' OPERATIVA
OSTETRICIA-GINECOLOGIA
COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ORISTANO

CANTIERE: Via Carducci, 35, Oristano (OR)
Oristano, li 23/07/2013

IL COMMITTENTE

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(- Oristano Azienda Sanitaria Locale )

(Ingegnere Cudoni Sebastiano)

Ingegnere Cudoni Sebastiano

Via Giovanni Falcone, 8
$Empty_CSP_03.50x02.60$ 07026 Olbia (OT)

0789 53097 - 0789 53097

sebastianocudoni@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Settimana -1 |Settimana 1 Settimana 2

Nome attivita Durata 2 a1 | 1 | 2 | 3 | a | 5 | 6 7

Allestimento cantiere 49 ‘ v V‘ |
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere w9 Zl_ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 39 Zl_

Ponteggi 8¢ V S —————) |
Alestimento ponteggio 1° Livel so a
Allestimento ponteggio 4° Livello M B e

Lavorazioni Esterne atg | { 777777
Formazione di massetto per coperture M e e
Impermeabilizzazione di coperture 20| ]
Posa di recinzioni e scale in acciaio 49
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 8¢ : ‘ |
Lavorazioni in Facciata 29¢
Impianti in Facciata 14 g Z1

Lavorazioni Interne ssg | e
Demolizione di pareti divisorie S T
Taglio parziale dello spessore di muratura 109
Rimozione di serramenti interni 15¢
Rimozione di impianti wg |
Realizzazione di divisori interni 38¢
Tinteggiatura di superfici interne 8¢
Posa di serramenti interni 169

Lavorazioni interne Sala Operatoria sg | h e
Nuove strutture ed impianti g | ]
Posa di serramenti interni 14 g
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 33¢g : ‘ ‘
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Settimana -1 |Settimana 1 Settimana 2

Nome attivita Durata 2 a1 | 1 | 2 | 3 | a | 5 | 6 7
Impianti 569 ‘
Posa macchina di condizionamento 5g |
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 2049
Realizzazione dei sistemi di controllo per impianto antincendic ag |
Realizzazione di impianto elettrico 419
Realizzazione di impianto gas medicali a7g |
Realizzazione di impianto telefonico e dati g | L L h
Montaggio di copertura in lamiera grecata 59
Realizzazione di opere di lattoneria 60 |

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona Esterna

Z2 = Sala Operatoria

Z3 = Deposito Sporco/Pulito

Z4 = Ambulatorio Ecografia
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Settimana 3 Settimana 4

8 \ 9 \ 10 \ 11 \ 12 \ 13 14 \ 15 \ 16 \ 17 \ 18 \ 19 \ 20 21
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, v
z1
D o
al ] |
z1

ASL ORISTANO - OSPEDALE SAN MARTINO - REALIZZAZIONE SALA OPERATORIA UNITA' OPERATIVA OSTETRICIA-GINECOLOGIA - Pag. 4




Settimana 3 Settimana 4
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Settimana 5 Settimana 6
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Settimana 5 Settimana 6
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Settimana 7 Settimana 8
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Settimana 7 Settimana 8

36 \ 37 \ 38 \ 39 \ 40 \ 41 42 \ 43 \ 44 \ 45 \ 46 \ 47 \ 48 49
|
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Settimana 9 Settimana 10
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Settimana 9 Settimana 10
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Settimana 11 Settimana 12
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Settimana 11 Settimana 12
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Settimana 13 Settimana 14
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Settimana 13 Settimana 14
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Settimana 15 Settimana 16

92 \ 93 \ 94 \ 95 \ 96 \ 97 98 \ 99 \ 100 \ 101 \ 102 \ 103 \ 104 105
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Settimana 15 Settimana 16

92 \ 93 \ 94 \ 95 \ 96 \ 97 98 \ 99 \ 100 \ 101 \ 102 \ 103 \ 104 105 |
e z2 [
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Settimana 17 Settimana 18

106 \ 107 \ 108 \ 109 \ 110 \ 111 112 \ 113 \ 114 \ 115 | 116 \ 117 \ 118 119 \
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Settimana 17 Settimana 18

106 \ 107 \ 108 \ 109 \ 110 \ 111 112 \ 113 \ 114 \ 115 | 116 \ 117 \ 118 119 \
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