
RELAZIONE DI PERIZIA n° 3 

 A conclusione dei lavori previsti con la perizia n° 2, questo Ufficio di Direzione 

Lavori, ritiene di dover proporre alla Direzione Generale ed al Responsabile Unico 

del Procedimento, la presente proposta di perizia, per l’utilizzo delle somme 

residue all’interno del finanziamento, che riguarda l’esecuzione di opere non 

previste nel progetto originale ma essenziali per il funzionamento di quanto 

realizzato e del futuro utilizzo delle nuove strutture del P.O. San Martino e più 

precisamente: 

• Realizzazione di un by-pass tra la nuova sottocentrale del freddo e la 

vecchia sottocentrale; 

Tale by-pass potrà consentire il collaudo e l’utilizzo della nuova sottocentrale 

del freddo in sostituzione della vecchia, senza compromettere l’operatività 

del Presidio Ospedaliero per un lungo periodo. 

• Realizzazione del collegamento tra la nuova sottocentrale del caldo con i 

nuovi corpi DEA ed M; 

Ciò consentirà il collaudo degli impianti di climatizzazione dei nuovi corpi e 

la loro successiva apertura ed utilizzo. 

Le risorse necessarie per l’esecuzione delle opere su descritte sono state 

recuperate all’interno del finanziamento a disposizione tra quelle accantonate nel 

quadro economico per “accordi bonari” anche grazie alla disponibilità 

manifestata dall’impresa al ritiro delle Riserve apposte al Registro di contabilità in 

data 03/08/2006 per un ammontare di € 649.124,11 più interessi, così come da 

comunicazione della Ditta SIPE pervenuta in data 10/09/2009 che si allega in 

copia. 

Tale rinuncia verrà formalizzata con L’atto di sottomissione della perizia di cui con 

la presente si chiede autorizzazione alla stesura. 

Il nuovo quadro economico presunto di perizia sarà quindi il seguente: 

Lavori + Oneri per la Sicurezza € 3.857.530,39 

Oneri per la sicurezza € 77.150,61 

Totale quadro A € 3.934.681,00 

SOMME A DISPOSIZIONE   

I.V.A. 10 % sui lavori e oneri sicurezza € 393.468,10 

Spese Generali € 164.837,00 

Fondo per accordo bonario  --------------- 

Economie da ribasso d’asta  --------------- 

Imprevisti € 188,918 

TOTALE  € € 4.493.175,02 



Occorre inoltre sottolineare che, per la funzionalità completa dei lavori eseguiti col 
presente appalto, rimarrà da realizzare esclusivamente il by-pass del caldo, che 
permetterà la dismissione della vecchia centrale termica ed il pieno utilizzo delle 
nuove al servizio dell’intero complesso Ospedaliero, tali lavori saranno da 
realizzare nel periodo estivo per non impattare eccessivamente sull’operatività 
dell’Ospedale ed i finanziamenti necessari sono da reperire tra i residui di altri 
finanziamenti le cui opere sono ormai concluse (Lavori Farci). 

 

         Il Direttore dei Lavori 

                      Ing. Marcello Serra 


