



Roma 10 settembre 2009

Procollo n. : 0025/CA

Azienda Sanitaria Locale n. 5  
P.O. San Martino  
Via Carducci, 35  
09170 Oristano  
Fax: 0783 775094  
Alla c.a. del D.L. Ing. M. Serra

Oggetto: Azienda USL n. 5 Oristano – Riqualficazione tecnologica e adeguamento alla normativa corpo “P” presidio ospedaliero San Martino Oristano.

A seguito della richiesta da parte del Direttore dei Lavori relativa alla realizzazione del by-pass dell'impianto di distribuzione dell'acqua refrigerata dalla vecchia sottocentrale alla nuova, già realizzata in quanto previsto nel progetto di cui all'oggetto, senza interruzioni dei servizi nel P.O. San Martino; la scrivente si rende disponibile alla condizione a seguito descritta.

Teniamo conto che il periodo più adatto per tali operazioni è sicuramente quello prossimo, dal mese di ottobre alla fine dell'inverno in quanto gli impianti possono subire dei fermi parziali e che la scrivente è in prossimità del completamento dei lavori contemplati nell'appalto.

Di conseguenza, su proposta dell'Amministrazione di utilizzare le somme previste nel quadro economico per gli “accordi bonari” ad integrazione per la realizzazione di detti lavori non previsti nell'appalto, l'impresa è disponibile a rinunciare alle richieste economiche esplicate nelle riserve trascritte in più fasi nel registro di contabilità.

Certi di aver fatto cosa gradita all'Amministrazione al fine di ottenere un impianto completo e funzionale, porgiamo distinti saluti.

S.I.P.E. S.r.l.  
Via Serracapriola, 26/28  
00133 ROMA

**00133 Roma - Via Serracapriola, 26/28 - Tel. 06 5036429 - Fax 06 2009130**

REA N. 495373 - C.F. e N. Iscriz. Reg. Imprese: 05527500580 - Part. IVA N. 01410051005 - Cap. Soc. € 25.000,00

[www.sipeimpianti.it](http://www.sipeimpianti.it)