RELAZIONE DI PERIZIA n° 3

A conclusione dei lavori previsti con la perizia n° 2, questo Ufficio di Direzione
Lavori, ritiene di dover proporre alla Direzione Generale ed al Responsabile Unico
del Procedimento, la presente proposta di perizia, per |'utilizzo delle somme
residue all’interno del finanziamento, che riguarda I'esecuzione di opere non
previste nel progetto originale ma essenziali per il funzionamento di quanto
realizzato e del futuro utilizzo delle nuove strutture del P.O. San Martino e piu
precisamente:

e Readlizzazione di un by-pass tra la nuova sottocentrale del freddo e la
vecchia sottocentrale;

Tale by-pass potra consentire il collaudo e I'utilizzo della nuova sottocentrale
del freddo in sostituzione della vecchia, senza compromettere |'operativitd
del Presidio Ospedaliero per un lungo periodo.

e Readlizzazione del collegamento fra la nuova sottocentrale del caldo con i
nuovi corpi DEA ed M;

Cio consentira il collaudo degli impianti di climatizzazione dei nuovi corpi e
la loro successiva apertura ed utilizzo.

Le risorse necessarie per |'esecuzione delle opere su descritte sono state
recuperate all'interno del finanziomento a disposizione tra quelle accantonate nel
quadro economico per “"accordi bonari” anche grazie dalla disponibilita
manifestata dall'impresa al ritiro delle Riserve apposte al Registro di contabilita in
data 03/08/2006 per un ammontare di € 649.124,11 piv interessi, cosi come da
comunicazione della Ditta SIPE pervenuta in data 10/09/2009 che si allega in
copia.

Tale rinuncia verra formalizzata con L'atto di sottomissione della perizia di cui con
la presente si chiede autorizzazione alla stesura.

I nuovo quadro economico presunto di perizia sard quindi il seguente:

Lavori + Oneri per la Sicurezza € 3.857.530,39
Oneri per la sicurezza € 77.150,61
Totale quadro A € 3.934.681,00

SOMME A DISPOSIZIONE

[.V.A. 10 % sui lavori e oneri sicurezza € 393.468,10
Spese Generali € 164.837,00
Fondo per accordo bonario | e
Economie daribassod'asta | emememememeee
Imprevisti € 188,918
TOTALE € € 4.493.175,02




Occorre inoltre sottolineare che, per la funzionalitd completa dei lavori eseguiti col
presente appalto, rimarrd da realizzare esclusivamente il by-pass del caldo, che
permetterd la dismissione della vecchia centrale termica ed il pieno utilizzo delle
nuove al servizio dell'intero complesso Ospedaliero, tali lavori saranno da
redlizzare nel periodo estivo per non impattare eccessivamente sull’operativitd
dell'Ospedale ed i finanziamenti necessari sono da reperire tra i residui di alfri
finanziamenti le cui opere sono ormai concluse (Lavori Farci).
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