ALLA

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 02/12/2014

Ristrutturazione ed adeguamento del Poliambulatorio di Via Mazzini a
Laconi, per la realizzazione della Casa della Salute

Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano

Edimp Snc di Satta Alessandro e Satta Giovanni - Pattada (SS)

Contrattoindata __/_/

rep. n. registratoa indata__/_/ al n. dieuro 0.00

Data Offerta: /I | IMPORTO DEL PROGETTO:
Data Consegna: _1 | | Somme aDisposizione:

Data Inizio Lavori: _ [/ | Importo per la Sicurezza:

Giorni Utili per Ultimazione: 0 | IMPORTO DI VARIANTE

Data Utile per Ultimazione: _1 1 | Somme a Disposizione (variante):
Giorni di Sospensione: 0 | Importo per la Sicurezza (variante):
Numero di Sospensioni 0

Nuova Data Ultimazione: _ 1/ | Anticipazione:

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI [IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 RIMOZIONE DI PORTA INTERNA IN LEGNO PER UNA SUPERFICIE FINO A 3 m2 - Rimozione di porta
003 interna o estema in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelai ... er il conferimento a
impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2
SOMMANO m2 4526 15,10 683,43
2 RIMOZIONE DEI COLPI SCALDANTI IN GHISA - Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere €
009 magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e st ... iere; compreso il
trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato
SOMMANO cadauno 20,00 16,95 339,00
3 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI DI LATERIZIO FORATO SPESSORE cm 8 - Demolizione di
011 muratura in mattoni di laterizio forato spessore cm. 8, anche voltata, eseguita totalmente a ... le di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.
SOMMANO m2 67,06 13,52 906,65
4 ASPORTAZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI - Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia
013 ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a ma ... singolo pezzo e per i
seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.
SOMMANO cadauno 12,00 26,10 313,20
5 RIMOZIONE DI RIVESTIMENTO IN CERAMICA - Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio,
017 klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito prov ... perficie rimossa: comprese tutte le
opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante.
SOMMANO m 70,76 14,20 1'004,79
6 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI SPESSORE cm 8 - Muratura in mattoni laterizi forati spessore
029 cm. 8, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo ... sabbia, compreso ponteggi,
la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto
SOMMANO m2 103,97 22,94 2'385,07
7 RIMOZIONE DI PORTA INTERNA PER UNA SUPERFICIE DAI 3,01 Al 5 m2 - Rimozione di porta interna o
004 esterna in legno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, sm ... conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie dai 3,01 ai 5 m2
SOMMANO m2 3,26 12,22 39,84
8 RIMOZIONE DI TUBAZIONI IN VISTA DI IMPIANTI TECNOLOGICI - Rimozione di tubazioni in vista di
010 impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni elettriche di tipo ci ... rasporto a deposito o a rifiuto,
nonche' I'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato a corpo
SOMMANO cadauno 2,00 189,40 378,80
9 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO SANITARI - Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari
014 che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano ... ferimento ad impianto
autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia.
SOMMANO cadauno 1,00 35,51 35,51
10 RIMOZIONE DI RUBINETTERIA - Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari,
015 compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette, ... osito o a rifiuto, nonché I'eventuale onere
per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo
SOMMANO cadauno 13,00 5,50 71,50
11 RIMOZIONE TOTALE DI MANTO DI COPERTURA - Rimozione totale di manto di copertura a tetto
002 comprendente lo smontaggio di tegole, embrici, coppi su tavolato e piccola orditu ra in legn ... sito o a rifiuto,
nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutato per l'effettiva superficie rimossa.
SOMMANO m2 385.01 15,71 6'048,51
12 CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO DIMENSIONI cm.10x10 - Fornitura e posa in opera di
023 canale di gronda in lamiera di alluminio dimensioni cm. 10x10, spessore 0,8 mm, a sezio ... al pluviale, staffe etc e
compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc, compreso l'onere dei ponteggi o del cestello
SOMMANO m 54,18 23,67 128244
13 DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE DIAMETRO 80 mm - Fomitura e
024 posa in opera di discendente pluviale in tubo di pvc serie pesante a sezione circolare, dato in ... o, tasselli, sigillanti,
eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm, compreso l'onere dei ponteggi o del cestello
SOMMANO m 23,39 9.47 221,50
14 Oneri per costruzione di dispositivo anticaduta e apprestamenti mobili necessari per l'esecuzione delle lavorazioni
,/’/ A RIPORTARE 1371024
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 13'710,24
NP 01 interne sul solaio, composti da ponteggio metallico fisso e mont ... oiezione orizzontale di superficie. Incluso ogni
onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 276,68 26,04 7204,75
15 Demolizione di elemento di solaio (in travetti di cemento armato e laterizi) non strutturale, quale tavella posta nella
NP 02 parte inferiore dell'elemento strutturale, comprese la demol ... ei materiali sciolti presso deposito provvisorio posto
nell'area di cantiere. Valutata per effettiva superficie rimossa.
SOMMANO m2 290,23 22,10 6'414,08
16 Risanamento parte strutturale di solaio a travetti mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti
NP 03 friabili incoerentio in fase di distacco; spazzolatura manuale o ... ¢ le prescrizioni previste nelle schede tecniche
allegate al prodotto. Successiva rasatura con rasante fibro rinforzato.
SOMMANO m2 325,03 118,37 38'473,80
17 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in
NP 04 zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 q.li; compr ... pianto nonché il viaggio di andatae di ritomno e gli
oneri di smaltimento per rifiuti normali, esclusi rifiuti speciali.
SOMMANO m3 40,57 37,88 1'536.79
18 Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia superiore in scaglie di ardesia, realizzato mediante
NP 05 fornitura e posa in opera di una membrana prefabbricata elastoplastomer ... dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto, con finitura faccia superiore colore grigio naturale.
SOMMANO m2 385,01 11,77 4'531,57
19 Coibentazione termica di terrazze e coperture realizzata mediante foprnitura e posa in opera di pannelli stampati in
NP 06 poliestirene espanso sinterizzato tipo Sofitec avente le seguen ... tavole prismate dimensioni cm. 8x4 lungo il
canale di gronda e la fornitura e posa del pettine antipasseri perimetrale.
SOMMANO m2 385,01 48,14 18°534,38
20 Copertura a tetto con tegole tipo Portoghesi in laterizio, realizzata mediante fornitura e posa in opera con malta
NP 07 bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa | ... a delle falde, senza detrazioni dei vuoti per
canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a 1 m2.
SOMMANO m2 385,01 45,77 17'621,91
Parziale LAVORI A MISURA euro 108°027,52
TOTALE curo 108°027,52
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COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. | A TUTTO IL 02/12/2014




Servizio Sanitario - Regione Sardegna

Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano

OGGETTO:

della Casa della Salute

COMMITTENTE:
IMPRESA:

Azienda Sanitaria Locale n° 5 - Oristano
Edimp Snc di Satta Alessandro e Satta Giovanni - Pattada (SS)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 109°400,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

IL SOTTOSCRITTO,

Ristrutturazione ed adeguamento del Poliambulatorio di Via Mazzini a Laconi, per la realizzazione

VISTO: il Contratto in data 11/03/2013 repertorio n. 1454 in data 11/03/2013 con il quale fu affidata alla
predetta impresa I'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &

quello in seguito riportato:

n. data importo
1 02/12/2014
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
TOTALE 0,00
anticipazione 0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso I'INAIL di
14716406/71

Il Direttore dei Lavori

Lavori e somministrazioni
Quota oneri sicurezza

108°027,52
2°000,00

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

110°027,52

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

0,00

DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni 0,5%
Recupero anticipazione

Ammontare dei certificati precedenti euro

550,14

0,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

550,14

CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro

109°400,00

per .V.A. al 22%

24°068,00

TOTALE GENERALE euro

1337°468,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si puo pagare all'impresa la
rata di 109400,00 oltre IVA, come per legge.

Diconsi: (centonovemilaquattrocento/00).

Oristano, 02/12/2014

CFR/PIVAD23230an7

L'Impresa

7

07016 PATTADA (s3

B s
di Satta Alessandro ‘& Satta Gicw.
Localita Fronte Concas

Il Responsabile del
Procedimenta, ___ .

31 Direttore de Servizia
(lng. Gjorgio Tuvert)
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