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Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: |LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI| DA DESTINARE AL SERVIZIO 118
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ORISTANO, 17/12/2014

Il Tecnico
(ING. DANIELE SABA - GEOM. MARCO MARRAS)
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3 Dic 1405 Gen 18 Gen 118 Gen 26 Gen T Feb! 18 Feb! 1 Feb 28 Feb T2 Mar T8 Mar: 1 Mar 28 Mar. 8D Mar @6 Apr 183 Apr130 Apr1®7 Aprad Mag 15 Mag 18 Mag 25 Mag 181 Giu @8 Giu 185 Giu!1#2 Giu'28 Giu 1

ID Nome attivita Durata | Importo

29/12 | 05/01 [ 12/01 [ 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | 06/04 | 1304 | 20/04 | 27/04 | 04/05 | 11/05 ; 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06 | 29/06 | |

v

1 Lavori a MISURA 124 g (176770833

y

2 CATEGORIA OG1 - OPERE EDILI 1249 [130°275.14

y

~

3 Demolizioni 1349 177°492,91

y
{_ .

4 RIMQOZIONE DI APPARECCHI! IGIENICO-SANITARI Pre... 139 274,14

5 DISFACIMENTO DI RIVESTIMEN TO di gualsiasi spec_.. 139 859,00

& DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE interna di qualsi... 139 2'355.67

7 RIMOZIOME DI INFISSI in ferro, alluminio o legno, per sup . 13 g 743,22

8 RIMOZIONE DI INFISSI in ferro, alluminio o legno, per sup ... 139 319,20

g SCOMPOSIZIONE E RIMOZION E LASTRE mamo o pietra... 139 1744561

10 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI spessore ol 13 g 1776710

11 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO - Demolizione... 1349 39017

12 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, ... 139 2314

13 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even . 139 160,70

14 DEMOLIZIONE IMPIANTO ELETTRICO - demolizi. .. 1349 1°000,00

15 Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, .. 13 g 62,91

16 DERIVAZIONE DA CANALA. Prezzo per la realizzazione.... 139 1°260,00

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTT... 1349 770,00

18 Rinforzo strutturale di mq 1.00 di solaio in |atero-cemen ... 139 6°062.05

19 Opere Edili 679 |32°490,80 - . , ,
20 RASATURA DI INTONACO INTERN O Realizzazione... 11qg | 4’54670 _
21 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, spessore 7g | 1067.32 -
22 MURATURA IN BLOCCHI TIPO POROTON, spessore 12¢... | 7g | 2'748.88 . . : ' ' : ' : ; : : . ' ' ' ' ' ' ' - . -

23 INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, ... 11g | 1'004,33 i : : : ! : : : : E : i : i I ! E : E : E E : i :

24 TINTEGGIATURA DI PARET E SOFFITTI INTERN... aq 3°373,33

25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INTE_.. 159 | 8'952,37 i : i : i : : i i I 5

26 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE... 9g 1'758.75 i ; i I i : ; i ;

27 LASTRE IN MARMO PER SOGLIE E/O DAVANZAL . 149 | 1201.06 - I
i i 5 : i : 5 5 5 : : - - ; i i : 5 5 5 : 5 :

28 LASTRE IN MARMO PER BATTISCOPA, ALZAT 14g | 62507
29 CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNE... 11g | 342266 : : : : : : : : : : : : : I 5 5 5 ; ; ; ;
30 INTONACO IGNIFUGO PREMISCELATO, reazione al fu 11g | 24174 — . .
31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLE 159 | 3745850 _ , ,
32 Infissi Interni ed Esterni 14 g 20°608,84 “V V'
33 FINESTRA 0 PORTAFINESTRA, monoblocco in profil... 149 | 6307.55 | I I _
34 FINESTRA 0 PORTAFINESTRA, monablocco in profil. 149 | 525656 ; ; ; | ; ; ; , ,
35 PORTA INTERNA ad una o due ante cieche Fomituraep | 14g | 598830 B . .
36 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 ad una o due ante Fornit . 14g | 3'056.43 | E | 5 | 5 5 | 5 | 5 E E | E E _ ] | | | |

37 Facciate vecchio edificio e copertura 509 |59'682.59 E ; E ; i : : i : i : : : i : v . ; ; : ; ; . . : "

38 DEMOLIZIONE DI PIASTRELLE IN FACCIATA -Rimozione. | 509 | 403367 5 5 i E : i i I
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39 NOLO DI PONTEGGIO METALLICO Nolo di ponteg... 50g | 8156.71 : : : : : -
40 INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, 509 |6'975.37 ' ' _
4 TINTEGGIATURA DI PARETI ESTERNE Realizzazione 50q | 272020 ' ' —
42 RIMOZIONE DI INFISSI in ferro, alluminio o legno, persup ... | 50g | 578.06 _
43 SCOMPOSIZIONE E RIMOZIONE LASTRE mamo opietra.. | 50g | 267,21 I
44 LASTRE IN MARMO PER SOGLIE E/O DAVANZAL . 509 | 39076 ' ' —
45 PORTA INTERNA ad una o due anfe cieche. Fornitura e p... 509 | 4'698.20 ' ' ' | ' _
46 FINESTRA 0 PORTAFINESTRA, monoblocco in profil._. 509 |12:022.80 _
47 MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FAC... 509 | 5'586.20 —
48 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA IN ACCI . 50g |147233 32 ' ' ' | I _
49 CATEGORIA OG11 - OPERE IMPIANTIS TICHE 92q |467433.19 ' ' ‘v . ' ' : : : : : v‘ |
50 Impianto ldrico sanitario e antincendio 9249 928225 "v ‘f
51 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di .. 23g | 450,00 _ |
52 PUNTO IDRICO DI ALIMEN TAZIONE E DI SCARICO di... 23g | 137424 - - _ : : ' ' ' ' ' ' '
53 COLLETTORE COMPLANARE per sanitari Fornitura e p... 23 g 111,05 . . I ' ' ' ' '
54 VASO A SEDERE in vetrochina bianca di prima scelta. F.. 199 206,60 _
55 LAVABO in vetrochina bianca di prima scefta Fomniturae 199 | 48910 _
56 BIDET in vetrochina bianca di prima scelta. Fomiturae __n.. | 10g | 243,00 - - - - ' ' _ '
57 PIATTO DOCCIA in fire<lay di prima scelta. Fomiturae . 199 | 34582 ] . . . ' ' B .
58 VASO A SEDERE con funzioni anche di bidet PER DISABIL.. | 19g | 592.80 _
59 LAVABO ERGONOMICO PER DISABIL! in vetrochina bia.. 199 | 53235 _
80 PIATTO DOCCIA PER DISABIL in resina poliestere Fom.. | 19g | 41625 ] . . . ' ' B .
61 MANIGLIONI DI SICUREZZA A CORREDO AL BA... 19g | 37095 . . . . ' ' _ .
62 ACCESSORI SERVIZIO IGIENICO FORNITURA E POSA. . 19g | 400,00 _
63 PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO REI 120 TIPO 2 . 23g | 3'660,00 _
64 Impianto Elettrico 9249 21°585,94 ] ] "v : i ] vl ]
85 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTT. . 23 g 425,00 , , _ , , ! ; ,
86 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTT.. 23 g 90,00 _
67 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTT... 239 | 347.30 _
1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTT . 239 | 717.50 , , _ , , ' ' ,
69 Cavo flessibile unipolare NO7-V-K conforme CEI 2020, ten . | 23g | 388,80 . . _ . . ' ' .
70 QUADRO QAMB: Prezzo per la fornitura e posa in opera d... 239 | 2°400.00 I
71 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRE ... 23g | 15434 _
72 PUNTO PRESA 2P 10/16 A" Prezzo perla fornitura e p... 239 | 2724000 . . _ . . ' ' .
73 PUNTO PRESA UNEL 10/16 A" Prezzo per |a fomiturae p... 23g | 780,00 | : = . . ' ' i .
74 PUNTO LUCE INTERROTO: Prezzo per lafomiturae posa... | 23g | 1°054,00 _
75 SOVRAPREZZO ART. Z16: Sovrapprezzo artZ.16 ... 23 g 44,00 : _ : : :
76 PUNTO LUCE DEVIATO: Prezzo perlaforniturae posain . | 19g | 190,00 . . . . : : e
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77 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TV . 23 g 85.00 : ; , : : : . . : j i : : i

78 ALMENTAZIONE TERMINALE FAN COIL: Prezzo per... 23g | 360,00 ' ' | | | | ' '

79 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER LAVABI- pre . 19 130,00 ' : ' ' ' ' ' ' _ : :

80 PLAFONIERA INCASSATA 4X18 W IP 20: Prezzo per... 19g | 37400,00 _

81 PLAFONIERA INCASSATA 4X18 W IP 20 Prezzo per... 199 | 1'320,00 _

82 LAMPADA A SOFFITTO 32 W: Fomitura e posa inoperadi.. | 19g | 70000 ' ' ' ' ' ' ' ' I ' :

83 LAMPADA A SOFFITTO 32 W: Fomifura e posa inoperadi.. | 19g | 84000 | | _ ' '

84 PLAFONIERA 2X36 W IP65: Prezzo per la fomiturae posa... | 19g | 220.00 _

85 GRUPPO DI EMERGENZA PER PLAFONERE: Prezzoper.. | 109 | 850,00 I
I : ' :

86 SEGNALAZIONE USCITA DI SICUREZZA: Prezzo per.. 19g | 64000

87 IMPIANTO ALLARME BAGNO: PrezzZo Unicomprensivo per... 2309 460,00 i : 5

88 EQP BAGHNI: Realizzazione di collegamento equipotenzi... 239 300,00

89 PLAFONIERA 2X36 W IP65: Prezzo per |a fornitura e posa. . 199 27480.00

90 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO CITOFO_. 2349 970,00 ' ' '

g6 VENTILCONVETTORE TIPO F4U ORIZZONTALI : Fornit._. 199 37150,00

91 Impianto Climatizzazione 929 |157965,00 "r : - . T . . : . : : vJ : . :

92 COLLETTORE MANDATA E RITORNO: Fornitura e posa... 23g | 17400,00 _

93 TUBAZIONE IN MULTISTRATO DN 63x4 mm SE._ 239 | 2400.00 _

94 TUBAZIONE IN MULTISTRATO DN 20x2.5mm SE._ 23g | 630,00 T — : . . . . : ' ' , , ,

95 VENTILCONVETTORE TIPO F4U DA CONTROSOFFITT... 19g | 2500,00 ' ' _
——

a7 VENTILCONVETTORE TIPO F5U ORIZZONTALE: Fornit... 199 §30.00

98 TUBAZIONE PLT 40 mm: Fornitura e posa in opera ditub.. | 23g | 480,00

99 ASPIRATORE BAGNI E LOCALI DI SERVIZI: Fornitur... 19g | 72000 i : i : ' - : - - : : i : i i i i

100 [SOLAMENTO TERMICO TUBAZIONE COLO.. 2349 3°000.00

10 ISOLAMENTO TERMICO TUBAZIONE COLO... 239 455,00
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