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A seguito sopralluogo effettuato dai nostri Tecnici in presenza dell’Ing. Serra; Ing. Podda e Geom.
Concudu, in data 21/10/2009. presso il nuovo edificio DEA dell’Ospedale “San Martino™ di Orista-
no ¢ Ospedale di Bosa, Vi propomamo un breve riepilogo degli accordi presi con i Vostri Tecnici
per quanto riguarda le variazioni concordate inerenti le apparecchiature da installare nei P.P.0.O. di

Oristano e di Bosa:

1) Per I’Ospedale di Oristano siamo in attesa, da parte dell’Ing. Barbara Podda, delle
planimetrie dei locali dove devono essere installate le travi pensili, affinché noi possiamo a
nostra volta sviluppare a nostre spese i disegni per la realizzazione degli attacchi a soffitto,
affinché si possano realizzare cosi come previsto nel contratto a pag. 12/13 (La committenza
predispone gli attacchi a soffitto per I'installazione di travi pensili da parte del fornitore)

2) Per i calcoli del Pronto Soccorso sono stati modificati i punti di installazione delle travi,

pertanto la Terapon /San Marco provvedera a modificare i disegni meccanici che vi inviera

successivamente.

Inoltre in accordo con Voi e a ftitolo gratuito da parte nostra saranno fornite le

apparecchiature nelle seguenti colorazioni: BIANCO - GIALLO - VERDE - ROSSO come

da Voi richiesto.

Per I’Ospedale di Bosa era prevista una fornitura di n.86 travi a un posto letto di lunghezza

1300 e con un tipo di equipaggiamento. Dal sopralluogo effettuato e dagli accordi intercorsi

con la Dott.ssa Piras Daniela e con il tecnico dell’Ospedale di Oristano Sig. Concudu Dino

si € stabilito di realizzarle diversamente.

Pertanto le varianti consistono:

a. Aggiunta di un trasformatore per apparecchiature elettromedicali 220/24 per
generare la bassa tensione

b. N.I relé passo passo per accensione della luce di lettura tramite perella comandata
dal paziente

c. Sostituzione del sistema di comando (perella) che il paziente utilizzera per le
chiamate infermiera e accensione della luce di lettura.




d. Modifica della lunghezza delle travi
n.34 travi 2 1 p.l. da 1300 a 1800 mm
n.20 travi 2 2 p.l. da 3600 mm
n.l trave 2 3 p.l. da 4800 mm

Pertanto il nuovo importo € di €114,00/cad. x 77 posti letto, per un totale di €8.778,00.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo

Distinti saluti.
Terapon S.r.l.



